

LRH prüft Berufsschule Mattighofen

Wegen aufgetretener baulicher und funktioneller Mängel und wegen Umstrukturierungen im Lehrplan war es notwendig, das Gebäude der Berufsschule Mattighofen zu erweitern und einer Generalsanierung zu unterziehen.

Entgegen der ursprünglichen Kostenschätzung von 16,4 Mio. Euro ergaben sich zuletzt Gesamtkosten in der Höhe von 17,5 Mio. Euro. Die Kostenüberschreitungen entstanden primär wegen der schwierigen Schätzung des Umfangs der notwendigen Sanierungsmaßnahmen.

Aus Sicht des LRH dauerten die Bauausführungsphasen (6 Bauetappen in 12 Jahren) allerdings zu lange und erschwerten Leistungserbringung und Baukoordinierung. Der LRH hielt es daher für zweckmäßig, künftig im Rahmen eines mehrjährigen Investitionsprogramms für die Berufsschulen auf eine möglichst kurze Bauabwicklung zu achten.

Sie finden die Ergebnisse der Initiativprüfung des LRH unter <http://www.lrh-ooe.at>.

Rückfragen bitte an Dr. Michaela Schramm, Tel.: 0732 / 7720 - 14091 oder 0664 / 8298144.