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ABKURZUNGSVERZEICHNIS/GLOSSAR

A
AG Aktiengesellschaft
AktG Bundesgesetz Uber Aktiengesellschaften (Aktiengesetz
— AktG), BGBI. Nr. 98/1965 idgF
Austrian Power Grid AG; ist Betreiberin des Ubertragungs-
APG s .
netzes in Osterreich
Average System Interruption Duration Index bezeichnet die
ASIDI leistungsbezogene Nichtverfiigbarkeit auf Basis unge-

planter Versorgungsunterbrechungen; regional auflerge-
wohnliche Ereignisse sind nicht zu bertcksichtigen

AVE CEE-Gruppe

Abfallentsorgungs- und -verwertungsgruppe in Osteuropa,
wurde im Geschéftsjahr 2012/13 veraulert

B

Base und Peak

Base (Grundlast) bezeichnet eine Lieferung von Strom mit
gleichbleibender Leistung Uber den gesamten Lieferzeit-
raum hinweg.

Peak (Spitzenlast) beschreibt eine Lieferung jeweils von
Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

C

CAPEX capital expenditures, Kapitalkosten

CEE-Lander Mittel- und osteuropaische Lander

CSRD Richtlinie  zur Unternghmgps—Nachhgltigk_eitsb_ericht-
erstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive)

E

EBIT Earnings before interest and taxes, Operatives Ergebnis

Elektrizitatsbinnenmarkt-
Richtlinie

Richtlinie (EU) 2019/944 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften
fur den Elektrizitdtsbinnenmarkt und zur Anderung der
Richtlinie 2012/27/EU
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EIWOG 2010

Bundesgesetz, mit dem die Organisation auf dem Gebiet
der Elektrizitatswirtschaft neu geregelt wird (Elektrizitats-

wirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 -
EIWOG 2010), BGBI. | Nr. 110/2010 idgF

EMAS Eco-Management and Audit Scheme

EPEX-Spot Preis fur Stromlieferungen am Spotmarkt der EPEX (europ.

Strombdrse) fur den jeweiligen Folgetag

Erneuerbare Energien

Erneuerbare Energien sind Energieformen, die im Gegen-
satz zu fossilen Energietragern praktisch unerschoépflich zur
Verfligung stehen (Sonnenenergie, Wasserkraft, Windkraft,
Geothermie oder Biomasse).

Erneuerbaren-Ausbau-
Gesetz

Bundesgesetz (ber den Ausbau von Energie aus
erneuerbaren  Quellen  (Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz
— EAG), BGBI. | Nr. 150/2021 idgF

Erneuerbare-Warme-Gesetz

Bundesgesetz Uber die erneuerbare Warmebereitstellung
in neuen Baulichkeiten (Erneuerbare-Warme-Gesetz
— EWG), gemal Beschluss des Nationalrates 884/BNR, zu
finden in der Beilage 2268 der XXVII. GP

Umwelt (Environment), Soziales (Social), verantwortungs-

ESG volle Unternehmensfliihrung (Governance); bezeichnet
Nachhaltigkeitskriterien

ESRS Europadische Standards zur Nachhaltigkeitsberichter-
stattung (European Sustainability Reporting Standards)

EVU Energieversorgungsunternehmen
European Energy Exchange; flhrende Energiebdrse

EXX : e .
Kontinental-Europas mit Sitz in Leipzig

F

Frontquartal AT

Preis fur einen Quartals-Frontkontrakt an der Terminborse

G

Green Deal

Der europaische Green Deal zielt darauf ab, die EU
bis 2050 klimaneutral zu machen. Das Gesetzespaket
,Fit for 55 soll den Green Deal umsetzen und beinhaltet
eine Reihe an MalRnahmen, um bis 2030 die Emissionen an
Treibhausgasen gegenuber 2005 um 55 Prozent zu
verringern.
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GUD Gas-und-Dampf-Kraftwerk
Mafeinheit fir Energie
GWh 1 Gigawattstunde entspricht 1.000 Megawattstunden oder
1.000.000 Kilowattstunden (kWh)
H
Hourly Price Forward Curve; erwartete stlindliche Strom-
HPFC ST e . :
preise flr zukunftige Lieferperioden
I
IFRS International Financial Reporting Standards

Integrierter nationaler
Energie- und Klimaplan
2030

Der Integrierte Nationale Energie- und Klimaplan ist ein
Plan, mit dem alle EU-Staaten ihren Weg zum Erreichen der
EU-Energie- und Klimaziele nachweisen mussen. Dieser
Plan muss bis zum Juni 2024 fertiggestellt und an die EU-
Kommission tUbermittelt werden.

JKU

Johannes-Kepler-Universitat Linz

K

Klimaneutralitat

Klimaneutralitdt bedeutet, ein Gleichgewicht zwischen
Kohlenstoffemissionen und der Aufnahme von Kohlenstoff
aus der Atmosphare in Kohlenstoffsenken herzustellen
(Netto-Null-Emissionen).

KS Holdingeinheit Konzernstrategie
KV Mafeinheit fir elektrische Spannung
1 kV entspricht 1.000 Volt
M
Mifri Mittelfristige Finanzplanung
Maleinheit flr Leistung; u. a. verwendet fur die Messung
MVA von Transformatorkapazitaten
1 Megavoltampere entspricht 1.000 Kilovoltampere bzw.
1 Mio. Voltampere
MW Mafeinheit fir Leistung

1 Megawatt entspricht 1 Mio. Watt
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Megawattpeak (MWp) ist ein Mall fir die elektrische

MWp Hoéchstleistung einer PV Anlage
1 MWp entspricht 1.000 Kilowattpeak (kWp)
N
Bundesgesetz, mit dem zur Verbesserung der Nachhaltig-
keits- und Diversitatsberichterstattung das Unternehmens-
NaDiVeG gesetzbuch, das Aktiengesetz und das GmbH-Gesetz
geandert werden (Nachhaltigkeits- und Diversitats-
verbesserungsgesetz — NaDiVeG), BGBI. | Nr. 20/2017
NEP Netzentwicklungsplan
NFI-Bericht Nichtfinanzieller Bericht
Richtlinie zur nichtfinanziellen Berichterstattung; Richtlinie
2014/95/EU des Europaischen Parlaments und des Rates
NFRD vom 22.10.2014 zur Anderung der Richtlinie 2013/34/EU im
Hinblick auf die Angabe nichtfinanzieller und die Diversitat
betreffender Informationen durch bestimmte grol3e
Unternehmen und Gruppen, ABI. 330/1 vom 15.11.2014.
NPV Net Present Value bzw. Nettobarwert
o)
) Bundesgesetz uber die Forderung der Elektrizitats-
Okostromgesetz 2012 erzeugung aus erneuerbaren Energietragern (Okostrom-
gesetz 2012 — OSG 2012), BGBI. | Nr. 75/2011 idgF
ONIP Integrierter dsterreichischer Netzinfrastrukturplan

06. EIWOG 2006

Landesgesetz, mit dem das O06. Elektrizitatswirtschafts-
und -organisationsgesetz 2006  erlassen  wird
(06. EIWOG 2006), LGBI.Nr. 1/2006 idgF

OPEX operational expenditures, Betriebskosten
oTC Over-the-Counter, aufRerborslicher Handel
P

Pariser Klimaabkommen

Das Ubereinkommen von Paris ist ein volkerrechtlicher
Vertrag. Es wurde 2015 auf der UN-Klimakonferenz in Paris
als Nachfolge des Kyoto-Protokolls von 197 Vertrags-
parteien beschlossen. Ziel ist die Begrenzung der Erder-
warmung.
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PSKW Pumpspeicherkraftwerk
PV Photovoltaik
R
RAB Regulatorischer Anlagenbestand
Regelarbeitsvermdgen; Maly fur die Stromerzeugung in
RAV )
einem Jahr
Return on Capital Employed, Rendite auf das eingesetzte
ROCE :
Kapital
S
SAIDI System Average Interruption Duration Index, bezeichnet die
kundenbezogene Nichtverfugbarkeit
SB/GB Service- und Geschéftsbereiche
Ziele  fur  nachhaltige  Entwicklung  (Sustainable
SDG
Development Goals)
T

Taxonomie-Verordnung

Verordnung (EU) 2020/852 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 18. Juni 2020 Uber die Einrichtung eines
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und
zur Anderung der Verordnung (EU) 2019/2088

TOTEX total expenditures, Gesamtkosten

TWh Maleinheit fir Energie; 1 Terrawattstunde entspricht
1.000 Gigawattstunden

U

UvP Umweltvertraglichkeitsprufung

\)

Vertikale Integration

Integration vor- und/oder nachgelagerter Wertschépfungs-
stufen in das Unternehmen. Ein vertikal integriertes
Energieversorgungsunternehmen deckt die gesamte Liefer-
kette der Energieversorgung ab, von der Erzeugung Uber
die Ubertragung bis hin zum Vertrieb.

V-NEP

Netzentwicklungsplane fur Verteilernetze
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VZA Vollzeitaquivalent
W
Weighted Average Cost of Capital, gewichtete durchschnitt-
WACC . .
liche Kapitalkosten
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STRATEGIEN UND MARNAHMEN DES LANDESENERGIEVERSORGERS
ENERGIE AG ZUR FORDERUNG ERNEUERBARER ENERGIEN UND
ENERGIEUNABHANGIGKEIT IM LAND OBEROSTERREICH

Gepriifte Stellen:

Energie AG Oberésterreich Gruppe
Land OO

Prifungszeitraum:

1. September 2023 bis 15. Janner 2024

Rechtliche Grundlage:

Sonderprifung im Sinne des § 4 Abs. 3 Z 5 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z 3 des
006. LRHG 2013 idgF

Priufungsgegenstand und -ziel:

Im Auftrag von ,NEOS Landtagsklub Oberdsterreich® soll der O6. LRH eine Prifung der
unternehmerischen Strategien der Energie AG Oberdsterreich Gruppe der vergangenen
zehn Jahre durchfiihren. Es soll dabei ermittelt werden, ob die Energie AG Oberdsterreich
Gruppe notwendige MalRnahmen ergriffen hat, um sich proaktiv auf die zukinftigen Heraus-
forderungen der Energiewende und gesteigerten Nachhaltigkeitsanforderungen einzustellen.
Dazu stellt der Prifungsauftrag mehrere, konkrete Fragen aus den Kategorien ,Strategie und
Umsetzung“, ,Erneuerbare Energien®, ,Nachhaltigkeit, ,Netzausbau und Investitionen®,
»<Zukunftige Strategie und Ausbau von Erneuerbaren Energien und ,Preisgestaltung®.

Priifungsergebnis:

Das vorlaufige Ergebnis der Prifung wurde der gepriften Stelle gemal
§ 6 Abs. 5 O6. LRHG 2013 am 8. Februar 2024 zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme
Ubermittelt.

Die Vertreter der Energie AG Oberosterreich Gruppe haben bei der Schlussbesprechung am
12. Februar 2024 auf die Abgabe einer Stellungnahme verzichtet.

Legende:

Nachstehend werden in der Regel punkteweise die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle der
Absatzbezeichnung), deren Beurteilung durch den LRH (Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme der (iberpriiften Stelle
(Kennzeichnung mit 3 und im Kursivdruck) sowie die allfallige GegenauBerung des LRH (Kennzeichnung mit 4)
aneinandergereiht.

In Tabellen und Anlagen des Berichtes kénnen bei der Summierung von gerundeten Betragen und Prozentangaben durch die
EDV-gestitzte Verarbeitung der Daten rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten. Alle im Bericht angeflihrten Internetlinks
wurden im Prifungszeitraum aufgerufen.
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KURZFASSUNG

(1)

(2)

()

Priiffungsauftrag und Prifungsumfang

Mit Schreiben vom 4. Juli 2023 ubermittelte die Landtagsdirektion ein
Ersuchen des NEOS Landtagsklubs Oberdsterreich um Durchflihrung einer
Sonderpriifung. Der LRH soll untersuchen, ob die Energie AG OO Gruppe in
den letzten zehn Jahren durch ihre unternehmerischen Strategien aus-
reichend proaktiv auf die zuklnftigen Herausforderungen der Energiewende
und die gestiegenen Nachhaltigkeitsanforderungen reagiert hat. Der LRH
soll dazu auf konkrete Fragen aus den Bereichen ,Strategie und
Umsetzung®, ,Erneuerbare Energien®, ,Nachhaltigkeit®, ,Netzausbau und
Investitionen®, ,Zukinftige Strategie und Ausbau Erneuerbare Energien“ und
.Preisgestaltung“ eingehen. (Berichtspunkt 1)

Fokus Power Strategie 2020 lag auf Starkung der wirtschaftlichen Basis
der Energie AG

Im Frihjahr 2013 startete die Energie AG OO Gruppe den Prozess zur
Erarbeitung des konzernweiten Strategie- und Organisationsprojektes
.Power Strategie 2020“. Hintergrund waren ein geandertes Geschaftsumfeld
und Strompreise auf andauernd niedrigem Niveau, flr die auch kurz- bis
mittelfristig kein Anstieg zu erwarten war. Diese Herausforderungen
spiegelten sich auch in der wirtschaftlichen Entwicklung wider. Der Fokus lag
auf der Hebung von Synergieeffekten und Effizienzsteigerungen sowie auf
der Schaffung nachhaltiger Organisationsstrukturen. Gleichzeitig sollte der
Aufbau zukunftstrachtiger Geschaftsfelder (z. B. Glasfaserausbau, Ausbau
PV und Windkraft) zu einer nachhaltigen Konzernentwicklung beitragen. Hier
lag der Schwerpunkt, gemessen am geplanten Investitionsvolumen, auf dem
Ausbau der Glasfaserinfrastruktur. Neben Investitionen in die Wasserkraft
waren Investitionen in PV und Windkraft lediglich dort geplant, wo sich
attraktive Geschaftsmodelle ergaben. So gab es auch keine quantitativen
Ausbauziele fur die erneuerbaren Energien. In Relation zur gesamten
Stromeigenaufbringung war der Anteil von PV und Windkraft auch nach
Umsetzung der Power Strategie 2020 gering. Der LRH hebt positiv hervor,
dass durch die Umsetzung der Power Strategie das angestrebte Effizienz-
und Synergiepotential vollstandig erreicht wurde. (Berichtspunkte 8 bis 11)

Schwerpunkt auf Ausbau erneuerbarer Energien ab 2020

2020 beschloss der Vorstand eine konzerninterne Erzeugungsstrategie bis
2030. Erstmals benannte diese Strategie messbare Ausbauziele fir
erneuerbare Energien. Der insgesamt geplante Zubau von 627 GWh wirde
in etwa 2,3 Prozent des bundesweiten Ziels von 27 TWh entsprechen. Unter
der Annahme, dass die bundesweiten Zielsetzungen erreicht werden, wiirde
dies einen Rickgang des Anteils der Energie AG (von dzt. 4,9 Prozent) an
der nationalen Stromerzeugung bedeuten. Das geplante Gesamtausbauziel
teilte sich auf jeweils 200 GWh aus Windkraft und PV sowie 227 GWh aus
Wasserkraft auf. Der LRH stellt fest, dass die Erzeugungsstrategie 2030 mit
konkreten Malnahmen und einer Projektpipeline hinterlegt war. Fir die
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konkrete Umsetzung von Projekten im PV Bereich ging man davon aus, dass
fur die Realisierung einer GWh an Erzeugung in etwa finf GWh geplant
werden mussen. Der LRH verweist darauf, dass auch fur die Windkraft eine
Uberplanung bei Projekten notwendig sein wird, um die gesetzten Ziele
erreichen zu kénnen. Im Geschaftsjahr 2022/23 entstammten rd. 1,6 Prozent
der Stromeigenaufbringung aus PV und Windkraft; 2013/14 lag dieser Wert
noch nahezu bei null. Der Uberwiegende Anteil der Stromeigenaufbringung
lag mit 74,8 Prozent (im Geschéftsjahr 2022/23) nach wie vor bei der
Wasserkraft. (Berichtspunkte 12 bis 16)

LOOP Strategie setzt auf vollstandige Dekarbonisierung bis 2035

Ende 2022 beschloss das Land OO eine neue Energie- und Klimastrategie.
Darin formuliert das Land OO u. a. das Ziel, spatestens bis zum Jahr 2040
-Klimaneutral“ zu werden und die Energiewende zu erreichen. Unter dem mit
Jahresbeginn 2023 neu bestellten Vorstand begann die Energie AG OO
Gruppe mit der Erstellung einer neuen konzernweiten Strategie. Bis 2035
soll der Konzern — durch massiven Ausbau von Solar-, Wind- und Wasser-
kraft — klimaneutral werden. Dazu merkt der LRH an, dass sich die
Zielsetzungen der LOOP Strategie auf jene des Landes OO auswirken. Um
etwaige Synergiepotentiale starker nutzen zu kénnen, empfiehlt der LRH
dem Land OO beim Ausbau von erneuerbaren Energien aber auch in
anderen relevanten Bereichen die Kompetenzen der Energie AG OO
Gruppe noch starker zu nutzen.

Im Rahmen der LOOP Strategie sollen bis 2035 jahrlich 460 GWh aus PV,
540 GWh aus Windkraft und 174 GWh aus Wasserkraft zusatzlich erzeugt
werden. Gemeinsam mit dem Regelinvestitionsprogramm schatzt die
Energie AG OO Gruppe den Investitionsbedarf bis 2035 inklusive der
Initiativen der LOOP Strategie auf rd. 4 Mrd. Euro ein. In etwa die Halfte
davon betrifft den Netzbereich. Hinsichtlich der Auswirkungen auf den
Unternehmenswert des Konzerns unterscheidet die Energie AG OO Gruppe
bei der LOOP Strategie in einerseits ,wertsteigernde Initiativen®, ,strukturelle
und strategische Initiativen® und ,wertneutrale Initiativen®. Der LRH halt zur
vorliegenden LOOP Strategie fest, dass mit der Umsetzung dieser Strategie
ein enormer Kraftaufwand fur den gesamten Konzern notwendig sein wird.
Im Hinblick auf die Fulle von Ma3nahmen, um den geplanten Zuwachs im
Unternehmenswert zu erreichen, sieht der LRH dabei nur einen geringen
Spielraum fir Abweichungen bei der Umsetzung. Er weist darauf hin, dass
insbesondere die externen Rahmenbedingungen (z. B. Dauer von
Genehmigungsverfahren fur Investitionsprojekte) ein entscheidender
Erfolgsfaktor sein werden. (Berichtspunkte 17 bis 20 — VERBESSERUNGS-
VORSCHLAG )

ZweckmaRBige Verwendung der Netzentgelte durch die Regulierung der
E-Control sichergestelit

Die Netz OO GmbH (ein Teilunternehmen der Energie AG OO Gruppe)
errichtet und betreibt das Stromnetz in weiten Teilen Oberdsterreichs. Das
Stromnetz unterliegt als ,nattrliches Monopol* einer staatlichen Regulierung
durch die E-Control. Die Netzentgelte, die zur Abdeckung der Kosten der
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Netzbetreiber dienen, werden von ihr festgelegt. Dabei wird den Netz-
betreibern fir die Dauer einer Regulierungsperiode ein Kostenpfad
vorgegeben, der die Basis fur die Netzentgelte bildet. Die Erlése werden so
von den Kosten entkoppelt und es entsteht ein Anreiz zur Kostenreduktion;
effizientere Netzbetreiber kdnnen somit eine zusatzliche Rendite lukrieren.
Der LRH halt fest, dass die rechtliche Regulierungssystematik sicherstellt,
dass die eingehobenen Netzentgelte zweckmalig fur den Betrieb und
Ausbau der Netze verwendet werden. (Berichtspunkte 22 bis 28)

Hohe Netz-Investitionen seit 2013 — Netze fit fiir Energiewende machen

Die Netz OO GmbH investierte seit 2013 rd. 1.041 Mio. Euro in ihr Strom-
netz. Eine Ausweitung der Investitionen in H6he von 811 Mio. Euro ist von
2024 bis 2028 geplant. Trotz Investitionen kam es in der Vergangenheit
bereits zu Engpéassen, insbesondere bei der Einspeisung dezentraler PV-
Anlagen. Prognosen der Netz OO GmbH zeigen, dass ihre Netze derzeit
noch nicht fur die geplante Energiewende gerustet sind. Der LRH empfiehlt
der Netz OO GmbH, die gesetzlich festgelegten Zielsetzungen zum Netz-
zugang fur erneuerbare Quellen starker in ihre strategischen Planungs-
grundlagen aufzunehmen.

Der LRH erkannte Defizite in den externen Rahmenbedingungen zur
Planung der Netze. Der Stromnetz-Masterplan OO ist eine freiwillige
Zusammenfassung von Planen der O06. Netzbetreiber zur Entwicklung des
110 kV-Hochspannungsnetzes. Er deckt jedoch nicht jene langfristige
Planung flr Verteilernetzbetreiber ab, zu der sie die landesgesetzlichen
Regelungen verpflichtet. Kinftig werden aufgrund von rechtlichen
Anderungen detailliertere zehnjahrige Netzentwicklungsplane fiir Verteiler-
netze zu erstellen sein. Der LRH empfiehlt der Netz OO angesichts der
Prognosen, Grobplanungen zu (Flachen-)Bedarfen vorzunehmen, die Uber
diesen Zeitraum hinausgehen.

Die Abwicklung konkreter Projekte etwa fur den Tausch von Transformatoren
wurde von der Netz OO GmbH nach sachlichen Gesichtspunkten geplant.
Gleichzeitig wurde dadurch eine klare chronologische Reihung durch-
brochen und die Netzentwicklung weniger transparent. Daher sollten die
Detailinformationen zu geplanten Projekten fir alle Netzebenen im Internet
offentlich verfigbar sein. (Berichtspunkte 29 bis 41)

Erfahrungsaustausch beim Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung

In der Energie AG OO Gruppe liegt das Thema Nachhaltigkeit in der
Verantwortung des Gesamtvorstandes. Der Konzern befasste sich bereits
langjahrig mit den Themen Umwelt und nachhaltigem wirtschaftlichen
Handeln. Das Bekenntnis dazu wurde bereits im Konzernleitbild 2014
festgehalten und kam durch zahireiche Projekte und betriebliche Mal3-
nahmen zum Ausdruck. Eine stetig wachsende Berichterstattung erhéhte die
Transparenz nach auRen. Dadurch gewann die Energie AG OO Gruppe
umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Zwischen dem Land OO und der Energie AG OO Gruppe besteht bereits
jetzt ein guter wechselseitiger Erfahrungsaustausch zu diesem Thema.
(Berichtspunkte 42 bis 47)
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Preisbildung erfolgt nach Regeln des liberalisierten Strommarktes

Einleitend halt der LRH fest, dass die gesamte selbst erzeugte Menge an
Strom der Energie AG OO Gruppe weder mengenmafRig, noch zeitlich
ausreichen wurde, um den kundenseitigen Bedarf zu decken. Dieser liegt bei
etwa 6 bis 7 TWh pro Jahr. Die gesamte Eigenaufbringung liegt durch-
schnittlich bei ca. 3,4 TWh. Davon stammen durchschnittlich rd. 2,5 TWh aus
den erneuerbaren Energiequellen Wasserkraft, Biomasse, PV und Wind-
kraft. Diese Gegeniiberstellung zeigt, dass die Energie AG OO Gruppe rein
mengenmalig betrachtet grofl3e Teile der bendtigten Strommenge am Markt
zukaufen muss. Die tatsachlich zuzukaufende Menge hangt dartiber hinaus
noch von weiteren Faktoren (z. B. unterschiedliche Beschaffungszeitpunkte
aufgrund von Kunden:innenbedurfnissen, Schwankungen in der Wasser-
fuhrung, Sonneneinstrahlung und Windaktivitdt) ab. Zum Anteil der
Eigenstromaufbringung aus erneuerbaren Energien in der Energie AG OO
Gruppe weist der LRH darauf hin, dass unabhangig vom massiven Ausbau
in diesem Bereich auch in Zukunft eine externe Strombeschaffung notwendig
sein wird.

Zur gestellten Frage, wie sich die Gestehungskosten der Eigenproduktion
der Energie AG OO in den Endkund:innenpreisen widerspiegeln, merkt der
LRH an, dass seit der Liberalisierung der Strommarkte in 2001, die
Gestehungskosten keine unmittelbare Auswirkung auf die Endkund:innen-
preise haben. Die Preisbildung und Verrechnung in der Energie AG OO
Gruppe erfolgt — wie generell in der Elektrizitdtswirtschaft Ublich —
vorwiegend auf Basis ihrer Handelsaktivitdten am internationalen
Strommarkt. (Berichtspunkte 48 bis 52)

Die Empfehlungen des LRH an die gepriften Stellen sind unter
Berichtspunkt 53 zusammengefasst.

Im Sinne des § 9 Abs. 2 06. LRHG empfiehlt der LRH dem Kontroll-
ausschuss betreffend folgende Beanstandungen und Verbesserungs-
vorschlage eine einmalige Folgepriifung zu beschlieRen:

Um Synergiepotentiale stirker heben zu kénnen, sollte das Land 00
beim Ausbau von erneuerbaren Energien aber auch in anderen fiir
»,Energie“ und ,Klimaneutralitit“ relevanten Bereichen noch starker
die Méglichkeiten und das Know-how der Energie AG OO0 Gruppe
nutzen. (Berichtspunkt 18; Umsetzung ab sofort)
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EINLEITUNG

Prufungsauftrag und Priufungsumfang

1.1.

Mit Schreiben vom 4. Juli 2023 Ubermittelte die Landtagsdirektion ein Ersuchen
des NEOS Landtagsklubs Oberosterreich um Durchfiihrung einer Sonderprifung
gem. § 4 Abs. 3 Z. 5 06. Landesrechnungshofgesetz 2013. Gegenstand der
Prifung sollen die Strategien und Malnahmen des Landesenergieversorgers
Energie AG zur Férderung erneuerbarer Energien und Energieunabhangigkeit im
Land Oberdsterreich sein. Der LRH soll untersuchen, ob die Energie AG in den
letzten zehn Jahren durch ihre unternehmerischen Strategien ausreichend proaktiv
auf die zuklnftigen Herausforderungen der Energiewende und die gestiegenen
Nachhaltigkeitsanforderungen reagiert hat.

Die Prufung soll dazu jedenfalls folgende Punkte umfassen und auf die damit
verbundenen Fragestellungen eingehen:

o Strategie und Umsetzung: Wie konkret gestaltete sich die langfristige
Strategie der Energie AG in den letzten Jahren, um die Herausforderungen in
Bezug auf die Energiewende und den erheblichen Energiebedarf des
Standortes zu bewaltigen? Wurde diese Strategie ausreichend in konkrete
MafRnahmen und Projekte gegossen? Inwiefern wurde bei diesen Mallhahmen
und der Verfolgung dieses Ziels der Nutzen messbar dargestellt?

¢ Erneuerbare Energien: Wie hat die Energie AG die Projekte zur Erzeugung
und Einspeisung erneuerbarer Energien geplant und implementiert? Wird man
den nationalen Energie- und Klimazielen damit gerecht?

¢ Nachhaltigkeit: Wie integrierte die Energie AG in der Vergangenheit
Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Geschéaftspraktiken und Entscheidungs-
prozesse?

¢ Netzausbau und Investitionen: Wie hat die Energie AG uUber die Netz
Oberosterreich GmbH in den letzten Jahren in den Netzausbau investiert, um
sicherzustellen, dass das Stromnetz den Herausforderungen der Energie-
wende gewachsen ist? Wurden die eingehobenen Netzentgelte vorrangig
zweckmalig fur Erhalt und Ausbau der Netzinfrastruktur verwendet?

e Zukunftige Strategie und Ausbau Erneuerbare Energien: Wie gestaltet sich
die langfristige Strategie der Energie AG, um die Herausforderungen der
Energiewende und den erheblichen Energiebedarf des Standortes zu
bewaltigen, und wie wird diese in konkrete Projekte umgesetzt, insbesondere
in Bezug auf die Planung und Implementierung von erneuerbaren Energien?
Wie tragt das Unternehmen zur Erhéhung des Anteils erneuerbarer Energien
in Oberosterreich bei und wie wird sichergestellt, dass die nationalen Energie-
und Klimaziele erreicht werden?

e Preisgestaltung: Wie hoch war der Anteil der Eigenproduktion von erneuer-
baren Energiequellen an der gesamten Strombereitstellung der Energie AG in
den Jahren 2021/2022 und wie spiegeln sich die Gestehungskosten dieser
Eigenproduktion in den Endkundenpreisen wider?
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1.2

Zur Beantwortung der Fragen gliedert der LRH seinen Bericht Uber die
durchgefuhrte Sonderprufung nach den sechs angegebenen Themen. Die dazu
gestellten Fragen werden dem jeweiligen Themenblock vorangestellt und in den
nachfolgenden Berichtspunkten beantwortet. Es erfolgt jedoch dabei keine direkte
Zuordnung von Antworten zu den jeweiligen Fragen. Dies sollte fur die Leser:innen
ein besseres Verstandnis fur die zum Teil recht komplexen Themenstellungen
ermoglichen.

Wirtschaftliche Entwicklung der Energie AG Oberosterreich Gruppe

2.1.

Das Geschéftsjahr der Energie AG OO Gruppe beginnt am 1.10. eines Jahres und
endet am 30.9. des Folgejahres. Im Folgenden werden wesentliche Ergebnis-
kennzahlen des Konzerns und des Segments Energie' fir den Berichts-
zeitraum 2013/14 bis 2022/23 dargestelit.

Wie Tabelle 1 zeigt, lag der Umsatz des Konzerns im Geschéftsjahr 2022/23 bei
rd. 4,3 Mrd. Euro (+257,4 Mio. Euro bzw. +6,4 Prozent gegenuber dem Vorjahr).
Auf das Segment Energie entfiel mit einem Umsatz von 3,3 Mrd. Euro ein Anteil
von rd. 78 Prozent. Die Griinde flir die gestiegenen Umsatzerlése waren vor allem
die hoheren Erlose bei der Kraftwerks-Bewirtschaftung, bei Strombezugsrechten
und Gasportfolios sowie das gestiegene Preisniveau im Stromvertrieb.
Seit 2013/14 stieg der Umsatz des Konzerns bei einem Ausgangswert von
1,7 Mrd. Euro um 2,5 Mrd. Euro; das enspricht einem Anstieg von rd. 147 Prozent
zwischen 2013/14 und 2022/23. Der deutlichste Zuwachs erfolgte zwischen den
Geschéftsjahren 2020/21 und 2021/22. In diesem Zeitraum steigerte sich der
Konzernumsatz um rd. 1,8 Mrd. Euro bzw. um rd. 86 Prozent. Wie auch aus
Abbildung 1 hervorgeht, war diese Umsatzsteigerung v. a. auf das Segment
Energie zuruckzufthren (+1,8 Mrd. Euro bzw. +132,6 Prozent gegenuber
2020/21). Das Geschéftsjahr 2021/22 war durch stark gestiegene Grolthandels-
preise bei Strom und Gas gepragt, wodurch héhere Erlése bei der Kraftwerks-
Bewirtschaftung, bei Strombezugsrechten, beim Energiehandel sowie im Vertrieb
erwirtschaftet werden konnten.

' Entsprechend der internen Berichterstattung und geman IFRS 8 ,Geschaftssegmente wird (iber die
Segmente Energie, Netz, Entsorgung, Tschechien sowie Holding & Services berichtet. Das Segment
Energie umfasst die Produktion, den Handel und den Vertrieb von Strom, Erdgas, Warme und seit dem
Geschéftsjahr 2018/19 auch Telekommunikationsdienstleistungen.
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Abbildung 1: Umsatzentwicklung 2013/14 bis 2022/23
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Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Energie AG OO Gruppe
Tabelle 1: Ergebniskennzahlen Geschaftsjahr 2013/14 bis 2022/23

2013/ | 2014/ | 2015/ | 2016/ | 2017/ | 2018/ | 2019/ | 2020/ | 2021/ | 2022/
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Umsatz in Mio.

Euro
‘SegmentEnergie 1100 939 880 990 896 1.058 1.088 1346 3.131 3323
Konzern 1.722 1.574 1.5635 1.687 1.626 1.813 1.844 2.145  3.994 4.251

Segment Energie

EBIT-Marge in

Prozent
—----------

Konzern 7,6 8,8 13,1 10,6 4,0 8,0 8,8 3,8 5.1

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Energie AG OO Gruppe
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Im Geschaftsjahr 2022/23 betrug das um Steuern und Zinsen bereinigte operative
Konzernergebnis (EBIT) 218,5 Mio. Euro (+67,9 Mio. Euro bzw. +45,1 Prozent
gegenuber dem Vorjahr). Der Anstieg war in den Uberdurchschnittlichen Ertragen
aus der Wasserkraft begrundet. Das EBIT stieg zwischen 2013/14
(102,3 Mio. Euro) und 2016/17 (221,8 Mio. Euro) kontinuierlich an, ehe es im Jahr
2018/19 auf 73,0 Mio. Euro sank und bis 2022/23 wiederum auf 218,5 Mio. Euro
anstieg. Der Ruckgang im Geschéaftsjahr 2018/19 ist im Wesentlichen auf eine
Wertminderung bei den Netzen in Folge einer Anderung des Bewertungs-
verfahrens zuriickzufihren. Das EBIT des Segments Energie war im Geschéafts-
jahr 2022/23 mit 156,3 Mio. Euro das Beste im gesamten Berichtszeitraum. Das
schlechteste Ergebnis erzielte das Segment Energie im Geschaftsjahr 2021/22 mit
einem Wert von 18,8 Mio. Euro. Die Griinde dafir waren eine vergleichsweise
deutlich schlechtere Wasserfuhrung bei gleichzeitig stark gestiegenen
Beschaffungspreisen fur Strom und Gas.

Die EBIT-Marge, die das operative Ergebnis im Verhaltnis zum Umsatz darstellt,
betrug im Geschaftsjahr 2022/23 5,1 Prozent fir den Konzern bzw. 4,7 Prozent flr
das Segment Energie. Diese Werte lagen unter den jeweiligen 10-Jahres-
Durchschnitten von 7,6 Prozent fir den Konzern bzw. 6,8 Prozent fur das Segment
Energie.

Die Energie AG OO Gruppe schiittete im Berichtszeitraum bis auf zwei Aus-
nahmefalle (2017/18: 0,88 Euro je Stlickaktie, 2020/21: 0,75 Euro je Stlickaktie)
eine Dividende von 0,60 Euro je Stuckaktie aus, jahrlich somit rd. 53,2 Mio. Euro.

3.1.

Tabelle 2 stellt Bilanzkennzahlen fur die Geschéftsjahre 2013/14 bis 2022/23 dar.
Die Bilanzsumme des Konzerns ging nach einem deutlichen Anstieg im
Geschéftsjahr 2021/22 (+78,4 Prozent gegentiber dem Vorjahr) von 6,9 Mrd. Euro
auf 4,1 Mrd. Euro (-2,8 Mrd. Euro bzw. -40,4 Prozent gegeniber dem Vorjahr)
zurlick. Als Grinde fir den Rickgang fiihrte die Energie AG in ihrem
Geschéftsbericht niedrigere Marktwerte von derivativen Finanzinstrumenten zur
Absicherung von Kaufen bzw. Verkaufen von Strom, Gas und CO2 an. Im
Vergleich zum Vorjahr resultierten daraus geringere Forderungen aufgrund von
erbrachten Sicherheitsleistungen fur derivative Finanzinstrumente.

Der deutliche Riickgang der Bilanzsumme flhrte dazu, dass sich die Eigenkapital-
quote trotz gesunkenem Eigenkapital (-184 Mio. Euro bzw. -10,2 Prozent
gegenuber dem Vorjahr) verbesserte. Wahrend sie 2021/22 noch bei 26,0 Prozent
lag, betrug sie 2022/23 nunmehr 39,1 Prozent und lag damit wieder auf dem
Niveau des Geschéftsjahres 2020/21.
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Tabelle 2: Bilanzkennzahlen Geschaftsjahre 2013/14 bis 2022/23

I i A e
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ST 3160 3.040 2991 3079 3223 2975 3080 3.875 6913 4.117
in Mio. Euro
Eigenkapital
in Mio. Euro
Baukosten-
zuschusse (BKZ) 350 354 358 362 371 293 301 313 329 344
in Mio. Euro
Eigenkapitalquote
in Prozent
Eigenkapitalquote
inkl. BKZ in Prozent 45,8 48,1 49,7 53,3 54,4 53,9 53,4 47,7 30,7 47,5
Nettoverschuldung
in Mio. Euro?

1.098 1.108 1127 1.279  1.381 1310 1.343 1536 1.795 1.611

34,7 36,5 37,7 41,6 42,9 44,0 43,6 39,6 26,0 39,1

540 503 437 371 354 426 551 719 607 612

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Energie AG OO Gruppe

Die Nettoverschuldung stieg gegenuber dem Vorjahr geringfugig an, von
607 Mio. Euro auf 612 Mio. Euro (+0,8 Prozent). Zwischen den Geschafts-
jahren 2013/14 und 2017/18 konnte die Nettoverschuldung kontinuierlich
verringert werden — von 540 Mio. Euro auf 354 Mio. Euro. Seit dem Geschafts-
jahr 2020/21 werden in der Berichterstattung der Energie AG OO Gruppe
Einzahlungen aus Futures zur Nettoverschuldung addiert, weshalb keine
Vergleichbarkeit mit Vorjahreswerten mehr gegeben ist.

41.

Zwei der Hauptziele des Managements stellen die nachhaltige Steigerung des
Unternehmenswertes und die Sicherung einer kapitalmarktorientierten Verzinsung
fur die Eigentimer:innen dar. Demnach erhéht sich der Unternehmenswert, wenn
die Verzinsung einer Investition Uber deren Kapitalkosten liegt. Die zentrale
Kennzahl fir die Energie AG zur Beurteilung eines wertorientierten Wachstums
stellt der Return on Capital Employed (ROCE)? dar. Der Unternehmenswert steigt,
wenn der ROCE groRer als die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten
(Weighted Average Cost of Capital - WACC) ist.

Tabelle 3 zeigt die Entwicklung des ROCE und des WACC. Im Geschafts-
jahr 2022/23 lag der ROCE mit einem Wert von 8,8 deutlich iber dem WACC mit
einem Wert von 4,7. Das Ziel ,ROCE > WACC" konnte im Berichtszeitraum
zweimal nicht erflllt werden: im Geschéaftsjahr 2013/14 und im Geschafts-
jahr 2018/19. Der deutliche Riickgang des ROCE im Geschéftsjahr 2018/19 war
laut Geschéftsbericht auf diverse bilanzielle SondermalRnahmen zurtickzufihren.

Im Geschaftsjahr 2022/23 waren durchschnittlich 4.651 Vollzeitaquivalente (VZA_)
in der Energie AG beschaftigt. Davon waren dem Segment Energie 455 VZA
zuzuordnen (rd. 10 Prozent). Der Personalstand lag damit etwas tber dem Niveau

Ab Geschéftsjahr 2020/21: Langfristige Finanzverbindlichkeiten + Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
— Zahlungsmittel und Zahlungsmittelaquivalente + Einzahlungen aus Futures

Bis Geschaftsjahr 2019/20: Langfristige Finanzverbindlichkeiten + Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
— Zahlungsmittel und Zahlungsmittelaquivalente

Der ROCE errechnet sich als Verhaltnis des Net Operating Profit After Tax zum durchschnittlich
gebundenen Kapital
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von vor zehn Jahren*. Der kontinuierliche Rilckgang des Personalstandes
zwischen 2013/14 und 2016/17 war wu.a. auf MalRnahmen der
Power Strategie 2020 (Berichtspunkte 8 bis 11) zurtickzufihren.

Tabelle 3: Sonstige Kennzahlen Geschéftsjahre 2013/14 bis 2022/23

A
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rentabilitat und
Kapitalkosten

ROCE in Prozent 4,3 5,0 6,3 9,4 7,4 2,8 59 6,8 5,2 8,8
WACC in Prozent 5,5 4,9 4,7 49 4,4 4,3 4,2 4,0 4,7 4,7
Mitarbeiter (VZA)

Segment Energie 613 481 477 435 431 449 469 464 459 455
Konzern 4.431 4308 4362 4340 4389 4506 4560 4.593 4.606 4.651

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Energie AG 00

4.2.

Der LRH halt fest, dass das Segment Energie einen wesentlichen Beitrag zum
Konzernergebnis liefert. Bemerkenswert ist dabei, dass dies mit vergleichsweise
geringem Personaleinsatz erfolgt.

Entscheidungsspielraum des Vorstandes einer Aktiengesellschaft

5.1.

Gemal Aktienrecht fuhrt der Vorstand einer Aktiengesellschaft (AG) das
Unternehmen unabhangig und weisungsfrei. § 70 Aktiengesetz (AktG) normiert
dazu, dass der Vorstand ,unter eigener Verantwortung® die Gesellschaft so zu
leiten hat, wie es das Wohl des Unternehmens unter Berlcksichtigung der
Aktionar:innen und der Arbeitnehmer:innen sowie des offentlichen Interesses
erfordert.® Hat die Gesamtheit der Aktionar:innen hinsichtlich Einschrankungen bei
der Gewinnerzielungsabsicht nichts Naheres bestimmt?, so ist davon auszugehen,
dass eine AG generell auf die Erzielung von Unternehmensgewinnen ausgelegt
ist.

Satzungen enthalten u. a. den Unternehmensgegenstand bzw. die Unternehmens-
grundsatze. Jene von Energieversorgungsunternehmen sind mitunter neben
aktienrechtlichen Vorgaben auch durch Vorgaben aus anderen Rechtsmaterien
gepragt. So bilden fiir die Energie AG OO beispielsweise das EIWOG 2010 bzw.
das 006. EIWOG 2006 eine wesentliche weitere Grundlage flir zusatzliche
Bestimmungen in der Satzung.

4 Geschéaftsjahr 2012/13: 4.602 VZA

5 In der Literatur ist die herrschende Meinung, dass dem Unternehmenswonhl jedenfalls der Vorrang
einzuraumen ist. Die weiteren in § 70 AktG definierten Begriffe haben dem gegentber Nachrang, sind
zueinander betrachtet aber gleichrangig. Vgl. dazu bspw. auch Kommentar zu § 70 AktG von
Doralt/Nowotny/Kalss.

6 Z.B. die Gesamtheit der Aktionar:innen kénnte im Gesellschaftszweck eine klare Gemeinwohl-
orientierung festlegen. Ein Gesellschaftszweck ist jedoch kein Pflichtbestandteil einer Satzung.
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Uber den Unternehmensgegenstand bzw. die Unternehmensgrundsatze kdnnten
die Aktionariinnen Schwerpunkte bei der Unternehmenstatigkeit setzen. Diese
geben dem Vorstand eine Orientierung, wie die Gesellschaft im Sinne der
Eigentimer:innen zu fuhren ist.

5.2.

Aligemein verweist der LRH auf das Aktienrecht, das klar festlegt, dass der
Vorstand unabhangig und weisungsfrei fur die Fihrung einer AG verantwortlich ist.
Fur die in § 70 AktG erwahnten Interessensgruppen ist klar, dass das nachhaltige
Unternehmenswohl” vorrangig ist. Die Beriicksichtigung der Interessen der
Aktionar:innen, der Arbeitnehmer:iinnen und der Offentlichkeit ist jedenfalls
nachrangig. Fur die Beurteilung, in welchem Verhaltnis diese zueinanderstehen
und in welchem Ausmal} deren Interesse zu beachten sind, ist dem Vorstand ein
groBer Ermessenspielraum eingeraumt. Es obliegt somit seiner alleinigen
Verantwortung, wie er diese Interessen gegeneinander abwiegt.

Der LRH stellt fest, dass die vorliegende Satzung der Energie AG OO Gruppe
samtliche aus dem EIWOG 2010 und dem 06. EIWOG 2006 geforderten
Bestandteile enthalt. Aus dem in der Satzung enthaltenen Unternehmens-
gegenstand bzw. der darin formulierten Unternehmensgrundsatze ist fur den LRH
keine explizite Schwerpunktsetzung zum Ausbau von erneuerbaren Energie-
quellen erkennbar. Er weist darauf hin, dass fir Anderungen der Satzung die
Zustimmung von 75 Prozent der Aktionar:innen erforderlich ist. Das Land OO halt
in Summe 52,81 Prozent der Anteile an der Energie AG 00.

STRATEGIE UND ERNEUERBARE ENERGIEN

Fragestellung ,,Strategie und Umsetzung“ und ,,Erneuerbare
Energien“

6.1.

Die nachfolgenden Fragestellungen der beiden Themengruppen werden im
Bericht gemeinsam behandelt.

Wie konkret gestaltete sich die langfristige Strategie der Energie AG in den letzten
Jahren, um die Herausforderungen in Bezug auf die Energiewende und den
erheblichen Energiebedarf des Standortes zu bewaltigen? Wurde diese Strategie
ausreichend in konkrete MalRnahmen und Projekte gegossen? Inwiefern wurde bei
diesen MalRnahmen und der Verfolgung dieses Ziels der Nutzen messbar
dargestellt?

Wie hat die Energie AG die Projekte zur Erzeugung und Einspeisung erneuerbarer
Energien geplant und implementiert? Wird man den nationalen Energie- und
Klimazielen damit gerecht?

7 Fortbestand des Unternehmens und Erzielung von Gewinnen
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Der Strategieentwicklungsprozess der Energie AG

7.1.

Die Holdingeinheit Konzernstrategie (KS) ist organisatorisch bei der Konzern-
Mutter der Energie AG OO Gruppe angesiedelt. Die Steuerung der langfristigen
wirtschaftlichen Entwicklung erfolgt anhand eines strukturierten jahrlichen
Strategieentwicklungsprozesses. Dieser ist in einer Konzernrichtlinie festgelegt.

Abbildung 2: Schematische Darstellung des jahrlichen Strategieentwicklungsprozesses
auf Konzernebene

Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul

Festlegung Leitplanken L4

Strategieprozesse der GB / SB

(Analyse, strategische 4
Ableitungen)

Strategieklausur des Vorstandes
(Follow-up nach Bedarf) A

Strategiedokumentation I

Erarbeitung Budget und
Mittelfristplanung

Strategieklausur des erweiterten
Fahrungskreises A

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Energie AG

Abbildung 2 stellt den jahrlichen Strategieentwicklungsprozess auf Konzernebene
dar. Davon abgeleitet finden dezentral die Strategieprozesse der Geschafts- und
Servicebereiche (GB/SB) statt. Fir die Steuerung und Koordination ist die KS
verantwortlich. Dies erfolgt im Rahmen von Strategie-Jour-Fixes und der
Teilnahme an den (dezentralen) Strategieprozessen der GB/SB.

Den Ausgangspunkt bilden strategische Leitplanken, die vom Vorstand festgelegt
werden. Der Vorstand orientiert sich dabei an Eigentimer-Vorgaben sowie an
externen Rahmenbedingungen und Einschatzungen ber kiinftige Entwicklungen.
Die Leitplanken umfassen einerseits das Leitbild mit Vision, Mission und Werten
und andererseits Zielvorgaben zu Unternehmenswert, Liquiditat, Rentabilitadt und
Bonitat, aber auch jahrlich definierte leistungsbezogene und finanzwirtschaftliche
Ziele.

Im Anschluss starten die Strategieprozesse der GB/SB. Dabei fiihren die KS und
die jeweiligen GB/SB auf Basis der Leitplanken Analysen durch, bei denen
strategische Herausforderungen und neue strategische Optionen erarbeitet
werden. Im Rahmen der strategischen Ableitung wird systematisch geprift, ob die
identifizierten Optionen zur Bewaltigung der kunftigen Herausforderungen
beitragen kénnen. Optionen mit Potential fir strategische Entwicklungen werden
weiterverfolgt. Die Strategieprozesse der GB/SB dauern von Oktober bis zum
Frahjahr des Folgejahres.

Im Rahmen der Strategieklausur des Vorstands im Frihjahr werden
Entscheidungen zu den Strategievorschlagen der GB/SB, zu strategischen
Ausrichtungen des Gesamtkonzerns, aber auch zur Ressourcenallokation einge-
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holt. Die KS fihrt im Anschluss an die Entscheidungen die Dokumentation durch.
Der Strategieprozess wird mit dem finanzwirtschaftlichen Planungsprozess und
der Finanzstrategie abgestimmt: Nach Entscheidung Uber eine Umsetzung flief3t
die Strategie im Zuge des finanzwirtschaftlichen Planungsprozesses in das Budget
und die Mittelfristplanung ein.

Zum Abschluss des Strategieprozesses findet zu Beginn des Sommers eine
Strategieklausur des erweiterten Fuhrungskreises statt. Dabei wird Uber die
Ergebnisse des laufenden Strategieprozesses und Uber strategische
Entscheidungen und deren Abbildung in der Budgetierung und Mittelfristplanung
informiert.

Power Strategie 2020
Hintergrund und Ziele

8.1.

Im Frihjahr 2013 startete die Energie AG OO Gruppe den Prozess zur
Erarbeitung des konzernweiten Strategie- und Organisationsprojektes
,Power Strategie 2020“. Der zeitliche Zielpfad der Strategie reichte bis zum
Jahr 2020.

Die Konzerngruppe erarbeitete die Power Strategie 2020 vor dem Hintergrund
eines geanderten Geschéaftsumfelds. Dieses war u.a. durch verstarkten
Wettbewerb im Endkund:innenbereich aufgrund neuer, branchenfremder Markt-
teilnehmer:innen gekennzeichnet. Als weitere Herausforderung sah die
Energie AG OO Gruppe Planungsunsicherheiten im regulierten Netz-Bereich
(Senkungen bei der Verzinsung®). Zudem bedingten geanderte Kund:innen-
bedrfnisse® neue Geschaftsmodelle.

Die Strompreise lagen im Geschéftsjahr 2013/14 auf einem niedrigen Niveau und
es war kurz- bis mittelfristig keine Verbesserung der Preissituation zu erwarten.
Eine weitere Herausforderung stellten somit stagnierende bzw. sinkende Umsatze
bei steigenden (Personal-)Kosten dar. Wie Abbildung 3 zeigt, spiegelte sich die
Veranderung am Strommarkt auch in der EBIT-Entwicklung wider. Das beste
Ergebnis konnte im Geschéaftsjahr 2007/08 mit einem EBIT von 163,7 Mio. Euro
erzielt werden; ein Ergebnis in dieser Grélkenordnung konnte bis zum Projektstart
der Power Strategie 2020 nicht mehr erreicht werden.

8 Fur ihr eingesetztes Kapital steht den Netzbetreibern eine angemessene Verzinsung zu (siehe
Berichtspunkt 26). Die zugestandene Verzinsung flr Investitionen in Stromnetze wurde mit 1.1.2014
zu Beginn der 3. Regulierungsperiode von 7,025 Prozent auf 6,42 Prozent vor Steuern gesenkt.

® z. B. starkeres Energiebewusstsein, Trend zur Energieautarkie, steigende Nachfrage nach Energie-
dienstleistungen
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Abbildung 3: Entwicklung Konzern-EBIT und Strom-GroRRhandelspreis 2002/03 bis 2013/14
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Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Energie AG OO Gruppe

Um den genannten Herausforderungen zu begegnen, verfolgte die
Energie AG OO Gruppe mit der Power Strategie 2020 folgende Ziele:

o Strategische Neuausrichtung des Konzerns als Beitrag zur Sicherung der
Performance, des Unternehmenswertes und der Arbeitsplatze

¢ Nachhaltige Verbesserung der Kostenposition
e Erhohung der Flexibilitat

¢ Entwicklung von neuen, innovativen Geschaftsmodellen
Ausgestaltung und MaRhahmen

9.1.

Fokus der Power Strategie 2020 war die Hebung von Effizienz- und Synergie-
potentialen im Sach- und Personalkostenbereich, um den Unternehmenswert zu
sichern. Die Power Strategie 2020 fulte auf diesen zentralen Saulen:

e ,Der Kunde im Zentrum® — zukunftsorientiertes Leistungsportfolio und
strategisches Kundenmanagement

e ,Organisationale & operative Exzellenz* — Effiziente Strukturen & Prozesse und
zukunftssichere Finanzen

Einsparungsmalinahmen umfassten beispielsweise die Bundelung von Vertriebs-
strukturen, die Integration der OO Ferngas in den Konzern oder die Blindelung des
Strom- und Gasnetzes.
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Gleichzeitig sollte der Aufbau zukunftstrachtiger Geschaftsfelder zu einer nach-
haltigen Konzernentwicklung beitragen. Die Power Strategie 2020 zielte daher
auch auf das Nutzen von Wachstumschancen in Entwicklungsbereichen ab. Die
Energie AG OO Gruppe identifizierte vier Entwicklungsbereiche:

o Erneuerbare Energien'® (Fokus auf PV und Windkraft)

e Energiedienstleistungen — Anlagen-Contracting im Gewerbe und Wohnbau
sowie Energieberatung und Energieausweise

e Dateninfrastruktur — Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in Oberdsterreich
e Gasvertrieb flr Groflkunden

Hintergrund des Ausbaus von PV und Windkraft war, dass die
Energie AG OO Gruppe den Hauptteil ihrer Stromeigenaufbringung aus
Wasserkraft generierte, wahrend sich die Erlésstrome am Markt aufgrund von
Foérderungen zunehmend in Richtung PV und Windkraft verschoben. Konkret
stellte die Strategie im Bereich Windkraft einerseits auf die Entwicklung und den
Betrieb von Anlagen in OO, andererseits auf Beteiligungen an Windkraft-Parks in
NO und dem Burgenland ab. Urspriinglich war auch die Entwicklung von
vier Windkraft-Projekten in Polen mit einer Gesamt-Leistung von rd. 250 MW
vorgesehen. Dies war letztlich nicht erfolgreich. Griinde dafir waren u. a.
Probleme beim Netzzugang und gesetzliche Anderungen in Polen. Im Bereich PV
waren die Entwicklung und der Betrieb von PV-Dachanlagen fur Industrie- und
Gewerbekunden mit hohem Eigenverbrauch (PV Contracting) sowie die
Beteiligung an geférderten PV-Anlagen in ltalien geplant. Zum Ausbau der
Wasserkraft in diesem Zeitraum wird auf die unter Berichtspunkt 15 dargestellten
Entwicklungen verwiesen.

10.1.

Die Umsetzung der Power Strategie 2020 sollte zu einer nachhaltigen Steigerung
des EBIT flhren. Die Energie AG OO Gruppe berechnete, dass das jahrliche
EBIT-Potential nach einer Hochlaufphase im Jahr 2020 rd. 18 Mio. Euro betragen
sollte." Davon entfielen 13,6 Mio. Euro auf Effizienz- und Synergiepotentiale und
weitere 4,5 Mio. Euro auf zusatzliche EBIT-Beitrage aus den vier Entwicklungs-
bereichen.

Die Energie AG OO Gruppe prognostizierte, dass der Entwicklungsbereich
erneuerbare Energien im Jahr 2020 einen Umsatzbeitrag in Hohe von
4,7 Mio. Euro bzw. einen EBIT-Beitrag in Hohe von 1,1 Mio. Euro bringen wurde.
Das entsprach einem Anteil von rd. sechs Prozent des bis 2020 realisierbaren
Ergebnispotentials von 18 Mio. Euro. Das geplante Investitionsvolumen fir den
Ausbau Windkraft und PV betrug fir die Jahre 2015 bis 2020 in Summe
37,8 Mio. Euro.  Fur Energiedienstleistungen waren im Rahmen der
Power Strategie 2020 Investitionen in Hoéhe von 18,1 Mio. Euro vorgesehen und
fur den Ausbau der Dateninfrastruktur (Fiber-to-the-Home) 46,9 Mio. Euro.

0 Grundséatzlich umfasst der Begriff ,erneuerbare Energien die Bereiche Wasserkraft, PV, Windkraft,
Biomasse und Geothermie. Im Rahmen der Power Strategie 2020 wurden nur explizite Uberlegungen
zu den Teilbereichen PV und Windkraft geflihrt.

" Insgesamt wurde ein Potential von rd. 24,1 Mio. Euro identifiziert, wovon 18 Mio. Euro bis 2020
ergebniswirksam umsetzbar waren und weitere 6,1 Mio. Euro erst nach 2020 gehoben werden kénnen.
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Die Energie AG OO Gruppe erlauterte im Rahmen von Priifungsgesprachen, dass
der Fokus der Power Strategie 2020 auf einer Verbesserung des Ergebnis-
potentials lag, um den Herausforderungen des Energiemarkts nachhaltig zu
begegnen. Die Steigerung des Anteils von Windkraft und PV sei kein vorrangiges
Ziel gewesen. Die Energie AG OO Gruppe filhrte dazu aus, dass die
Power Strategie 2020 dazu beitrug, dass im Rahmen der Folgestrategien
(Berichtspunkte 13 bis 20) mehr finanzieller Spielraum fir den Ausbau von
erneuerbaren Energien vorhanden war.

10.2.

Der LRH halt fest, dass die Power Strategie 2020 primar auf die Hebung von
Synergieeffekten und Effizienzsteigerungen sowie auf die Schaffung nachhaltiger
Organisationsstrukturen abzielte. Bei den Entwicklungsbereichen lag der Schwer-
punkt gemessen am geplanten Investitionsvolumen auf dem Aufbau der Glasfaser-
infrastruktur. Investitionen in PV und Windkraft waren lediglich dort geplant, wo
sich attraktive Geschaftsmodelle ergaben. So gab es auch keine quantitativen
Ausbauziele fir diese Bereiche. lhre nachgeordnete Rolle im Rahmen der
Power Strategie 2020 spiegelt sich auch in ihrem geringen Anteil am Ergebnis-
potential von rd. sechs Prozent wider.

Umsetzung und Monitoring

11.1.

Die Energie AG OO Gruppe startete im Jahr 2014 mit der Umsetzung der
.Power Strategie 2020“. Der Aufsichtsrat genehmigte die Power Strategie 2020 in
seiner Sitzung am 15.9.2014. Die Hauptversammlung fasste alle zur Umsetzung
notwendigen Beschlisse am 18.12.2014. Die neue Zielstruktur war schlieRlich mit
Ende Februar 2015 rickwirkend zum 30.9.2014 realisiert.

Die Energie AG OO Gruppe fiihrte ein begleitendes Monitoring lber die bereits
realisierten EBIT-Beitrdge aus Effizienz- und Synergiepotentialen durch. Aus
Unterlagen der Aufsichtsratssitzung vom 15.12.2015 ging hervor, dass zwischen-
zeitlich 85 Prozent der MaRnahmen des Potentials von 13,6 Mio. Euro umgesetzt
wurden, was einer EBIT-Wirkung von 11,5 Mio. Euro entsprach. Die
Energie AG OO Gruppe erreichte den vollstaindigen EBIT-Beitrag von
13,6 Mio. Euro schlieflich im Jahr 2020, als alle geplanten Personalkosten-
Einsparungen wirkten. Einen Endbericht Uber die Power Strategie 2020 nach
Ablauf des Zielhorizonts erstellte die Energie AG OO Gruppe nicht.

Betreffend Entwicklungsbereich erneuerbare Energien wurde in der Aufsichtsrats-
sitzung vom 2.6.2016 eine Zwischenbilanz prasentiert. Da das geplante
Investitionsvolumen von 37,8 Mio. Euro bis 2020 nicht ausschopfbar sein wirde,
kirzte es die Energie AG OO Gruppe auf 33,2 Mio. Euro. Die Griinde dafir lagen
u. a. in den generell schwierigen Rahmenbedingungen fir den Windkraft-Ausbau,
die die wirtschaftliche Darstellbarkeit von Projekten erschwerten. Weiters wirkten
niedrige Strompreise dampfend auf die Nachfrage nach PV-Contracting. Der
geplante EBIT-Beitrag konnte dennoch mit 1,5 Mio. Euro statt 1,1 Mio. Euro
ubertroffen werden.
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Im Bereich Windkraft entstanden folgende konkrete Projekte im Rahmen der
Power Strategie 2020:

e Windpark Munderfing (OO), Inbetriebnahme im Frihjahr 2014, Anteil
Energie AG 14,7 Prozent

« Windpark Scharndorf lll (NO), Inbetriebnahme Ende 2014, Anteil Energie AG
50 Prozent

e Windpark Trautmannsdorf Nord (NO), Inbetriebnahme 2016, Anteil Energie AG
50 Prozent

e Windpark Scharndorf IV (NO), Inbetriebnahme Ende 2019, Anteil Energie AG
50 Prozent

Die geplanten Windparks in Polen wurden per 30.9.2016 vollstandig abge-
schrieben und per 30.6.2017 verauRert."> Im Geschéftsjahr 2019/20 erzeugte die
Energie AG OO Gruppe aus Windkraft in Summe 37 GWh Strom (Tabelle 4).

Im Bereich PV errichtete die Energie AG OO Gruppe in Kooperation mit Unter-
nehmen mehrere grolRe PV-Anlagen auf Betriebsdachern. In lItalien gingen
Ende 2013 zwei PV-Anlagen in Betrieb. Im Geschéaftsjahr 2019/20 produzierte sie
12 GWh Strom. Der Zubau in den beiden Bereichen erfolgte fast zur Ganze im
Zeitraum der Power Strategie 2020. Im Geschaftsjahr 2019/20 stammten
schlieBlich rd. 1,4 Prozent der Stromeigenaufbringung aus PV und Windkraft.

Tabelle 4: Entwicklung Erzeugung erneuerbare Energien

Geschiftsjahre
Bezeich
m 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20

Windkraft
Leistung - 13 13 13 13 15
IST - Erzeugung GWh - 16 25 34 31 35 37
PV
Leistung MW - 5 5 6 7 8 12
IST - Erzeugung GWh 3 5 6 6 7 9 12

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Energie AG OO Gruppe

11.2.

Der LRH stellt fest, dass die Konzerngruppe die neue Zielstruktur ziigig umsetzte
und den Umsetzungsgrad in Bezug auf die Effizienz- und Synergiepotentiale
laufend monitorte. Er hebt positiv hervor, dass die Energie AG OO Gruppe das
angestrebte Effizienz- und Synergiepotential vollstandig erreichte. Einen
Abschlussbericht mit einer Beschreibung des finalen Umsetzungsstandes und
einer Evaluierung aller Bereiche der Power Strategie 2020 erstellte sie allerdings
nicht. Der LRH empfiehlt der Energie AG OO Gruppe im Rahmen ihres Strategie-
prozesses weiterhin sicherzustellen, dass Erkenntnisse abgeschlossener
Strategien (im Sinne von ,lessons learned®) strukturiert aufbereitet werden und in
Folgestrategien einflielen.

2 Die Beteiligungen an den Windkraftanlagen in Polen wurden im Geschéaftsjahr 2016/17 zur Ganze
wertgemindert. Die Wertminderung betrug 7,2 Mio. Euro.
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In Relation zur gesamten Stromeigenaufbringung der Energie AG OO Gruppe war
der Anteil von PV und Windkraft auch nach Umsetzung der Power Strategie 2020

gering.

Abbildung 4 zeigt, dass sich das Konzern-EBIT im Laufe des Umsetzungs-
zeitraumes der Power Strategie 2020 dauerhaft verbesserte. Die erzielten EBIT-
Ergebnisse unterlagen einem steigenden Trend.'® Neben nichtbeeinflussbaren
Faktoren, wie der Wasserfihrung und einer allgemeinen Verbesserung des
Marktes bzw. des Strompreisniveaus, trug auch die Power Strategie 2020 zur

Verbesserung des EBITs bei.

Abbildung 4: Entwicklung EBIT 2012/13 bis 2020/21
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Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Energie AG OO Gruppe

Der LRH halt zusammenfassend fest, dass im Zeitraum der Power Strategie 2020
die Rahmenbedingungen in OO fiir Entwicklungen im Bereich erneuerbare
Energien (insbesondere bei Windkraft) hemmend waren. So erschwerte eine Uber-
arbeitung des Windkraft-Masterplans™ im Jahr 2017 die Rahmenbedingungen
deutlich.

3 Der Rickgang im Geschéaftsjahr 2018/19 war grof3teils auf eine Wertminderung bei den Netzen in Folge
einer Anderung des Bewertungsverfahrens zuriickzufiihren.

4 Abschaffung von Vorrangzonen, Ausdehnung der Mindestabsténde fiir neue GroRwindkraftanlagen
von 800 und auf 1.000 Meter, Berticksichtigung neuer vogelkundlicher Untersuchungen, neue Kriterien
zum Schutz der alpinen und voralpinen Landschaft
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Strategien bis 2030
Hintergrund und Ziele

12.1.

In den Jahren 2019 bzw. 2020 hatten sich gegeniber 2013, als die
Power Strategie 2020 erstellt wurde, die Rahmenbedingungen fir die Energie AG
deutlich verandert. Zu nennen sind einerseits der Abschluss des Pariser Klima-
abkommens im Dezember 2015 und der européische ,Green Deal* vom
Dezember 2019 inklusive einhergehender legislativer Vorschlage (,Fit for 55-
Paket). Neues Ziel war, die Emissionen in der EU bis 2030 um mindestens
55 Prozent zu senken und bis 2050 Klimaneutralitdt zu erreichen. Andererseits
waren auch national und in OO adaptierte Zielsetzungen formuliert worden, etwa
der ,Integrierte nationale Energie- und Klimaplan 2030'® aus dem Jahr 2019 oder
die Landesenergiestrategie ,Energieleitregion OO 2050“ aus 2017.

Fur die Energieerzeugung besonders relevant war das 2020 vorgelegte
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz. Es léste das Okostromgesetz 2012 ab, das bis
dahin die Forderpolitik bestimmte. Zielsetzung war, den Gesamtstromverbrauch
ab dem Jahr 2030 zu 100 Prozent national rechnerisch aus erneuerbaren
Energiequellen zu decken. Dazu soll die jahrliche Stromerzeugung aus
erneuerbaren Quellen vom Jahr 2020 bis zum Jahr 2030 um 27 TWh gesteigert
werden. Dies entspricht etwa der doppelten Stromerzeugung der 6sterreichischen
Donaukraftwerke. Davon entfallen 11 TWh auf PV, 10 TWh auf Windkraft, 5 TWh
auf Wasserkraft und 1 TWh auf Biomasse.

Neben der Forderpolitik veranderten sich auch fundamentale Parameter der
Energiewirtschaft, wie Handelspreise flur Strom und CO2-Emissionen. Die
GroRhandelspreise fur Strom fielen bis 2016 und erholten sich in Folge leicht
bis 2020."® Ahnlich entwickelten sich die Preise fiir CO2-Emissionen, die bis 2017
bei etwa sechs Euro pro Tonne lagen und bis ins Jahr 2020 auf 25 Euro anstiegen.

12.2.

Der LRH erachtet die genannten Rahmenbedingungen als relevant fur das
Verstandnis der Strategieentwicklung. Neue Fdrderbedingungen und hdéhere
Strom- und CO2-Preise beeinflussten die Wirtschaftlichkeit von Investitionen in
erneuerbare Erzeugungskapazitaten. Er verweist im Zusammenhang mit dem
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz darauf, dass der Bund mittlerweile davon ausgeht,
dass nicht 27 TWh, sondern 39 TWh zwischen 2020 und 2030 zugebaut werden
mussen, um 2040 die Klimaneutralitat zu erreichen.'”

5 Integrierter nationaler Energie- und Klimaplan fiir Osterreich Periode 2021-2030 gemé&R Verordnung
(EU) 2018/1999 uber das Governance-System fur die Energieunion und den Klimaschutz vom
18.12.2019

6 So fiel der Strompreisindex OSPI in der Periode 2014 bis 2016 auf 50 Punkte ab und stieg in der Folge
auf 88 Punkte im Jahr 2020 an. Der OSPI wird nach einer standardisierten Methode auf Basis von
Strompreis-Futures an der Energie-Borse EEX (European Energy Exchange) in Leipzig berechnet. Zur
Berechnung werden Grundlast und Spitzenlast herangezogen. Ausgangsbasis ist 2006, Homepage
der Osterr. Energieagentur.

7 Integrierter sterreichischer Netzinfrastrukturplan vom 7.7.2023, Seite 33
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13.1.

Im Oktober 2020 beschloss der Vorstand der Energie AG OO eine konzerninterne
Erzeugungsstrategie (Erzeugungsstrategie 2030) und berichtete dazu dem
Aufsichtsrat. Erstmals benannte diese Strategie messbare Ausbauziele fir die
Energie AG OO Gruppe fiir erneuerbare Energien. Die Manahmen der Strategie
bezogen sich auf Windkraft und PV. Abseits davon erfolgten kontinuierlich
Ausbaumafinahmen'® im Bereich der Wasserkraft. Der insgesamt geplante Zubau
fur Strom bis 2030 von 627 GWh inkludierte Wasserkraft und entsprach
2,3 Prozent des nationalen Ausbauziels von 27 TWh. Im Vergleich dazu lag der
langjahrige Anteil der Energie AG OO Gruppe an der nationalen Stromerzeugung
bei durchschnittlich 4,9 Prozent."?

Tabelle 5: Ausbauziele erneuerbare Energien bis 2030

. Bruttostromerzeugung Engpassleistung

Windkraft 200 90
PV 200 200
Wasserkraft 227 215
Gesamt 627 505

Quelle: Energie AG OO Gruppe, LRH-eigene Darstellung

Diese Umweltziele, also der Ausbau erneuerbarer Energie um rd. 630 GWh
zusatzlichem Strom bis 2030 veroffentlichte die Energie AG u. a. im NFI-Bericht
des Geschéftsberichts 2020/21. Der Zielwert fir Wasserkraft stellte einen ,Brutto-
Wert"“ fur die Aufbringung seit 2013 dar und enthalt auch Bezugsrechte von
Pumpspeicherkraftwerken (Berichtspunkt 15). Weiters enthielt die Engpass-
leistung 170 MW flr das Pumpspeicherkraftwerk Ebensee.

Ausgangspunkt war das theoretisch-technische Potential, das Aspekte wie
Raumordnung, Dargebot®® und Technik beriicksichtigte. Davon leitete die
Strategie-Arbeitsgruppe das realisierbare Potential und davon wiederum das
Marktpotential fir die Energie AG OO Gruppe ab. Hierbei flossen weitere
wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen ein:

o Bei Windkraft wurden Potentiale mit geringem Windaufkommen?' ausge-
schieden. Die Energie AG OO Gruppe schloss fiir die Windkraft auch neue
Projektflaichen?? in OO aufgrund der politischen Rahmenbedingungen
(Windkraftmasterplan OO) aus. Eine weitere Annahme war, keine eigenen
Projektentwicklungen in anderen Bundeslandern durchzuflihren. Begrindet
wurde dies mit Projektrisiken und dass die ,Projektentwicklungsgebiete durch
Mitbewerber belegt® seien. Daher legte die Strategie den Fokus auf
Akquisitions- und Beteiligungsprojekte.

8 z. B. Ersatzneubauten, Ertlichtigung von bestehenden Anlagen, Zukauf von Fremdanlagen
8 Durchschnitt Bruttostromerzeugung 2013 bis 2022
20 Dargebot bezeichnet die fiir Erzeugungsanlagen nutzbare Menge z. B. an Wasser, Sonne oder Wind.

21 Je nach Windaufkommen und damit erzielbarem Ertrag kénnen Standorte in drei Gliteklassen eingeteilt
werden (A, B, C). Guteklasse B und C wurden ausgeschieden.

22 Eine zusatzliche Anlage sollte im bestehenden Windpark Munderfing errichtet werden. Dieses Windrad
wurde 2022 errichtet.
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o Beider PV sollte der Schwerpunkt auf eigenen GroRanlagen und Contracting-
Anlagen in OO liegen. Von einem fir die Energie AG OO Gruppe maximal
realisierbaren Potential von 500 MWp, wurde ein Zielvorschlag von 200 MWp
festgelegt. Investitionen in ausléandische Anlagen sollten beobachtet und
anhand konkreter Projekte entschieden werden.

Leitplanken fiir die Investitionen waren Regionalitat in OO, Versorgungssicher-
heit/-qualitat sowie, das Ermdglichen von Energiewende und Kreislaufwirtschaft.
Die Strategie enthielt zudem konkrete Businessplane fir Projekte und
Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit von Projekt-Varianten (z. B. Internal Return
Rate). Der Hochlauf der Stromerzeugung aus PV war beginnend mit 2024 und aus
Windkraft ab 2026 geplant. Im Jahr 2020 machten Windkraft und PV 1,4 Prozent
der Stromerzeugung der Energie AG OO Gruppe aus. Im Strategiezeitraum war
beabsichtigt, den Beitrag von rd. 50 GWh (2020) auf 450 GWh (2030) zu steigern
(Abbildung 5).

Abbildung 5: Erzeugungsstrategie 2030 — Erneuerbarer Strom
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Quelle: Energie AG OO Gruppe

Weiters entwickelte die Energie AG OO Gruppe in den Strategieklausuren Projekte
zu Themen, die nicht unmittelbar in den Bereich der Erzeugung fielen. Zu nennen
waren bspw. ein Konzernprojekt 2019/20 zum Thema E-Mobilitat, das auf die
Elektrifizierung der eigenen Fahrzeugflotte sowie die Standortsicherung fur
Schnelllade-Infrastruktur abzielte. Auch das Potential von ,Griinem Gas“ wurde
gepruft.

13.2.

Der LRH stellt fest, dass der Fokus der Erzeugungsstrategie 2030 — abgesehen
vom beschriebenen Ausbau der Wasserkraft — auf der Stromerzeugung aus
Windkraft und PV lag. Weiters hatte die Energie AG OO Gruppe zeitgleich auch
andere Themen, wie Elektro-Mobilitat, Speicherung oder Warme, im Blickfeld und
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entwickelte Projekte und Einzelstrategien dazu. Diese mindeten jedoch nicht in
einer konzernweit abgestimmten Gesamtstrategie zum Wandel des Energie-
systems.

Der LRH erachtet die methodische Zielableitung der Energie AG OO Gruppe als
grundsatzlich nachvollziehbar und geeignet. Positiv sieht er, dass die Ziele
quantifiziert und messbar sowie erkennbar mit konkreten Initiativen hinterlegt
waren.

Ausgehend vom relativ niedrigen Niveau von Windkraft und PV im Portfolio im
Jahr 2020 war mit den Zielsetzungen fur den Zeitraum bis 2030 ein deutlicher
Anstieg geplant. Gleichzeitig weist der LRH darauf hin, dass damit ein Rlickgang
des Anteils der Energie AG OO Gruppe an der Stromerzeugung in Osterreich
einhergeht, sofern andere Akteure die Strommengen gemafR Erneuerbaren-
Ausbau-Gesetz (+27 TWh) zubauen. Allgemein ist davon auszugehen, dass sich
insbesondere durch den intensiven PV-Ausbau (sowohl im privaten wie im
gewerblichen Bereich) die Struktur der Stromerzeugung in Osterreich wandeln
wird.

14.1.

Auch fur ,Grine Gase“?, wie Biomethan, beleuchtete ein Projekt 2018 das
realisierbare Potential fir die Energie AG OO Gruppe (Projekt ,Greening the
Gas“). Grine Gase werden etwa in Biogas-Anlagen gewonnen. Vom geplanten
Ziel der Bundesregierung von 5 TWh wurden 0,87 TWh fir den Konzern als
realisierbar bis 2030 ermittelt. Dies entsprach etwa zwei Drittel der Gasabsatz-
menge an Privat- und Gewerbekunden oder rd. 20 Prozent der Gasabsatzmenge
an Geschéfts- und Industriekunden?*. Eine 6konomische Einschatzung konnte die
Projektgruppe aufgrund fehlender Rahmenbedingungen nicht vornehmen. Der
Vorstand beschloss daher im Jahr 2019 das Thema Grine Gase insofern
weiterzuverfolgen, als die Rahmenbedingungen eine wirtschaftliche Umsetzung
erlauben. In der Mittelfrist-Planung war hierbei kein Budget vorgesehen und in die
Erzeugungsstrategie fand das Thema keine Aufnahme.

Damit zusammenhangend thematisierte die Konzernstrategie die Zukunft des
Gasnetzes. Auswirkungen auf dessen Nutzung fir die Raumwarme kdnnten sich
etwa durch alternative Heizsysteme, wie Warmepumpen (-) oder Brennstoff-
zellen (+), ergeben oder durch die Nutzung von ,griinem Gas" (+).2° Grundséatzlich
kénnen Teile des Gasnetzes auch flr den Transport von Wasserstoff verwendet
werden.

Das Gasnetz war davon gepragt, dass Raumwarmekund:innen, wie Haushalte und
Kleingewerbe, unter 20 Prozent der Gasmenge verbrauchten und etwa die Halfte
der Netzgebihren trugen. Der Grolteil des Verbrauchs entfiel auf Industrie- und
Gewerbekund:innen. Insgesamt gab es 65.993 Kund:innenanlagen im Gasnetz
der Netz OO. Vom Gasleitungsnetz mit 5.624 km entfielen 880 km auf das
Hochdrucknetz, 251 km auf das Mitteldrucknetz und 4.493 km auf das Nieder-

25 Biomethan, griiner Wasserstoff und synthetisches Gas auf Basis erneuerbaren Stroms. Sie kénnen
bspw. aus Abfallen der Land- und Forstwirtschaft, Klarschlamm oder Bioabfallen gewonnen werden.

24 bezogen auf das Geschaftsjahr 2018/2019

25 +/- Angaben bezogen auf die Wirtschaftlichkeit des Gasnetzes. Das Erneuerbare-Warme-
Gesetzespaket, das der Nationalrat im Dezember 2023 beschloss, normiert ein Verbot (fossiler)
Gasheizungen in Neubauten.
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drucknetz. Insbesondere fiir die Netztarife waren die Anzahl der Kund:innen sowie
die Verbrauchsmengen entscheidend, da Netzkosten Uberwiegend aus Fixkosten
bestehen und sich bei hoher Nutzung/Nutzer:innenzahl entsprechend verteilten.
Pro Jahr waren ab 2020 mehr als zehn Mio. Euro an Investitionen in das Gasnetz
geplant. Derartige Investitionen weisen in der Regel Abschreibungsdauern von
mindestens 30 Jahren auf.

14.2.

Der LRH erkennt an, dass die Energie AG OO Gruppe die Auswirkungen der
Energiewende auf die Versorgung mit Gas sowie das Gasnetz analysierte. Zum
damaligen Zeitpunkt (2019/20) traf die Energie AG OO Gruppe dazu keine
strategischen Weichenstellungen, da viele Faktoren, wie technische oder regula-
torische Rahmenbedingungen, unsicher waren. Aus Sicht des LRH ist jedenfalls
darauf zu achten, dass die getatigten Investitionen in finanzieller Hinsicht
nachhaltig sind.

Ausgestaltung und MaRnahmen

15.1.

Organisation und Mittel

Organisatorisch schloss die Energie AG mit 1.5.2019 die Blndelung der
Erzeugungstatigkeiten in der Erzeugung GmbH ab. Damit einher ging eine
Zuordnung der Aufgabenwahrnehmungen. Im Geschaftsfeld PV waren die
Erzeugung GmbH fur Eigenanlagen und die Vertrieb GmbH fir Contracting- sowie
Raten-Kauf-Modelle zustandig. Mit Beschluss der Strategie sah der Vorstand ein
Budget von 44,3 Mio. Euro fur PV in der Mittelfristplanung bis 2024/25 vor. Fir die
Windkraft waren vor dem Hintergrund des Ausbaus ab 2026 vorerst keine Mittel
budgetiert. Insgesamt lagen der Strategie Planbudgets von 275 Mio. Euro fir
Windkraft und PV sowie weitere 235 Mio. Euro fur Wasserkraftwerke bis zum
Jahr 2030 zu Grunde; weitere 215 Mio. Euro waren fur den Pumpspeicher in
Ebensee vorgesehen.

Der Vorstand berichtete regelmalig im Aufsichtsrat zur Umsetzung der
Erzeugungsstrategie. Im Gegensatz zur Power Strategie 2020 war dafir kein
eigener Agenda-Punkt vorgesehen. Auch wurden keine Uberblicksmafigen
Aufstellungen zur Einordnung der Zielerreichung prasentiert.

Umsetzung (Stand Dezember 2023)

Nach Aussagen der Energie AG war der ,Faktor finf‘ — als Richtwert — fir eine
erfolgreiche Projektumsetzung von PV-Anlagen in der Praxis notwendig: von
projektierten 5 GWh kann 1 GWh tatsachlich umgesetzt werden. Ein Projekt
durchlauft hierbei unterschiedliche Phasen, beginnend mit Prifungen des
Netzzugangs und der Wirtschaftlichkeit, der Flachensicherung bis hin zum
Genehmigungsverfahren. Wie in Abbildung 6 ersichtlich, waren im Dezember 2023
rd. 6 GWh aus PV-Projekten in Betrieb, die aus der Strategie heraus entwickelt
worden waren. In der Projektpipeline waren rd. 272 GWh, davon 77 GWh in
begonnenen Genehmigungsverfahren. Freiflachen-Anlagen erforderten in der
Regel eine eigene Flachenwidmung und energierechtliche Genehmigung. Projekte
im Umfang von rd. 178 GWh waren bereits abgebrochen — zwei Drittel davon
waren auf nicht erteilte Zuschlage bei Ausschreibungen zurtickzufiihren. Rund
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19 GWh wurden im Kontext negativer Beurteilungen seitens der Behdrden
abgebrochen. Die unten angefiihrte Aufstellung betrifft die Eigenerzeugungs-
anlagen, fur die ein Ziel von 100 GWh vorgesehen war.

Abbildung 6: Projektpipeline PV-Anlagen aus Erzeugungsstrategie
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Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Energie AG OO Gruppe

Zur Erzeugung von Energie aus Windkraft wurde im Strategiezeitraum ein
zusatzliches Windrad im Windpark Munderfing umgesetzt. Die Energie AG war an
diesem Projekt mit 14,7 Prozent beteiligt und erzeugte dadurch 1,3 GWh. Weitere
Windkraftprojekte waren im Ausmald des geplanten Zubaus von 200 GWh in
Bearbeitung. Mehr als die Halfte davon (123 GWh, Anteil Energie AG) entfiel auf
die Errichtung eines geplanten Windparks im Kobernaulerwald, der Rest im
Wesentlichen auf Projekte im umliegenden Ausland (Deutschland, Italien und
Slowenien). Das Projekt im KobernaulRerwald erhielt die Unterstlitzung mehrerer
Mitglieder der OO. Landesregierung und passte zu den in ihrem Regierungs-
programm festgehaltenen Kriterien zum Ausbau der Windkraft, die eine ,natur-
schutzvertragliche Erweiterung bestehender Windkraftanlagen durch neue,
leistungsstarke Windrader“ vorsahen.?8

Die Erzeugungsstrategie 2030 fokussierte vorwiegend auf PV und Windkraft.
Parallel dazu waren jedoch auch Wasserkraftprojekte geplant. Seit 2013 erhohte
die Energie AG OO Gruppe das Regelarbeitsvermdgen (RAV) der Wasserkraft in
ihrem Portfolio um 67,8 GWh. Gesamtwirtschaftlich betrachtet entsprach dies

%6 ygl. Seite 9 des Regierungsprogramms 2021-2027 bzw. Pressekonferenz von Mitgliedern der
06. Landesregierung vom 30.3.2023
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einem Netto-Zubau von 36,6 GWh. Dieser fallt geringer aus, da bereits
bestehende Kraftwerke zugekauft wurden (31,2 GWh).

In der Darstellung in Tabelle 6 ist das Regelarbeitsvermdgen aus natirlichem
Zufluss dargestellt.?” Wird das Regelarbeitsvermégen auch aus Pumpspeicher-
kraftwerken (PSKW) mitberlcksichtigt (hier ohne Ebensee) ergeben sich die in der
Erzeugungsstrategie 2030 geplanten 227 GWh zusatzlicher Stromerzeugung fur
die Energie AG OO Gruppe. Speicher ermdglichen eine Verschiebung des
Verbrauchs, aber keinen zusatzlichen Stromendverbrauch. Eine detaillierte
Darstellung der einzelnen Projekte und deren Kenndaten kann der Anlage 1
entnommen werden.

Bis 2030 waren Kraftwerksprojekte mit zusatzlichen 58,5 GWh projektiert und
weitere 78,2 GWh als Ausbaupotentiale identifiziert. Die tatsachlichen Werte
konnten zum Teil erst wahrend der Genehmigung detailliert berechnet werden, wie
das Kraftwerksprojekt Weillenbach zeigte. Fur dieses plante die Energie AG
urspringlich einen Neubau mit 16 GWh. Im Zuge des Vorverfahrens zur
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) musste die Planung Uberarbeitet werden,
sodass das RAV auf 6,1 GWh zurilickging.

Tabelle 6: Regelarbeitsvermdgen aus natiirlichem Zufluss und Engpassleistung der
Wasserkraftprojekte 2013 bis 2030

. Zusatzlich fiir Energie AG Netto-Zubau
Ravown | ww | Ravown | _ww |

realisierte Projekte bis 2023 67,8 58,3 36,6 52,7
geplante Projekte bis 2030 58,5 192,0 58,5 192,0
Zwischensumme 126,4 250,3 95,1 244.,6
Verluste Fischaufstiegshilfen -5,3 -5,3

Zwischensumme abzgl. Verluste 121,1 250,3 89,8 244.,6
weitere Ausbaupotentiale bis 2030 78,2 18,2 78,2 18,2
Gesamt 199,2 268,5 168,0 262,8

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Energie AG OO Gruppe

15.2.

Der LRH halt fest, dass die Energie AG OO Gruppe einen laufenden Uberblick
Uber die geplanten Projekte und die Zielerreichung hatte. Er empfiehlt eine
standardisierte Berichterstattung flr den Aufsichtsrat, die auf den Status der
Zielerreichung und allfallig notwendige Mal3nahmen abstellt.

Der LRH merkt weiters an, dass die Erzeugungsstrategie 2030 mit konkreten
Mafnahmen und einer Projektpipeline hinterlegt war. Er verweist darauf, dass
auch fir die Windkraft eine Uberplanung mit Projekten notwendig sein wird, um die
Ziele realisieren zu konnen.

Der LRH erachtet die Unterscheidung in ,Regelarbeitsvermégen inklusive PSKW*
und ,Regelarbeitsvermdgen aus natirlichem Zufluss® als wichtig, da nur letzteres

27 Die Stromerzeugung aus PSKW, wie jene aus den Projekten Ebensee oder Reiflleck Il, das jahrlich
etwa 100 GWh Strom erzeugt, scheint nicht auf. Diese spiegeln sich in der hohen Engpassleistung des
Kraftwerksparks wider. Grundsatzlich weisen PSKW einen Wirkungsgrad von bis zu 80 Prozent auf.
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einen zusatzlichen Stromendverbrauch ermdglicht. Er empfiehlt der
Energie AG OO Gruppe in der Kommunikation ber Ausbauziele klar zwischen
beiden zu unterscheiden. Der Zubau an ,Regelarbeitsvermdgen aus naturlichem
Zufluss® (121,1 GWh) bzw. gesamtwirtschaftliche Netto-Zubau (89,8 GWh) fallen
deutlich geringer aus, als die kommunizierte zusatzliche Stromerzeugung fir die
Energie AG OO Gruppe von rd. 227 GWh. Letztere beriicksichtigt keine Verluste
aus Fischaufstiegshilfen und enthalt Bezugsrechte aus Pumpspeichern, allerdings
ohne PSKW Ebensee. Angesichts der Durchlaufzeiten von Wasserkraftprojekten
ist fur den LRH zudem fraglich, ob bis 2030 die noch nicht projektierten
Ausbaupotentiale von 78,2 GWh in vollem Umfang realisiert werden kénnen.

Status der Stromerzeugung bei erneuerbaren Energien

16.1.

Die Stromeigenaufbringung der Energie AG OO Gruppe nahm im Vergleich zum
restlichen Osterreich seit 2013 folgende Entwicklung:?®

e Im Jahr 2023 lag die Engpassleistung der Energie AG-Erzeugungsanlagen bei
1.093 MW. Dies entsprach ca. 3,8 Prozent der 6sterreichischen Engpass-
leistung. Jene der kalorischen Kraftwerke ging mit der Stilllegung des Kohle-
kraftwerks Riedersbach im Jahr 2016 zurtick und wurde durch den Ausbau von
Wasserkraft, PV und Windkraft ausgeglichen. So stieg die Leistung der
Wasserkraftwerke seit 2013 von 604 MW auf 659 MW im Jahr 2022.

e Die jahrliche Stromerzeugung aus Wasserkraft schwankte u. a. aufgrund der
Wasserfihrung zwischen 2.212 GWh und 2.518 GWh, wie in Abbildung 7
dargestellt. Allein diese Schwankungsbreite war mit 306 GWh hoéher als die
Erzeugung aus Windkraft und PV gemeinsam, die einen Hochstwert von
56 GWh im Jahr 2022 erreichte. Windkraft und PV machten unter drei Prozent
der Stromerzeugung der Energie AG OO Gruppe aus. Die Stromerzeugung
aus den fossilen kalorischen Kraftwerken, wie Erdgas-befeuerten Kraftwerken,
Deponiegas- und Abfallverbrennungsanlagen schwankte auch.

Im Vergleich zur Entwicklung der restlichen &sterreichischen Stromerzeugung
zeigte sich, dass der Ausbau von Windkraft und PV bei der
Energie AG OO Gruppe zeitversetzt und weniger stark ansteigend eintrat®®, siehe
dazu Abbildung 7 und Abbildung 8. Im Durchschnitt betrugen die erneuerbaren
Energien rd. 75 Prozent, wobei es — verglichen mit der Gesamtentwicklung im
restlichen Osterreich (79 Prozent) — zu starkeren Schwankungen kam:%

28 Zu betrachten ist sowohl der installierte Kraftwerkspark (Engpassleistung) als auch dessen Einsatz,
der sich in der tatsachlichen Bruttostromerzeugung des Jahres widerspiegelt und abhangig von
Rahmenbedingungen wie Gaspreisen oder Wasserfuhrung ist.

2% Bezogen auf die Engpassleistung zeigt sich diese Entwicklung noch starker, wobei zu beachten ist,
dass Windkraft und PV weniger Einsatzstunden im Jahr aufweisen. Sie machen einen héheren Anteil
an der Engpassleistung aus, als sie in der Stromerzeugung beitragen.

30 Gemessen an der Stromerzeugung der Energie AG in den letzten zehn Jahren (2013 bis 2022). Die
Daten der Energie AG OO Gruppe waren auf Geschéaftsjahre bezogen. Die Abbildungen enthalten aus
Darstellungsgrinden keine Geothermie, inklusive PSKW.
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Bruttostromerzeugung Energie AG OO Gruppe

Abbildung 7
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Abbildung 8: Bruttostromerzeugung Osterreich (ohne Energie AG OO Gruppe)
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Quelle: LRH-eigene Darstellung und Berechnungen auf Basis von Daten der E-Control
16.2.

Der LRH stellt fest, dass Wasserkraft mit 69 Prozent den Uberwiegenden Anteil der
Stromerzeugung der Energie AG OO Gruppe im Betrachtungszeitraum 2013 bis
2022 ausmachte. Die Entwicklung von Windkraft und PV spiegelt eine geringere
Schwerpunktsetzung der Energie AG OO Gruppe auf diese Energietrager in der
Vergangenheit wider. Im Vergleich zur Power Strategie 2020 begann die
Energie AG OO Gruppe mit der Erzeugungsstrategie 2030 verstarkt auf den
Zubau von Windkraft und PV zu setzen, wobei bis 2022 noch kein signifikanter
Beitrag zur Stromerzeugung erreicht werden konnte.

ZUKUNFTIGE STRATEGIE UND AUSBAU VON
ERNEUERBAREN ENERGIEN

Fragestellung

17.1.

Wie gestaltet sich die langfristige Strategie der Energie AG, um die Heraus-
forderungen der Energiewende und den erheblichen Energiebedarf des Stand-
ortes zu bewaltigen? Wie wird diese in konkrete Projekte umgesetzt, insbesondere
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in Bezug auf die Planung und Implementierung von erneuerbaren Energien? Wie
tragt das Unternehmen zur Erhéhung des Anteils erneuerbarer Energien in
Oberdsterreich bei? Wie wird sichergestellt, dass die nationalen Energie- und
Klimaziele erreicht werden?

17.2.

Zur Beantwortung dieser Fragen geht der LRH in den nachfolgenden
Berichtspunkten einerseits auf die, unter dem im Jahr 2023 neu zusammen-
gesetzten Vorstand der Energie AG OO Gruppe, neu aufgestellte Konzernstrategie
,LOOP“ ein. Zudem wird das Projekt ,Pumpspeicherkraftwerk Ebensee“ naher
beschrieben.

LOOP Strategie
Hintergrund und Ziele

18.1.

Ende 2022 hat das Land OO eine neue Energie- und Klimastrategie
veroffentlicht.' Darin formuliert es u. a. das Ziel, spatestens bis zum Jahr 2040
.Klimaneutral“ zu werden. Es geht darin auf stark gednderte Rahmenbedingungen
und die damit verbundenen Herausforderungen fir die Energieversorgung ein. Um
die Abhangigkeit von fossilen Energietragern zu reduzieren, die Energiewende zu
erreichen und die Energieversorgung fir die Bevolkerung weiterhin garantieren zu
kdénnen, ist aus Sicht des Landes ,der Ausbau von erneuerbaren Energietragern
daher bedeutender denn je“2.

Mit 1.1.2023 erfolgte ein Wechsel an der Spitze des Vorstandes der
Energie AG OO Gruppe. Unter der neuen Leitung begann die Unternehmens-
gruppe (mit Begleitung von externen Beratern) im Frihjahr mit der Erstellung einer
neuen, den gesamten Konzern umspannenden, Strategie. Unter dem Leitmotiv
,Wir erschaffen eine fossilfreie Zukunft fiir unserer Kinder! soll die Energie AG OO
Gruppe durch Umsetzung der ,LOOP“ Strategie, ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung gerecht werden. Das Ziel dabei ist, den ,Kindern und zukuinftigen
Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen und die Energie-
zukunft auf sichere und nachhaltige Beine zu stellen®. Bis 2035 soll daher die
Energie AG OO Gruppe klimaneutral werden und weiterhin zuverlassige Energie-
versorgung und Abfallentsorgung garantieren. Dazu setzt der Konzern alles daran,
~den Kreislauf aus Erzeugung, Verteilung und Verwertung zu dekarbonisieren®.
Damit einher geht ein massiver Ausbau von Solar-, Wind- und Wasserkraft in OO
und in anderen europaischen Landern. Investitionen in innovative Technologien
sollen den Menschen dabei helfen, aus fossilen Energietragern auszusteigen.

18.2.

Der LRH merkt an, dass sich die in der LOOP Strategie formulierten MaBnahmep
und Zielsetzungen auch auf die neuen Klima- und Energieziele des Landes OO
auswirken. Um etwaige Synergiepotentiale starker heben zu kénnen, sollte das

31 siehe dazu auch verdffentlichte Klima- und Energiestrategie des Landes 00
32 vgl. O6. Energie- und Klimastrategie, Seite 5
3 Auszug aus der LOOP Strategie der Energie AG OO Gruppe
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Land OO beim Ausbau von erneuerbaren Energien aber auch in anderen fiir
.Energie* und ,Klimaneutralitat® relevanten Bereichen noch starker die Mdglich-
keiten und das Know-how der Energie AG OO Gruppe nutzen. Dies konnte in
Form von Beratungsleistungen oder der konkreten Beteiligung an Projekten
realisiert werden. Denkbar waren beispielweise Initiativen zum PV-Ausbau nicht
nur im Bereich von Landesgebauden, sondern auch eine starkere Zusammen-
arbeit im Bereich von Gemeinden, Feuerwehren, Schulen und anderen
dffentlichen Gebauden und Einrichtungen, auf die das Land OO zumindest einen
mittelbaren Einfluss (z. B. Uber Férderungen) hat. Der LRH verweist dabei u. a. auf
seine Ausfuhrungen im Bericht zur Initiativprifung ,Energieeffizienz bei Landes-
bauten vom April 2022.3* Grundséatzlich ware dabei aber jedenfalls darauf zu
achten, dass etwaige Zusammenarbeitsformen fur alle Beteiligten sinnvoll und von
(wirtschaftlichem) Nutzen sind.

Ausgestaltung und MaRhahmen

19.1.

Die LOOP Strategie wurde Ende September 2023 vom Aufsichtsrat zur
Umsetzung genehmigt. Die Strategie umfasst neben dem Bereich der
.,Renewables” (erneuerbare Energien) u. a. folgende weitere Bereiche:

o Warmewende: ,Grin vor fossil*; Ersatz des Gas-und-Dampf-Kraftwerks (GUD)
Timelkam und Forcierung von Warmepumpen (tber 100.000 Warmepumpen
bis 2035)

o Wasserstoff/Speicher: Eigene Produktionsstatten flir Wasserstoff aber auch
Einsatz von GroRbatteriespeichern (30 MW Kapazitat)

o E-Mobility: Positionierung als Komplettanbieter flr Ladeinfrastruktur (mit mehr
als 50.000 Ladepunkten bis 2035 im Heim-/Arbeitsplatzbereich und im
offentlichen Raum)

¢ Digitalisierungsoffensive: Verbesserung der ,digital customer experience*
(nach aulRen gerichtet) und Digitalisierung ,als Hebel zur Lésung der HR-
Challenge®* (nach innen gerichtet)

Die Energie AG OO Gruppe greift in der neuen Strategie den aktuellen Status
(Berichtspunkt 16) und den ambitionierteren Zielpfad der Vorgangerstrategie zum
Ausbau im Bereich der erneuerbaren Energien bis 2030 auf und erweitert das
geplante Ausbauvolumen und den zeitlichen Zielhorizont bis 2035. Dabei sollen
bis 2035

e rd. 460 GWh aus PV,
e rd. 540 GWh aus Windkraft und
e rd. 174 GWh aus Wasserkraft

zusatzlich zum jetzigen Bestand an Produktionskapazitat erzeugt werden. Die
Ausbauplane im Bereich PV und Windkraft sollen im Verhaltnis 60:40 (Inland zu
Nachbarlandern bzw. Windkraft zu PV) umgesetzt werden. Um das geplante

34 siehe Bericht des LRH uber die |P_Energieeffizienz bei Landesbauten (LRH-100000-63/5-2022-MB)
35 Die Umsetzung der LOOP Initiativen erfordert auch 300 zuséatzliche VZA an Personalressourcen.
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Ambitionsniveau zu erreichen, geht man in der LOOP Strategie von der Grund-
annahme aus, dass dafiir eine entsprechend gut gefiillte Projektpipeline® notig
sein wird.

In Summe schatzt die Energie AG OO Gruppe bis 2035 den Investitionsbedarf auf
rd. 4 Mrd. Euro®. In etwa die Halfte davon betrifft den Netzbereich (siehe dazu
auch Berichtspunkt 36). In der Mittelfristplanung (bis 2027/28) sind 2,6 Mrd. Euro
eingeplant. Zusatzlich zum jahrlichen Regelinvestitionsprogramm sind in diesem
Gesamtvolumen auch samtliche geplanten Initiativen im Rahmen der
LOOP Strategie enthalten.

Hinsichtlich der Auswirkungen auf den Unternehmenswert des Konzerns unter-
scheidet die Energie AG OO Gruppe bei der LOOP Strategie in ,wertsteigernde
Initiativen“ und ,strukturelle und strategische Initiativen“. Daneben gibt es noch
.wertneutrale Initiativen“ (z. B. Investitionen ins Stromnetz in Hoéhe von
rd. 2 Mrd. Euro). Netto betrachtet wiirde dies eine Steigerung des Unternehmens-
wertes bis zum Ende des Strategiebetrachtungszeitraumes (2035) ergeben. In den
»Strukturellen und strategischen Initiativen” sind aber auch Elemente enthalten, die
strategieunabhangig auf den Konzern zukommen wirden (z. B. ein Projekt im
Zusammenhang mit ESG®).

Neben dem Ausbau der Netze liegen die nachstgréoReren Investitions-
schwerpunkte im Bereich Warme/Fernwarme und mit Investitionen in PV und
Windkraft beim Ausbau im Bereich der erneuerbaren Energien. Flr den Bereich
Wasserstoff sieht die LOOP Strategie vor, dass bis 2028 vier eigene Wasserstoff-
produktionsprojekte umgesetzt werden. In den weiteren Szenario-Betrachtungen
geht man davon aus, dass ca. ab 2030 Wasserstoff in hoherer Kapazitat aus
Fremdquellen verfigbar sein wird. In etwa ab diesem Zeitpunkt will sich die
Energie AG OO Gruppe als Importeur und Handler von Wasserstoff und dem damit
verbundenen Geschaftsmodell etablieren. Die bis dahin errichteten eigenen
Produktionsstatten werden entweder zurickgefahren oder auf dem dann
vorliegenden Niveau gehalten.

19.2.

Der LRH halt zur vorliegenden LOOP Strategie fest, dass darin sehr ambitionierte
Zielsetzungen in den verschiedensten Bereichen des Wertschopfungskreislaufes
der konzernweiten Geschaftstatigkeit formuliert sind. Alleine der geschatzte
Gesamtinvestitionsbedarf von rd. 4 Mrd. Euro bis 2035 zeigt, dass mit der
Erfillung bzw. Umsetzung dieser Strategie ein enormer Kraftaufwand fur den
gesamten Konzern notwendig sein wird. Im Hinblick auf die Fille von Projekten
und damit verbundene Aktivitaten, die erforderlich sein werden, um den geplanten
Zuwachs im Unternehmenswert zu erreichen, sieht der LRH jedoch nur einen
geringen Spielraum flr Abweichungen vom gesetzten Plan. Dies betrifft sowohl die

3% In der LOOP Strategie geht man von einem Faktor sechs aus; das bedeutet, fiir die Umsetzung jeder
geplanten GWh Leistung ist ein rd. 6mal so hohes Volumen an Projektplanen nétig. Es muss davon
ausgegangen werden, dass nicht jedes avisierte Projekt auch tatsachlich umgesetzt werden kann. Die
Grunde dafur sind z. T. sehr unterschiedlich und reichen von ,wirtschaftlich nicht darstellbar®, ,Zuschlag
wird nicht erteilt’, ,rechtliche Rahmenbedingungen verzégern bzw. verunméglichen ein Projekt”.

37 vgl. dazu auch Artikel der OON vom 20.12.2023 (OON Artikel zu Jahresergebnis 2022/2023 und
Investitionen bis 2035)

%8 ESG bezeichnet Nachhaltigkeitskriterien fir Umwelt (Environment), Soziales (Social) und
verantwortungsvolle Unternehmensfiihrung (Governance).
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Umsetzung der Anzahl der anvisierten Projekte als auch ihren jeweils tatsachlich
realisierten Umfang. Um die nachhaltige Entwicklung des Unternehmenswertes
nicht zu gefahrden, kommt der konsequenten Umsetzung und dem damit
verbundenen Monitoring eine besondere Bedeutung zu.

Im Hinblick auf die konkreten Zielsetzungen hinsichtlich der Erweiterung der
Produktionskapazitaten im Bereich der erneuerbaren Energien stellt der LRH
grundsétzlich fest, dass die Energie AG OO Gruppe ihren Teil zum gesamt-
Osterreichischen bzw. oberdsterreichischen Ziel zur klimaneutralen Erzeugung von
Energie beitragen kann. Auch hier betont der LRH, dass das Erreichen der
ambitionierten Zielsetzungen stark von der konsequenten Umsetzung und dem
Erfolg der geplanten Malitnahmen abhangen wird. Nicht zuletzt verweist der LRH
darauf, dass insbesondere den externen Rahmenbedingungen bei der Umsetzung
von geplanten Projekten eine besondere Bedeutung zukommt. So ist beispiels-
weise die Dauer von Genehmigungsverfahren fur Investitionsprojekte ein mitunter
entscheidender Erfolgsfaktor. Dies wird auch das Land OO vor Herausforderungen
stellen, die es zu meistern gilt, um zum Gelingen der Energiewende beizutragen.
Beispielsweise begiinstigen die aktuellen politischen Zielsetzungen im Bereich der
Windkraft diese Bestrebungen aus jetziger Sicht nicht unbedingt.

Umsetzung und Monitoring

20.1.

Mit dem Beschluss zur Umsetzung der LOOP Strategie wurde auch der Start-
schuss fur ein begleitendes Implementierungsprojekt gegeben. Am Ende der
ersten Phase von LOOP wurden Meilensteinplane erstellt und in einem zentralen
Tracking-Tool gesammelt. Daraus wurden Dashboards fir ausgewahlte Module
der Strategie (z. B. Erzeugungskapazitat Windkraft bzw. PV) zur Erfassung und
Verfolgung der festgelegten Ziele entwickelt. Die gesammelten Rohdaten werden
automatisch ausgewertet und in den Dashboards grafisch aufbereitet. So soll ein
Uberblick Uber die Ziele und den jeweiligen Fortschritt méglich sein. In
Berichtszyklen, die in einem sechs- bis achtwochigen Rhythmus stattfinden,
evaluieren die jeweiligen Modulleitungen gemeinsam mit dem Kernteam etwaige
Fortschritte.

20.2.

Der LRH misst dem laufenden strategischen Controlling der Entwicklung der
Fortschritte in allen Modulen bzw. bei den gesetzten Malknahmen eine sehr grof3e
Bedeutung bei. Wie bereits angemerkt, sieht der LRH ein Spannungsfeld zwischen
den ambitionierten Geschafts- bzw. Ausbauzielen und dem damit verbundenen
geplanten Unternehmenswertzuwachs. Dieser bietet aus Sicht des LRH nur sehr
wenig Spielraum flr Planabweichungen, was die Notwendigkeit eines laufenden
Monitorings der gesetzten Ziele und den damit verbundenen Fortschritt bei der
Zielerreichung nur noch mehr unterstreicht. Auch halt der LRH es fiir wichtig, nach
Erreichen des Endes des zeitlichen Zielhorizontes den Erfolg der Strategie
gesamthaft und strukturiert zu evaluieren, um etwaige Erkenntnisse daraus auch
als gesicherte Grundlage (im Sinne von ,lessons learned®) flir zuklnftige
Strategien nutzen zu kénnen. Er verweist dazu auf die bereits unter Berichts-
punkt 11 ausgesprochene Empfehlung.
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Pumpspeicherkraftwerk Ebensee

21.1.

Ende September 2023 berichteten mehrere Medien in Oberdsterreich, dass der
Aufsichtsrat der Energie AG OO Gruppe das Projekt fiir die Errichtung eines PSKW
am Standort Ebensee am Traunsee genehmigt hat. Mit Errichtungskosten von
rd. 450 Mio. Euro stellt dieses Projekt eine der groften jemals getatigten
Einzelinvestitionen der Energie AG OO Gruppe dar. Das PSKW Ebensee ist nicht
unmittelbar ein Teil der, in 2023 vorgestellten und zur Umsetzung beschlossenen,
LOOP Strategie und wird daher im Bericht des LRH gesondert angeflihrt.

Erste Planungsiberlegungen zu diesem konkreten Projekt gab es schon im
Jahr 2011.%° Die nachfolgende Abbildung 9 zeigt die wesentlichsten Meilensteine
vom ersten positiven Ergebnis einer Machbarkeitsstudie im Sommer 2011 bis zur
geplanten Inbetriebnahme Ende 2027.

Abbildung 9: zeitlicher Projektablauf Pumpspeicher Ebensee

Start Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP)

> 1/10/2012
Offentliche Projektprisentation in Ebensee
’ 4/32013
Erstellung aller nitigen Gutachten
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Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Energie AG OO Gruppe

Die Pause zwischen dem positiven UVP Bewilligungsbescheid und dem Start des
Vorprojektes erklarte die Energie AG OO Gruppe damit, dass die Realisierung des
Projektes aufgrund der lang anhaltend unglnstigen Rahmenbedingungen
(z. B. unwirtschaftliche Ertragssituation aufgrund von niedrigen Strompreisen)
zwischenzeitlich mehrfach zurickgestellt wurde. Eine im Herbst 2022 ermittelte
Projektbewertung anhand von Finanzkennzahlen (z. B. EBIT, Cash-Flow,
Net Present Value) und den zur Verfligung stehenden Strompreisvorschauen
zeigte, dass das Projekt PSKW Ebensee Uber die Gesamtprojektlaufzeit eine tber
dem WACC? liegende interne Verzinsung erzielen wiirde. Der Pumpspeicher
Ebensee wurde einen gesicherten Zuwachs des Unternehmenswertes fur die
Energie AG OO Gruppe einbringen.

Die nachfolgende Abbildung 10 zeigt die geographische Lage des PSKW
Ebensee. Der Speichersee Rumitzgraben liegt in der Nahe des GroRen Sonn-
steins oberhalb der Marktgemeinde Ebensee am Traunsee.

39 Die Suche nach einem geeigneten Standort fiir ein PSKW in OO wurde bereits im Geschafts-
jahr 2005/06 begonnen. 2009 wurde der Standort Ebensee als der am besten geeignete festgelegt.

40 Als Basis diente ein Unternehmenswertgutachten zum Bilanzstichtag 30.9.2022.
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Abbildung 10: Lage Pumpspeicher Ebensee
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Abbildung 11 zeigt eine schematische Darstellung des PSKW Ebensee. Darauf ist
abgebildet, wie der Oberwasserspeicher Rumitzgraben (als Oberbecken) mit
Wasserschloss, Kaverne (samt Pumpturbine) und Traunsee (Unterbecken)
verbunden ist.

Abbildung 11: Querschnittsansicht Pumpspeicher Ebensee
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Nach Angaben der Energie AG OO wurde der Standort Ebensee u. a. aufgrund
folgender Kriterien

e geeignete Speicherrdaume
e grol3e Fallhéhe
e kurze Triebwasserwege

o leistungsfahiger Netzanschluss (bestehende 110 kV Leitung) in unmittelbarer
Nahe

als bestgeeigneter Standort fir ein PSKW ausgewahlt.

Das Herz der Anlage bildet eine Pumpturbine mit einer Turbinen-/Pumpleistung
von 170 bzw. 150 MW. Der Speichersee im Oberbecken bietet einen Energie-
gehalt von etwa 1.500 MWh bei einer Fallhéhe von knapp 500 Metern. Mit dem
Nutzinhalt des Oberbeckens von ca. 1,3 Mio. m*® kdnnen Stromerzeugungsspitzen
Uber den Tag verteilt genutzt und ausgeglichen werden.

21.2.

Der LRH bewertet die Errichtung des PSKW Ebensee als wichtigen Beitrag zur
Sicherstellung der Versorgung. Der Pumpspeicher stellt auch einen notwendigen
Baustein zur Bewaltigung der Herausforderungen der Energiewende dar. Durch
die Speichermdglichkeit im Pumpspeicher kdnnen etwaige Erzeugungsspitzen
(z. B. in der Mittagszeit) aus PV-Anlagen zumindest teilweise Uber den Tag verteilt
abgefedert werden und zu anderen Tageszeiten (zu denen ein starkerer
Strombedarf gegeben ist) genutzt werden. Zum langerfristigen saisonalen
Ausgleich des Energiebedarfs (Transfer vom Sommer in den Winter) kann ein
Pumpspeicher jedoch keinen Beitrag leisten. Dazu wird es die Entwicklung anderer
technischer Speichermdglichkeiten (z. B. Wasserstoff) brauchen.

Auch wenn die Errichtung des PSKW nicht unmittelbar ein Teil der Planungs-
Uberlegungen der neu beschlossenen LOOP Konzernstrategie ist, so folgt dieses
Kraftwerk dennoch dem in der neuen Konzernstrategie eingeschlagenen Weg
vollumfanglich und unterstuitzt klar die darin formulierten Ziele und Bestrebungen.

NETZAUSBAU UND INVESTITIONEN

Fragestellung

221.

Wie hat die Energie AG uber die Netz Oberdsterreich GmbH in den letzten Jahren
in den Netzausbau investiert, um sicherzustellen, dass das Stromnetz den
Herausforderungen der Energiewende gewachsen ist? Wurden die eingehobenen
Netzentgelte vorrangig zweckmaRig fur Erhalt und Ausbau der Netzinfrastruktur
verwendet?
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Allgemeines zur Regulierung vom Netzbetrieb
23.1.
Das Stromnetz in Osterreich

Uber das Stromnetz wird der erzeugte Strom von den Kraftwerken zu den
Umspannwerken und schlussendlich zu den einzelnen Haushalten transportiert.

Die Stromnetz-Infrastruktur Osterreichs unterscheidet sieben Netzebenen:

Die Netzebene 1 dient dazu, elektrische Energie auf den Héchstspannungsebenen
von 220 kV bis 380 kV Uber weite Strecken zu transportieren. Sie bildet
gemeinsam mit der Netzebene 2, auf der die Umspannung zwischen Hochst- und
Hochspannungsebene erfolgt, das Ubertragungsnetz. Grolke Kraftwerke speisen
auf dieser Ebene Strom in das Netz ein.

Das dem Ubertragungsnetz nachgelagerte Verteilungsnetz umfasst die Netz-
ebenen 3 bis 7. Die Netzebene 3 mit einer Spannung von 110 kV bildet die
Hochspannungsebene. Auf dieser Ebene wird Strom an groRe Abnehmer, wie
Industriebetriebe verteilt. Auf der Netzebene 4 erfolgt die Umspannung zwischen
Hoch- und Mittelspannungsebene. Die Netzebene 5 mit einer Spannung von 10 kV
bis 36 kV stellt die Mittelspannungsebene dar. Auf dieser Ebene werden einzelne
Stadte und Industriebetriebe versorgt. Auf Netzebene 6 wird elektrische Energie
von der Mittel- auf die Niederspannungsebene von 400/230 V transformiert, ehe
sie auf Netzebene 7 an die Endverbraucher:innen auf Haushaltsebene verteilt
wird.

Kraftwerke fur erneuerbare Energien, wie PV-Anlagen, Windkraftwerke oder
Biogasanlagen, sind aufgrund ihrer geringeren Erzeugungskapazitat in der Regel
an der Mittel- und Niederspannung angeschlossen.

Das Ubertragungsnetz wird in Osterreich von der Austrian Power Grid AG (APG)
betrieben. Die Netzebenen 3 bis 7 fallen hingegen in die Zustandigkeit von
insgesamt 122 Strom-Verteilernetzbetreibern, die in ihrem jeweiligen Netzgebiet
fur die Verteilung des Stroms verantwortlich sind. Der Netzbetreiber kann — anders
als der Stromanbieter — nicht frei gewahlt werden, sondern hangt ausschlielich
vom Standort ab.

Netz OO GmbH

Die Netz OO GmbH (Netz OO0) ist ein Tochterunternehmen der Energie AG Ober-
Osterreich. Sie besteht seit dem 1.10.2005 als rechtlich entflochtene Gesellschaft.
Zur Sicherstellung eines fairen und transparenten Wettbewerbs regelt die EU in
der Elektrizitatsbinnenmarkt-Richtlinie u. a. die Entflechtung (,Unbundling“) von
Netzbetreibern mit den Ubrigen Téatigkeitsbereichen von integrierten Energie-
versorgungsunternehmen.

Die Netz OO errichtet und betreibt das Strom- und Erdgasnetz in weiten Teilen
Oberosterreichs*'. Neben dem Erhalt und Ausbau der Netzinfrastruktur und der
Sicherstellung des laufenden Betriebs zahlen auch Abrechnungen, Daten-

41 Das Netz-Gebiet der Netz OO GmbH umfasst auch Teile von Salzburg, der Steiermark und NO.
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bereitstellungen oder die Bearbeitung von Kund:innenanliegen zu den Aufgaben
der Netz OO.

Abbildung 12 stellt das Versorgungsgebiet der Netz 00 dar. In OO gibt es neben
der Netz OO noch 19 weitere Strom-Verteilernetzbetreiber.

Abbildung 12: Stromleitungsnetz der Netz OO GmbH

" Hochspannungsnetz
®  Mittelspannungsnetz

" Niederspannungsnetz

Fal

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Netz OO GmbH

Das Versorgungsgebiet der Netz OO erstreckt sich mit Stand 1.10.2023 Uber
33.684 km, davon entfallen 1.242 km auf die Hochspannungsebene, 8.094 km auf
die Mittelspannungsebene und 24.348 km auf die Niederspannungsebene.
Zwischen 2013 und 2023 hat die Systemlange um 2.482 km zugenommen. Der
Anteil der Erdkabel ist in den vergangenen zehn Jahren stetig gestiegen — von
56 Prozent im Jahr 2013 auf 65 Prozent im Jahr 2023. Auf der Niederspannungs-
ebene sind 78 Prozent der Stromleitungen Erdkabel, bei den Leitungen auf der
Hochspannungsebene handelt es sich hingegen fast ausschliellich um

Vorbild durch Qualitat — zertifiziert nach 1ISO 9001 und dem NPO-Label fiir Management Excellence 37 | RS



Strategien und MaRnahmen des Landesenergieversorgers Energie AG zur Férderung
erneuerbarer Energien und Energieunabhangigkeit im Land Oberdsterreich Mérz 2024

Freileitungen. Ob Erdkabel eingesetzt werden koénnen, wird von mehreren
Faktoren*? beeinflusst. Vor allem im Hochst- und Hochspannungsbereich sind die
Errichtungskosten deutlich hdher im Vergleich zu Freileitungen.

Systemnutzungsentgelte

24 1.

Die einzelnen Netzbetreiber stellen den Benutzeriinnen der Netzinfrastruktur
Netzentgelte in Rechnung. Diese werden jahrlich von der Regulierungs-
kommission der ,Energie-Control Austria flr die Regulierung der Elektrizitats- und
Erdgaswirtschaft (E-Control) als zustandige Behdrde in der Systemnutzungs-
entgelte-Verordnung*® festgelegt. Dabei gibt es unterschiedliche Tarife je
Netzebene und Netzbereich**. Die Basis flir das Entgeltermittlungsverfahren
bilden die von den Netzbetreibern tbermittelten und von der E-Control gepriften
und anerkannten Kosten (Berichtspunkte 25 bis 28).

Die Systemnutzungsentgelte*® setzen sich aus den folgenden Komponenten
zusammen:

Monatliche Entgelte:

o Netznutzungsentgelt: Kosten flir die Errichtung, den Ausbau, die Instand-
haltung und den Betrieb des Netzsystems

¢ Netzverlustentgelt: Kosten fur Beschaffung von Strom fir den Ausgleich von
Netzverlusten

e Entgelt fur Messleistungen: Errichtung und Betrieb von Zahleinrichtungen,
Eichung, Zahlerablesung, Datenauslesung

o Systemdienstleistungsentgelt: Kosten flr den Ausgleich von Last-
schwankungen; betrifft nur Einspeiser von mehr als 5 MW

Einmalige Entgelte:

o Netzbereitstellungsentgelt: Kosten flir das bereits ausgebaute und
vorfinanzierte Stromnetz

o Netzzutrittsentgelt: Kosten, die mit der erstmaligen Herstellung oder einer
Abanderung eines Anschlusses infolge einer Erhéhung der Anschlussleistung
verbunden sind

Zusatzlich sind die Netzbetreiber berechtigt, Entgelte flr die Erbringung sonstiger
Leistungen zu verrechnen.

42 Diese betreffen etwa die Betriebsspannung oder die Bodenbeschaffenheit: Je héher die Betriebs-
spannung, desto besser muss die Isolierung der Erdverkabelung sein. Auch eine unglinstige
Bodenbeschaffenheit kann die Verwendungsmdglichkeit von Erdkabel einschranken.

43 Aktuellste Fassung: Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 — Novelle 2024, BGBI. Il Nr. 395/2023
44 Die Netzbereiche setzen sich zusammen aus den neun Bundeslandern, den Landeshauptstadten
Klagenfurt, Graz, Innsbruck und Linz und dem Kleinwalsertal.

45 Der Begutachtungsentwurf fiir das neue Elektrizitatswirtschaftsgesetz (EIWG), ME/310 vom 12.1.2024
sieht Anderungen bei den Systemnutzungsentgelten vor. So sollen beispielsweise das bisherige
Netzzutrittsentgelt und das Netzbereitstellungsentgelt zu einem neuen Netzanschlussentgelt
zusammengefiihrt werden.
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Abbildung 13 stellt die Entwicklung der Netzentgelte (Netznutzungs- und
Netzverlustentgelte) nach Netzbereichen fir die Netzebene 7 (Haushaltsebene)
fir 2001 sowie fiir 2023 und 2024 dar. In OO gibt es zwei Netzbereiche: ,Linz* und
,Oberosterreich®. Mit Netznutzungs- und Netzverlustentgelten in der Hohe von
5,7 bzw. 0,8 Cent pro kWh im Jahr 2024 liegt Oberdsterreich im Mittelfeld. In Ober-
Osterreich sind die Netzentgelte im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Cent
zurickgegangen (-0,4 Cent bei den Netznutzungsentgelten und +0,2 Cent bei
Netzverlustentgelten), wahrend die Netzentgelte bundesweit durchschnittlich um
11,2 Prozent stiegen.*® In sechs Netzbereichen (darunter Linz und OO) sind die
Netzentgelte im Jahr 2024 glinstiger als im Jahr 2001 vor Liberalisierung der
Strommarkte.

Abbildung 13: Netznutzungs- und Netzverlustentgelt fur Haushalt mit Verbrauch von 3.500 kWh
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Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der E-Control

24.2,

Der LRH merkt an, dass in Zukunft aufgrund der starken Infrastruktur-Ausbau-
erfordernisse zur Bewaltigung der Energiewende mit steigenden Netzentgelten zu
rechnen ist.

Anreizregulierung

25.1.

Stromnetze sind ein klassisches Beispiel fir ein sogenanntes ,natlrliches
Monopol®. Ein natirliches Monopol beschreibt eine Marktsituation, in der sich im
Wettbewerb auf Dauer nur eine Anbieter:in durchsetzen wiirde.*” Um die Effizienz
der Netze zu steigern und gleiche Bedingungen fur alle Marktteilnehmer:innen

46 Dies lag laut E-Control daran, dass die Abgabemengen nur leicht gesunken seien und sich die

Netzkosten der Netzbetreiber nicht so stark erhéht hatten. Vgl. Artikel in den OON.

47 Der Grund dafir liegt haufig in der Kostenstruktur: Im Falle eines Stromnetzes fallen flr die Errichtung
und Instandhaltung zwar hohe Fixkosten an, die Grenzkosten fiir den Stromtransport auf bereits
installierten Netzen sind hingegen vernachlassigbar.
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sicherzustellen, unterliegen die Netze einer staatlichen Regulierung. In Osterreich
wurde dafir im Jahr 2001 auf Grundlage des Energieliberalisierungsgesetzes*® die
E-Control als zustandige Regulierungsbehérde eingerichtet.

2006 fuhrte die E-Control die Methode der Anreizregulierung ein. Diese stellt ein
Instrument zur Regulierung von Monopolen dar und wird flr die Kalkulation der
Systemnutzungsentgelte eingesetzt. Dadurch wird verhindert, dass Netzbetreiber
als naturliche Monopole ihre Marktmacht ausnutzen. Bei der Anreizregulierung
wird den Netzbetreibern fir die Dauer einer Regulierungsperiode*® ein Kostenpfad
vorgegeben. Die Netzerlése werden somit von den tatsdchlichen Netzkosten
entkoppelt. Fur die Netzbetreiber entsteht ein Anreiz zur Kostenreduktion, weil sie
eine zusatzliche Rendite lukrieren konnen, wenn ihre tatsachlichen Kosten unter
dem Kostenpfad liegen. Ein weiteres wichtiges Merkmal der Anreizregulierung ist,
dass die Netzbetreiber untereinander verglichen werden (,Benchmarking-
Vergleich®). Effiziente Netzbetreiber kénnen dabei mehr verdienen als ineffiziente.
Die realisierten Einsparungen kommen zeitverzogert auch den Netzkund:innen
zugute, in dem die Kostensenkungen in der nachfolgenden Regulierungsperiode
in die Systemnutzungsentgelte einflielRen.

Entgeltermittlungsverfahren

26.1.

Das Entgeltermittlungsverfahren im Rahmen der Anreizregulierung ist in
§§ 48 EIWOG 2010 geregelt. Die Grundlage stellen die Gesamtkosten (TOTEX)
der Netzbetreiber dar, die sich aus Betriebskosten (OPEX) und Kapitalkosten
(CAPEX) zusammensetzen. Als Basis werden die Jahresabschlisse des
letztverfigbaren Geschaftsjahres zum Zeitpunkt der Verfahrenseinleitung
herangezogen. So fand die Kostenermittlung fir die 4. Regulierungsperiode
(1.1.2019-31.12.2023) im Jahr 2018 anhand der Daten des Geschafts-
jahres 2015/16 statt. Die E-Control priift die Kosten auf inre Angemessenheit und
plausibilisiert sie. Zu Beginn der Regulierungsperiode flihrt der Regulator auf Basis
dieser Kosten den Benchmarking-Vergleich zwischen den Netzbetreibern durch
und ermittelt Effizienzwerte®. Der effizienteste Netzbetreiber erhalt den Wert
von 100 Prozent. Abhangig von der Position im Effizienzvergleich legt der
Regulator fir den Zeitraum der Regulierungsperiode individuelle Zielvorgaben fir
Effizienzsteigerungen fest. Im Rahmen eines jahrlichen Verfahrens werden die
Kosten und das Mengengerist®' festgestellt. Durch Gegeniberstellung von Kosten
und Mengen bestimmt die E-Control die Systemnutzungsentgelte.

48 Energie-Regulierungsbehordengesetz (Energieliberalisierungsgesetz), BGBI. | Nr. 121/2000

49 Nach der Einfiihrung der Anreizregulierung im Jahr 2006 bis 2014 umfassten die Regulierungsperioden
vier Jahre, seit 2014 funf Jahre. Die vorliegende LRH-Prifung fiel grundsatzlich in die
4. Regulierungsperiode (1.1.2019 bis 31.12.2023). Die 5. Regulierungsperiode startete am 1.1.2024.

Der vom Regulator vorgegebene Mindest-Effizienzwert fur die 4. und 5. Regulierungsperiode betragt
jeweils 80 Prozent.

51 In diesem Zusammenhang versteht man unter Mengengeriist die abgegebene Strommenge je
Netzebene. Grundsatzlich nimmt das Systemnutzungsentgelt ab, je hoher die abgegebene
Strommenge in der jeweiligen Netzebene ist.

50
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Bei den OPEX wird zwischen beeinflussbaren und nicht beeinflussbaren Betriebs-
kosten® differenziert. Auf Basis des Effizienzvergleichs wird fur die beeinfluss-
baren OPEX ein Kostenpfad® fiir die Regulierungsperiode definiert. Dieser
Kostenpfad beinhaltet eine generelle Zielvorgabe® hinsichtlich Effizienz-
steigerung, die fur alle Netzbetreiber gleichermalen gilt und eine individuelle
Zielvorgabe®, die sich aus der Position im Effizienzvergleich ableitet. Die
beeinflussbaren Betriebskosten werden anhand der Zielvorgabe jahrlich tber-
geleitet. Liegen die tatsadchlichen Kosten unter dem Kostenpfad, kann der
Netzbetreiber in der Regulierungsperiode eine zusatzliche Rendite erzielen.
Anderungen der Versorgungsaufgabe (z. B. Verdnderungen der Systemlénge)
wahrend der Regulierungsperiode werden durch pauschale additive Betriebs-
kostenfaktoren abgebildet. Abbildung 14 stellt die Systematik der
Anreizregulierung schematisch dar. Die nicht beeinflussbaren OPEX unterliegen
hingegen keinen Zielvorgaben; sie werden nach einer Prifung ohne Auf- oder
Abschlage durchgereicht.

Abbildung 14: Anreizorientiertes Regulierungssystem
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Die CAPEX setzen sich aus den Abschreibungen und den Finanzierungskosten
des betriebsnotwendigen Vermdgens zusammen. Seit der 4. Regulierungsperiode
werden den Netzbetreibern die CAPEX nicht mehr wie die OPEX als pauschales

52 Zu den nicht-beeinflussbaren Betriebskosten zahlen zum Beispiel vorgelagerte Netzkosten, Kosten fiir
Landesabgaben zur Nutzung 6ffentlichen Grundes und Netzverlustkosten.

53 Der Kostenpfad unterliegt einer Netzbetreiber-spezifischen Teuerungsrate.

5 xgen = genereller Produktivitatsfaktor; es wird angenommen, dass selbst ein effizientes Unternehmen
seine Effizienz weiter steigern kann, etwa aufgrund von technologischem Fortschritt. Der generelle
Produktivitatsfaktor betrug in der 4. Regulierungsperiode 0,95 Prozent; in der 5. Regulierungsperiode
wurde er auf 0,4 Prozent gesenkt.

% xina = individueller Produktivitatsfaktor; je hoher der festgestellte Effizienzwert ist, desto geringer ist der
individuelle Effizienzabschlag wahrend der Regulierungsperiode.
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Budget fur die Dauer einer Regulierungssystematik abgegolten, sondern im
Rahmen eines Kapitalkostenabgleichs jahrlich neu bestimmt.

Dem durchschnittlich effizienten Netzbetreiber wurde in der 4. Regulierungs-
periode ein Finanzierungskostensatz (WACC) von 4,88 Prozent gewahrt. Hinzu
kam eine effizienzabhangige Rendite, die je nach Effizienzwert bis zu
+/- 0,5 Prozentpunkte betrug. Die effizienzabhangige Rendite stellt somit einen
weiteren Anreizmechanismus zur Effizienzsteigerung dar. Diese Rendite wurde
wahrend der 4. Regulierungsperiode auf Investitionen bis 2016 angewandt.
Investitionen der Jahre 2017 und 2018 wurden mit einer einheitlichen Rendite von
4,88 Prozent verzinst; Neu-Investitionen ab 2019 wurden fur die verbleibende
Regulierungsperiode zur Investitionsférderung mit einer Rendite von 5,20 Prozent
verzinst.%®

Das Ergebnis des Kosten- bzw. Entgeltermittlungsverfahrens teilt die
Regulierungsbehérde den Netzbetreibern per Bescheid mit. Die Netz OO erzielte
fur die 4. Regulierungsperiode einen gewichteten Effizienzwert von 98,5 Prozent.
Der Effizienzwert fur die 5. Regulierungsperiode betragt 96,19 Prozent. Laut
Vertreter:innen der Netz OO lag der Riickgang des Effizienzwerts darin begriindet,
dass sich die erhdhten Investitionen im aktuellen Benchmarking negativ
auswirkten. Zum Zeitpunkt der Einfuhrung der Anreizregulierung im Jahr 2006 lag
der Effizienzwert bei 82,5 Prozent.

26.2.

Der LRH wertet positiv, dass die Netz OO ihren Effizienzwert seit Beginn der
Anreizregulierung von 82,5 Prozent auf Uber 96 Prozent steigern konnte. Damit
liegt sie Uber dem Durchschnittswert aus allen dsterreichischen Netzbetreiben.

271.

Dadurch, dass fir die jahrliche Kostenermittlung bzw. Berechnung der System-
nutzungsentgelte die Daten des letzten abgeschlossenen Geschéaftsjahres
herangezogen werden, ergibt sich ein Zeitverzug. Kostensteigerungen aufgrund
von Investitionen werden deshalb erst zeitversetzt mit einer Verzégerung von
zwei Jahren durch die Netzentgelte abgedeckt. Dies bedeutet, dass die
Netzbetreiber diese Kostensteigerungen vorfinanzieren missen.

Zum Zeitpunkt der LRH-Prifung plante die Regulierungsbehoérde, die Abgeltungs-
systematik der CAPEX anzupassen. Hintergrund ist der hohe Investitionsbedarf
der Stromverteilernetzbetreiber aufgrund der Energiewende. Darlber hinaus
fuhrte das hohe Zinsniveau zu gestiegenen Kosten fiir die Vorfinanzierung.
Angedacht wird, die Kapitalkosten bereits im Voraus auf Basis von Plan-
Investitionen anzuerkennen und im Nachhinein aufzurollen.®’

% In der 5. Regulierungsperiode betragt der mittlere Finanzierungskostensatz 4,16 Prozent; hinzu kommt
eine effizienzabhangige Rendite von bis zu +/- 0,93 Prozentpunkte. Neuinvestitionen des
Geschaftsjahres 2024 werden mit 6,33 Prozent verzinst.

57 vgl. Regulierungssystematik fiir die fiinfte Regulierungsperiode der Stromverteilernetzbetreiber, S. 20
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27.2.

Ziel der Anreizregulierung bei Einfuhrung im Jahr 2006 war es u. a., einen
effizienten Netzausbau und -betrieb sicherzustellen. Damit einher geht, dass durch
den Ausbau von Netzkapazitdten kaum Reserven entstehen. Seit Einflhrung der
Anreizregulierung konnten die Netzbetreiber ihre Effizienz erfolgreich verbessern.
Die Spielraume fur Effizienzsteigerungen haben sich seitdem verringert. Aus Sicht
des LRH sollte im Rahmen der Anreizregulierung nunmehr ein starkerer Fokus
daraufgelegt werden, die Energiewende bestmdglich zu unterstitzen.

Der LRH erachtet die Uberlegungen zur Anpassung der Abgeltungssystematik
daher als sinnvoll. Diese Anderung wiirde dazu beitragen, das Zins- und
Liquiditatsrisiko der Netzbetreiber, das sich durch die Vorfinanzierung ergibt, zu
reduzieren.

Nach Ansicht des LRH sollte auch eine Diskussion zwischen den Vertreter:innen
der Energiewirtschaft, der E-Control und politischen Vertreter:innen auf Bundes-
und Landerebene darlber gefiihrt werden, welche Infrastrukturerweiterungen fir
die Energiewende notwendig sind. Diese sollten dann auch im Rahmen der
Anreizregulierung anerkennbar sein. Die derzeitige Rechtslage verhindert
beispielsweise, dass Netzbetreiber Batteriespeicher errichten bzw. betreiben
durfen.%® Fir die Energiewende stellen Batteriespeicher allerdings einen wichtigen
Baustein dar, da sie zur Flexibilisierung der Netze beitragen.

28.1.

Mit den Netzentgelten werden den Netzbetreibern die Kosten fur den Betrieb der
Stromnetze abgegolten. Erlésseitig sind die Positionen Netznutzungsentgelte
(inkl. Netzverlustentgelte), Messerlose und Auflésungen aus Baukosten-
zuschissen®® ausgewiesen, wobei auf die Netznutzungsentgelte der grofte Anteil
entfallt. Die Erlése sind zwischen 2016 und 2023 um 45,7 Prozent gestiegen.

2023 lagen die OPEX®° 2023 unter dem Wert von 2016. Der Rickgang ist durch
eine Senkung der Kostenbasis von der 3. auf die 4. Regulierungsperiode
begriindet.’" Die CAPEX (Finanzierungskosten®? und Abschreibung) stiegen im
selben Zeitraum um 27,7 Prozent. Der Anstieg der CAPEX bis 2019 war laut
Auskunft der Netz OO GmbH auf die Ausrollung der Smart Meter®® zuriick-
zufiihren. Die Anstiege nach 2019 sind durch hdéhere Abschreibungen begriindet.

Die nicht beeinflussbaren Kosten umfassen vorgelagerte Netzkosten, Kosten zur
Deckung von Netzverlusten auf Basis transparenter und diskriminierungsfreier

%  GemaR Elektrizitdtsbinnenmarkt-Richtlinie diirfen Netzbetreiber nicht Eigentimer von Energie-
speicheranlagen sein bzw. diese Anlagen nicht errichten, verwalten oder betreiben. Der
Begutachtungsentwurf des neuen EIWG vom 12.1.2024 definiert Ausnahmen von dieser Bestimmung,
beispielsweise wenn es sich um vollstandig integrierte Netzkomponenten handelt.

% Fir die Berlcksichtigung der Entgelte im Rahmen der jahrlichen Kostenermittiung wird die anteilige
Jahresauflosung herangezogen.

60 Materialaufwand, Personalaufwand, sonstiger betrieblicher Aufwand abzgl. sonstige Umsatzerlése und
sonstige betriebliche Ertrage

61 Die Integration der Ferngas Netz GmbH in die Netz OO GmbH im Geschaftsjahr 2013/14 fiihrte zu
Einsparungen durch Synergieeffekte, die in der anerkannten Kostenbasis ab 2019 wirksam wurden.

62 Regulatorischer Anlagenbestand [RAB]* Weighted Average Cost of Capital bzw. durchschn.
Finanzierungskostensatz [WACC]

8 Die Netz OO GmbH hat die Smart Meter Ausrollung vollstandig abgeschlossen.
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Beschaffung und Ausgleichszahlungen. Der deutliche Anstieg der Netzverlust-
kosten ist vor allem auf die Erhéhung der Strompreise® zurlickzufhren.

Der Betriebskostenfaktor und Aufrollungen bilden die Veranderung der
Versorgungsaufgabe im Bereich der Betriebskosten im Vergleich zum Kosten-
prufungsjahr ab. Das Regulierungskonto® gleicht Differenzbetrage aus, die sich
zwischen den Planerldsen und den Erldsen anhand der tatsachlich aufgetretenen
Mengen ergeben.

Abbildung 15 stellt die bescheidmalig festgestellten Kosten den Erlésen fir das
Jahr 2023 gegentiiber. Wie weiters daraus ersichtlich ist, gleichen sich die Kosten
und Erlése betragsmalig aus.

Abbildung 15: Gegenuberstellung Kosten und Erldse fiir das Jahr 2023

Kosten Erlése

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Netz OO GmbH

28.2.

Der LRH halt in Bezug auf die gestellte Frage fest, dass die Regulierungs-
systematik durch den Regulator sicherstellt, dass die eingehobenen Netzentgelte
zweckmalig verwendet werden. Die eingehobenen Netzentgelte werden fir alle
Aufgaben aufgewendet, die einem Netzbetreiber per Gesetz zugewiesen sind.

Das Entgeltermittlungsverfahren durch die E-Control fiihrt dazu, dass die Kosten
der Netzbetreiber durch die eingenommenen Entgelte abgedeckt und gleichzeitig

64 Netzverlustkosten berechnen sich anhand der aktuellen Strompreise.

65 Darliber hinaus flieen in das Regulierungskonto allféllige abweichende Kostenfeststellungen, die aus
einer Anderung oder Aufhebung des Kostenbescheides entstehen, ein.
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nicht Uberkompensiert werden. Quersubventionierungen mit den anderen
Tatigkeitsfeldern der Energie AG OO Gruppe werden durch die Regulierung und
die rechtliche Trennung des Netzbetriebs vom Rest der Energie AG OO Gruppe
verhindert.

Netzspezifische Herausforderungen der Energiewende

Allgemeine Herausforderungen

29.1.

Aufgrund der Energiewende ergeben sich Herausforderungen flir das Stromnetz.
Ausléser sind u. a. folgende Charakteristika bzw. Rahmenbedingungen:

Elektrifizierung und Anstieg des Strombedarfs: Fossile Energietrager, wie Erdol
oder Erdgas, werden nicht nur bei der Stromerzeugung durch erneuerbare
Erzeugungsformen ersetzt, sondern auch in anderen Bereichen. Der Energie-
trager Strom kommt dann auch in der Raumwarme durch Warmepumpen oder
in der Mobilitat durch Elektrofahrzeuge zum Einsatz. Dadurch steigt in Summe
der Strombedarf.

Volatilitdt und saisonale Erzeugung: Im Stromnetz muss stets ein Gleich-
gewicht aus Erzeugung und Verbrauch erreicht werden. Ein Grofteil des
Zubaus erneuerbarer Energie entfallt auf PV und Windkraft, die Strom in
Abhangigkeit vom Wetter oder der Tageszeit produzieren. Damit entstehen
Uberschiisse insbesondere an Wochenenden zur Mittagszeit, die im Netz zu
Verbrauchern abzutransportieren sind. Solche Verbraucher kénnen auch
Pumpspeicher, GroRbatterien oder Elektrolyseure®® zur Erzeugung von
Wasserstoff sein. Eine Herausforderung besteht darin, ein Optimum zwischen
dem Ausbau der Netzkapazitdten und einem Umgang mit zeitweiligen
Einspeise-Spitzen zu finden.

Die Erzeugungs-Eigenschaften von PV machen sich vor allem saisonal
bemerkbar: So geht die E-Control in ihrer Prognose zur Versorgungs-
sicherheit®” fir 2030 davon aus, dass im Sommer hohe Erzeugungsiiber-
schisse entstehen, wohingegen im Rest des Jahres ein Importbedarf bzw. eine
Notwendigkeit zur Erzeugung mit kalorischen Kraftwerken (insbesondere Gas)
gegeben ware.

Ortliche Produktion und Engpésse im Netz: Das Stromnetz war traditionell auf
den Transport von grof’en, zentralen Kraftwerken hin zu den Kunden
ausgelegt, und nicht auf den Abtransport aus dezentralen Anlagen. Weiters
befinden sich die grofden Verbraucher — dies kdnnen Industriebetriebe oder
beispielsweise Pumpspeicherkraftwerke sein — nicht dort, wo die Energie
erzeugt wird (z. B. Windenergie im Osten Osterreichs). Dadurch sind
Ubertragungs- und lokale Verteilernetze zuséatzlich gefordert.

66

67

Durch Elektrolyse kann in einer chemischen Reaktion mit Hilfe von Strom Wasserstoff erzeugt werden.
Wasserstoff kann gespeichert und verwendet werden, wenn die erneuerbaren Energien saisonal
weniger Strom erzeugen.

Monitoring Report Versorgungssicherheit Strom 2022, Seite 30ff.
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Zielsetzungen fur das Stromnetz

30.1.

Allgemein formuliert das O6. EIWOG 2006 das Ziel, der Bevdlkerung und der
Wirtschaft in Oberdsterreich elektrische Energie kostenglinstig, ausreichend,
dauerhaft, flachendeckend, sicher und in hoher Qualitat zur Verfigung zu stellen.
Im Hinblick auf Stromnetze sind als Ziele insbesondere

e die Netz- und Versorgungssicherheit sowie
e der Zugang zum Elektrizitatsnetz aus erneuerbaren Quellen
genannt.

In den Unternehmenszielen der Netz OO spiegeln sich die gesetzlich
vorgegebenen Prinzipien einer sicheren, kostenglnstigen, umweltvertraglichen
und effizienten Bereitstellung der nachgefragten Dienstleistungen wider. Weiters
hat die Netz OO als Grundsatze der Geschéaftspolitik ,Stabilitat, Versorgungs-
sicherheit, Wertschopfung, Vertiefung Digitalisierung und Ressourcen-
management® festgelegt.

Netz- und Versorgungssicherheit

Fur die Bewertung der Leistungsfahigkeit, Versorgungssicherheit und -qualitat
beurteilt die Netz OO jahrlich Kennwerte, wie verfliigbare Netzkapazitat, Netz-
zuverlassigkeit, Netzstérungen und deren Ursachen, um daraus Handlungs-
optionen fur Netzerhaltung und -ausbau abzuleiten.

Ein laufend erhobener Indikator ist die Zuverlassigkeit des Stromnetzes. Die
kundenbezogene Nichtverfligbarkeit SAIDI® betrug rd. 49 Minuten und die
leistungsbezogene Nichtverfiigbarkeit ASIDI®® rd. 43 Minuten pro Jahr.”® Damit
lagen beide Kennwerte schlechter als der Osterreich-Durchschnitt von 25 bzw.
24 Minuten fir SAIDI/ASIDI, jedoch unter den von der E-Control formulierten
Grenzwerten von 170 bzw. 150 Minuten fir SAIDI/ASIDI.™

Zugang aus erneuerbaren Quellen

Die Netz OO erwartete einen ,massiven Ausbau dezentraler Anlagen zur Strom-
erzeugung aus erneuerbaren Quellen und von Elektromobilitat; dazu gab sie im
Geschéftsbericht 2020/21 bekannt, ,neue Netzkapazitdten mindestens in dem
Ausmald auszuweiten, dass die in das Stromnetz integrierte Erzeugungsleistung
aus erneuerbaren Energietragern jahrlich zumindest um zehn Prozent ansteigen
kann.“ Im darauffolgenden Geschaftsbericht entfiel diese Zielsetzung mit dem
Hinweis, dass in den nachsten Jahren auch das Nieder- und Mittelspannungsnetz
zu erweitern sein werde.

68 SAIDI — System Average Interruption Duration Index
69 ASIDI — Average System Interruption Duration Index
70 Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2022

7 Allgemein wird davon ausgegangen, dass durch die Transformation im Energiesystem hinsichtlich
Versorgungszuverlassigkeit und -qualitat mit keinen prinzipiellen Veranderungen zu rechnen sei (Kurz-
Gutachten Consentec 2021, ,Die Aspekte der Versorgungssicherheit in der Elektrizitdtsversorgung®).
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Der Ausbau der PV soll gemaR ,00. Photovoltaik Strategie 203072 einerseits auf
Dachern (,200.000-Dacher-Programm®) und bebauten Flachen wie Parkplatzen,
andererseits auf Freiflachen erfolgen. Letztere sind in der Regel groRere Anlagen
und sollen prioritar auf Flachen im Nahbereich von Umspannwerken errichtet
werden. So sollte mit mdglichst geringem Aufwand die héchstmdgliche Energie-
menge (ohne zusatzlichem Netzausbau) eingespeist werden kénnen. Ziel der
2021 verabschiedeten Strategie des Landes OO war eine Verzehnfachung der PV-
Stromerzeugung in OO von 345 GWh im Jahr 2019 auf 3.500 GWh im Jahr 2030.
Dies entsprach einer jahrlichen durchschnittichen Zuwachsrate von
rd. 23 Prozent.

30.2.

Der LRH empfiehlt der Netz OO, den Zugang zum Elektrizitatsnetz aus erneuer-
baren Quellen explizit in ihre strategischen Grundlagen (z. B. in den Grundséatzen
der Geschaftspolitik) aufzunehmen. Es sollten geeignete Indikatoren formuliert
werden, um die Zielerreichung messbar zu machen und interne Steuerungsanreize
dazu gesetzt werden. Ein solcher Indikator kénnte Kennwerte Uber die
Beschrankung der Einspeisung miteinbeziehen. Weiters regt der LRH an, in der
NFI-Berichterstattung mehrjahrig durchgehend Uber die Zielerreichung zu
berichten.

Der Zielpfad, das Netz auf einen Anstieg erneuerbarer Energien um zehn Prozent
zu rusten, war nach Ansicht des LRH nicht synchron mit jenem fir den PV-Ausbau
des Landes OO. Um die Unterschiede bei den jeweiligen Zielsetzungen besser in
Einklang zu bringen, ware eine starkere Abstimmung zwischen den Netzbetreibern
und dem Land OO erforderlich.

31.1.

Das 06. EIWOG 2006 verpflichtete Netzbetreiber zur allgemeinen Anschluss-
pflicht, diskriminierungsfreier Behandlung und einer Weiterentwicklung der Netze.
Die allgemeine Anschlusspflicht bedeutet, dass der Betreiber des Verteilernetzes
—unter bestimmten Bedingungen’® — alle Endverbraucher:iinnen und
Erzeuger:innen innerhalb des Netzgebiets anschlielen muss. In einer Novelle im
Jahr 2022 konkretisierte der Gesetzgeber diese Anschlusspflicht dahingehend,
dass sie auch dann besteht, wenn eine Einspeisung oder Abnahme von
elektrischer Energie etwa erst durch den Ausbau des Verteilernetzes maoglich
werden.” Es gab allerdings Einschrankungen: Netzbetreiber kdnnen den Netz-
zugang aufgrund mangelnder Netzkapazitaten verweigern.” Zudem bedeutete ein
Netzanschluss in der Praxis noch nicht, dass unmittelbar die Einspeisung in
begehrter Hohe zugestanden wurde.

2 00. Photovoltaik Strategie 2030, Od. Landtag: Beilage 1668/2021, XXVIIl. Gesetzgebungsperiode,
beschlossen am 17.6.2021 bzw. Version 2022

73 Ausnahmen kénnen etwa aufgrund begriindeter Sicherheitsbedenken oder technischer Inkompatibilitét
bestehen, vgl. §§ 38 bis 39a 06. EIWOG 2006.

74 Fir die Netzebenen 5 bis 7 ist innerhalb eines Jahres, fiir die Netzebenen 3 bis 4, innerhalb von
drei Jahren nach Abschluss des Netzzugangsvertrags eine Inbetriebnahme zu ermdéglichen (gerechnet
ohne Verfahrensdauer aufgrund behdérdlicher Genehmigungen).

75 vgl. § 27 06. EIWOG 2006
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Netzbetreiber sind allgemein verpflichtet, MalRnahmen zu setzen, um Netz-
engpasse zu vermeiden oder zu beseitigen.”® Zudem missen sie ihre Verteiler-
netze vorausschauend und im Sinn der nationalen und europaischen Klima- und
Energieziele weiterentwickeln. Gleichzeitig legt das Energierecht’’ fest, dass bei
der Planung des Verteilernetzausbaus zu bericksichtigen sei, dass sich ,die
Notwendigkeit einer Nachristung oder eines Kapazitatsersatzes erlbrigen kdnnte*
— bspw. in Folge dezentraler Erzeugung oder geringerer Nachfrage aufgrund
gestiegener Energieeffizienz.

31.2.

Aus den rechtlichen Rahmenbedingungen ist erkennbar, dass hohe
Anforderungen an Netzbetreiber und den Netzausbau gestellt werden. Einerseits
gilt die allgemeine Anschlusspflicht und eine Ausrichtung auf die europaischen
Klima- und Energieziele, andererseits sind Uberkapazitdten zu vermeiden. Es ist
daher essentiell, durch Studien kiinftige Bedarfe abzuschatzen und ein gesamt-
haftes Bild des Energiesystems im Hinblick auf die Netze zu entwickeln.

Entwicklung des Energiebedarfs

32.1

Folgende Abbildung 16 zeigt die Entwicklung im Stromnetz der Netz OO bezogen
auf Mengen’ und Netzhochstlast. Die Gesamtabgabe-Menge zeigte einen
ricklaufigen Trend und lag 2022 bei 10,4 TWh. Der Abstand zwischen den Linien-
punkten zeigt die Netzverluste’®, die zwischen 1,8 Prozent und 2,2 Prozent lagen.
Die Netzhdchstlast plus Rickspeisung ermdglicht die implizite Bericksichtigung
der Einspeisemengen und war stabil Gber den Zeitraum. Es ist darauf hinzuweisen,
dass sich daraus keine unmittelbaren Ableitungen fir die Netzentwicklung treffen
lassen. Nach Auskunft der Netz OO wird die Notwendigkeit fiir Netzverstarkung
und -ausbau aus der thermischen Auslastung einzelner Betriebsmittel
(Transformatoren, Leitungen etc.) und der Spannungsanhebung bzw. dem
Spannungsabfall ableitbar.

76 vgl. § 40 Z 11 08. EIWOG 2006
7 vgl. § 40 Z 1a sowie Z 19 06. EIWOG 2006

8 Die aufgenommene Menge enthalt die Erzeugung im Netz und den Netzbezug von Ubertragungsnetz-
betreiber. Die Gesamtabgabe beinhaltete die Abgabe an Endkunden und Ubertragungsnetzbetreiber
und Weiterverteiler.

7 Sammelbezeichnung fiir die eingespeiste elektrische Energie, die in einem Netz nach Abzug des
Eigenverbrauchs des Netzes nicht mehr fiir die Nutzung zur Verfiigung steht (vgl. ONORM M 7102).
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Abbildung 16: Entwicklung Strommenge und Héchstlast im Stromnetz der Netz 00
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Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Netz OO GmbH

32.2.

Der LRH weist darauf hin, dass neben der Konjunktur-Entwicklung oder der
COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 auch der Ausbau der PV die Abgabemengen
beeinflusste. Sobald ein Erzeuger mit einer PV-Anlage fur den Eigenverbrauch
produziert, bezieht er weniger Energie aus dem Stromnetz.

33.1.

Die Netz OO verfligte Uiber Studien zur kiinftigen Entwicklung des Strombedarfs
und der Netze. Eine Studie der Johannes Kepler Universitat (JKU) aus 2020
prognostizierte den Energiebedarf flr die von Netz OO versorgten Bezirke in Form
mehrerer Szenarien fir 2030 bzw. 2050. Die Studie erkannte flr das Stromnetz
,Zukinftig gewaltige Herausforderungen“®.

Eine weitere Untersuchung aus dem Jahr 2023 war das ,Projekt 567“%'. Das
Projekt analysierte die Auswirkungen auf das Stromnetz ausgeldst durch
Elektromobilitat, Warmepumpen, PV und allgemeine Laststeigerung. Zunachst
erfolgte eine Prognose der Entwicklung relevanter Einflussfaktoren. Berucksichtigt
wurden verfligbare PV-Potentialflachen, regionale Warmebedarfe und die
Verteilung der PKW-Zulassungen. Diese Prognose bildete die Basis fir flachen-
deckende Netzsimulationen. Besonderes Augenmerk lag auf der Wirksamkeit
netztechnischer Malnahmen wie regelbarer Ortsnetz-Transformatoren.

80 Die Umlegung der politischen Ziele lasst die Studienautoren bis zum Jahr 2030 einen Leistungs-

Uiberschuss von iber 531 MW erwarten. Bis 2050 steigt dieser auf 1.731 MW an. In 2018 gab es einen
solchen zu keinem Zeitpunkt. Die Energiebilanz zeigte ein Erzeugungsdefizit, das von 6.126 GWh im
Jahr 2018 (ohne Kraftwerk Timelkam) bis zum Jahr 2050 etwa halbiert werden kann.

81 Die Ziffern stehen fiir die betroffenen Netzebenen 5, 6 und 7.
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Aus der Prognose lie3 sich eine grobe Anzahl erforderlicher Betriebsmittel
(Transformatoren, Leitungslangen etc.) ableiten.®? Bis 2030 missten im
Niederspannungsnetz rd. 790 Transformator-Stationen, und bis 2050
rd. 3.000 Transformator-Stationen zugebaut werden, sofern Malihahmen wie
regelbare Ortsnetz-Transformatoren oder Strangregler optimal genutzt werden.
Bis 2030 waren das durchschnittlich 113 Transformator-Stationen pro Jahr — der
bisherige Wert lag bei 65.22 Auch die Leitungslangen missten entsprechend
erweitert werden.

Die Studienergebnisse zeigten auf, dass insbesondere ein Einspeisemanagement
die Ausbaukosten beeinflusst: Untersucht wurde die Begrenzung der Einspeisung
von PV-Anlagen auf 70 Prozent der Modulleistung sowie eine Ladedrosselung flr
Elektrofahrzeuge.

33.2.

Der LRH wertet als positiv, dass die Netz OO Studien und regionalisierte
Prognosen flir den Netzausbaubedarf durchfiihrte. Der prognostizierte
Investitionsbedarf zeigt, dass die Netze derzeit (noch) nicht flir den Ausbau der
erneuerbaren Energien geristet sind. Der Ausbau wird zusatzliche Personal- und
Materialressourcen erfordern, die Gber dem Einsatz der letzten zehn Jahre liegen.
Der LRH verweist darauf, dass sowohl die JKU-Studie als auch das Projekt 567
hinsichtlich Mobilitat lediglich die Elektrifizierung des PKW-Verkehrs — ohne
Schwerlastverkehr — betrachteten.

Planungsinstrumente

34.1.

Die Netz OO baute das Netz grundsatzlich bedarfsorientiert aus. Diese
Vorgehensweise beruhte auf wirtschaftlichen Uberlegungen aus der Anreiz-
regulierung und weiteren elektrizitdtsrechtlichen Zielsetzungen und Rahmen-
bedingungen. Die Netzentwicklung folgte hierbei dem NOVA-Prinzip: Laut diesem
hat Netzoptimierung Vorrang vor Netzverstarkung und Netzverstarkung Vorrang
vor Netzausbau.®* Durch Netzverstarkungen und -optimierungen®® verdoppelte die
Netz OO bereits die Aufnahmefahigkeit des bestehenden Netzes. Ein Beispiel
ware die Bewertung von PV-Anlagen auf Basis durch Smart-Meter gemessener
Spannungswerte.

82 Bei konventionellem* Netzausbau wiirden bis in das Jahr 2030 Kosten von 447 Mio. Euro und bis 2050
von 1.516 Mio. Euro erwartet (Barwerte). Die genannten Kosten fiir den Ausbau reduzieren sich laut
Studie durch den Einsatz netztechnischer Mal3nahmen.

83 Neubau und Ersatzneubau, in den Jahren 2012-2022

84 Unter Netzausbau wird der Zubau z. B. neuer Leitungen oder Umspannwerke verstanden; Netz-
verstarkung betrifft den Austausch von Betriebsmitteln durch leistungsstarkere Komponenten;
Netzoptimierung etwa das Spannungsmanagement Netzentwicklungsplan.de

8 z.B. Kompoundierung, Q(U)-Regelung, Langsregler im Mittelspannungsnetz, Strangregler und
regelbare Ortsnetztrafos im Niederspannungsnetz
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Die Entwicklung der Netze erfolgte aufeinander abgestimmt in zehnjahrigen
Planungsperioden auf

europaischer Ebene durch den Ten-Year Network Development Plan.%

nationaler Ebene mit Hilfe des Netzentwicklungsplans (NEP) sowie des
integrierten osterreichischen Netzinfrastrukturplans (ONIP).8” Der NEP wird
vom Ubertragungsnetzbetreiber erstellt und der Regulierungsbehérde zur
Genehmigung vorgelegt. Der ONIP ist ein Planungsinstrument des Bundes,
das die Energiewende zusammenschauend betrachtet, insbesondere den
Netzausbau, die Erzeugung, die Speicherung etc. von Strom und Gas aus
erneuerbaren Quellen.

regionaler Ebene durch den Stromnetz-Masterplan Oberdésterreich.

Hochspannung: Stromnetz-Masterplan OO

Der Stromnetz-Masterplan OO ist ein auf freiwilliger Basis der 110 kV-Verteilnetz-
betreiber in OO erstellter Netzentwicklungsplan.®® Er fasst fiir den Zeitraum 2023
bis 2032 die Planungsuberlegungen im 06. Hochspannungs-Stromnetz ab 110 kV
zusammen. Der Plan ist ein unverbindliches Instrument und wird alle zwei Jahre
in Zusammenarbeit und in Abstimmung mit dem Land OO erstellt. Folgende Karte
zeigt die im Stromnetz-Masterplan 2032 veréffentlichte Zielstruktur fiir OO:

86

87

88

Art. 48 Verordnung Uber den Elektrizitatsbinnenmarkt, ABI.d.EU, L158/54 2019/943 vom 5.6.2019
§ 29a 06. EIWOG 2006 sowie § 94 Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz

Mitwirkende Stromnetzbetreiber waren die Austrian Power Grid AG, Netz 00, LINZ NETZ GmbH,
eww ag und Ennskraftwerke AG. Vorgangerplanungen hatten den Planungshorizont 2026 und 2028
und wurden 2016 bzw. 2018 verdffentlicht.
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Abbildung 17: Geplantes Hochspannungs-Stromnetz 2032

— 380 kV Leitungen
220 kV Leitungen
— 110 kV Leitungen

Netzausbau/Ertlichtigung
@ Neue Umspannwerke

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten des Stromnetz-Masterplan 2032

Mit dem Stromnetz-Masterplan 2032 kamen neue Vorhaben hinzu. Der Plan
verschob alle bis dahin vorgesehenen, offenen Fertigstellungstermine gegeniber
den urspringlichen Planungen. Nachfolgende Abbildung 18 zeigt, dass die
Netz OO zwischen 2016 und Janner 2023 sieben gelistete Projekte umsetzte.
Darunter drei Umspannwerke und langjahrige Leitungsvorhaben, wie die Strom-
versorgung Alm- und Kremstal bzw. Pramtal Sud. Beiden Projekten war ein
langerer Trassenfindungs- und Genehmigungsprozess vorausgegangen.®

Weitere Stromversorgungsprojekte lagen noch vor der Bauumsetzung. Ende 2023
lief fir die Muhlviertel-Leitung die konzentrierte Umweltvertraglichkeitsprifung
(UVP) noch. Bei der Stromversorgung im Zentralraum OO, die von hoher
Bedeutung fur die lokale Industrie war, erkannte nach erfolgter positiver UVP das
Bundesverwaltungsgericht einer Beschwerde einer Burgerinitiative aufschiebende

8 Beim Projekt Pramtal-Siid begann das Genehmigungsverfanren 2013 und nach rechtlichen
Einspriichen startete der Baubeginn 2019; 2022 konnte die Stromversorgung in Betrieb genommen
werden. Ahnlich war der Prozess bei der Stromversorgung Almtal-Kremstal zwischen Vorchdorf und
Kirchdorf, dessen Genehmigungsverfahren 2010 startete und nach Abschluss diverser gerichtlicher
Verfahren 2021 in Betrieb ging.
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Wirkung zu. Geplanter Baustart furr die Stromleitung war 2024, wobei die Inbetrieb-
nahme schrittweise zwischen 2026 und 2030 erfolgen sollte.

Abbildung 18: Entwicklung der Stromnetz-Masterplane 00

Stromnetz-Masterplan Oberdsterreich
(SNMP)

Entwicklung der SNMP 2026, 2028, 2032
Projekte der Netz OO, zeitlich gereiht

E betriebnahme/umgesetzt
Geplante Inbetriebnahme — SNMP 2026

Geplante Inbetriebnahme — SNMP 2028
Geplante Inbetriebnahme — SNMP 2032

Nr. Projekt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
5 Netzabstitzung Jochenstein LA
22 Umspannwerk Feldkirchen

6 Generalsanierung Ranna-Partenstein

. A
1
1

Stromversorgung Alm- und Kremstal

Stromversorgung Pramtal Sid Ried — Raab |

Umspannwerk Hérsching |

Umspannwerk Ohlsdorf

>

7 Donauiberspannung Ottensheim |

Umspannwerk Haag / Rottenbach

Generalsanierung Steyr Nord — Steyr Ost

Netzabstotzung YWagenham |
MNetzabstitzung Klaus

Umspannwerk Wels Schafwiesen

Umspannwerk Sarleinsbach

Mattighofen — Lengau

Stromversorgung Mihlviertel Rohrbach — Bad Leonf./Langbruck

Stromversorgung Mihlviertel Rainbach — Bad Leonf./Langbruck

Kraftwerksanbindung Ebensee

MNetzabstltzung Innkreis

Umspannwerk St. Georgen i. Attergau

Traunfall — Ohlsdorf

Lambach — Chlsdorf

Stromversorgung Salzkammergut Strobl — Pfandl |

4  MNetzabstitzung Zentralraum Oberdsterreich |

20 Innkreis — Ried — Timelkam

39 Lambach — Traunfall

40 Timelkam — Ohlsdorf

18b Stromversorgung Salzkammergut Timelkam — Strobl

41 Timelkam — Traunfall

30b Umspannwerk Malln

nach 2032

9a Weqgscheid — Franzosenhausweq — Kleinminchen

I, Il entfallt aufgrund Stromversorgung Zentralraum OO (Nr. 4)

27 Gmunden — Steinkogl

Umsetzung offen

28 Kraftwerksanbindung Riedersbach — Wagenham

Umsetzung offen

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten des Stromnetz-Masterplan 2026, 2028, 2032

34.2.

Der LRH stellt fest, dass der Stromnetz-Masterplan zur Transparenz hinsichtlich
der Entwicklung des Hochspannungsnetzes in OO beitragt. Es war zudem
erkennbar, dass die von der Netz OO geplanten Projekte deutlich langer bis zur
Inbetriebnahme brauchten, als urspriinglich geplant. Die Griinde lagen weniger in
der Bau-Projektumsetzung, als im vorgelagerten Genehmigungsverfahren, das
u. a. aufgrund rechtlicher Einspriche zu langen Verzégerungen fuhrte. Der LRH
verweist darauf, dass Erzeugung und Netze mdoglichst synchron ausgebaut

werden mussen.
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35.1.
Netzentwicklungsplanung flir das Verteilernetz

Das 06. EIWOG 2006 verpflichtete in § 47 die Netz OO, ,langfristige Planungen
fir den Netzausbau durchzufiihren® und ,entsprechend dem tatsachlichen und
prognostizierten Verbrauch an elektrischer Energie jahrlich zu aktualisieren®.%
Diese Planung war auf Verlangen der Behorde, in diesem Fall der O6. Landes-
regierung, vorzulegen. Von dieser Bestimmung machte sie im Prifungszeitraum
nicht Gebrauch.

Die Netz OO adressierte in ihrem Management-Handbuch als Netzausbau-
strategie den Stromnetz-Masterplan und eine Netzerhaltungsstrategie. Die
Netz OO vertrat wahrend der Prifung des LRH die Ansicht, dass mit dem
Stromnetz-Masterplan der Verpflichtung nach § 47 O6. EIWOG 2006 zur
langfristigen Planung nachgekommen werde. Losgeldst von konkreten raéumlichen
Planungen wurden im Mittel- und Niederspannungsbereich langfristige Bedarfs-
abschatzungen (z. B. Trafostationen, Leitungslangen) in Form von Investitions-
budgets umgesetzt. Zudem seien Studien zum Verbrauch durchgefiihrt worden
(JKU-Studie, Projekt 567). Das Management-Handbuch sah dazu vor, jahrlich
relevante Umfeld-Entwicklungen zu analysieren, und darauf aufbauend Engpass-
berechnungen und Prognosen zu erstellen; Anderungen gegenlber den jeweils
geltenden Netzentwicklungsplanen hatten in die darauffolgende Mehrjahres-
planung einzuflieRen.

Weiters waren Verteilernetzbetreiber nach Artikel 32 Elektrizitatsbinnenmarkt-
Richtlinie angehalten, alle zwei Jahre einen Netzentwicklungsplan vorzulegen
(Netzentwicklungsplane fur Verteilernetze, V-NEP). Ein solcher enthalt neben den
in den nachsten funf bis zehn Jahren geplanten Investitionen auch erforderliche
Flexibilitatsleistungen, wie Speicheranlagen, die eine Alternative zum Netzausbau
ermoglichen. Die Umsetzung in Osterreichisches Recht innerhalb der Frist bis
31.12.2020 war nicht erfolgt und im Zuge einer Neufassung des EIWOG 2010
geplant.®’ Die EU-Kommission hatte daher ein Vertragsverletzungsverfahren
gegen die Republik eingeleitet.

Ein von der E-Control im November 2023 veroffentlichter Leitfaden fur die
erstmalige Erstellung der V-NEP gab Hinweise, welche Inhalte diese enthalten
sollen. Ziel war, Transparenz bezuglich laufender und geplanter NetzmalRhahmen
zu schaffen. Diese ist flr die Standortwahl von Projekten entscheidend. Verteiler-
netzbetreiber sollen in ihre Planungsiberlegungen auch Flexibilitatsleistungen als
Alternative zum Netzausbau berlcksichtigen und andere Marktteilnehmer dazu
informieren. Solche Leistungen kdnnen Last-, Erzeugungs- und Speicher-
management oder die Steuerung der Stromnachfrage betreffen (Demand
Response). Der Leitfaden sah detaillierte Angaben u. a. zur Entwicklung der
Kapazitat von Umspannwerken oder zur Auslastung von Transformator-Stationen
vor.

9 Betreiber:innen der anderen Netze waren ausreichende Informationen zu liefern, um den koordinierten
Ausbau und die Interoperabilitdt des Verbundsystems sicherzustellen.

9 Begutachtungsentwurf fiir das neue Elektrizitatswirtschaftsgesetz (EIWG) vom 12.1.2024

Vorbild durch Qualitat — zertifiziert nach 1ISO 9001 und dem NPO-Label fiir Management Excellence 54 ‘ RS



Strategien und MaRnahmen des Landesenergieversorgers Energie AG zur Férderung
erneuerbarer Energien und Energieunabhangigkeit im Land Oberdsterreich Mérz 2024

35.2.

Der LRH erkennt Defizite in den externen Rahmenbedingungen zur Planung der
Netze. Einerseits fehlte die nationale rechtliche Umsetzung zu den V-NEP,
andererseits lieRen die landesrechtlichen Bestimmungen Interpretationsspiel-
raume zu. Es war unklar, inwiefern mit dem Stromnetz-Masterplan deren
Anforderungen ausreichend erfullt werden. Nach Ansicht des LRH — sowie nach
Auskunft der zustdndigen Abteilung des Landes OO — war der Stromnetz-
Masterplan eine freiwilige Zusammenfassung der 110 kV-Planungen der Netz-
betreiber. Damit deckte er nicht jene langfristige Planung fir Verteilernetzbetreiber
ab, die im O46. EIWOG 2006 angesprochen war. Der E-Control-Leitfaden deutete
an, dass kuinftig die Planungen fir Verteilernetze deutlich Gber das bisherige
Ausmal hinausgehen missen. Die Netz OO sollte die Arbeiten fir einen V-NEP
rasch zu einem Abschluss bringen. Nach Vorliegen der nationalen rechtlichen
Umsetzung® waren die Bestimmungen im Managementhandbuch entsprechend
zu aktualisieren.

Weiters empfiehlt der LRH der Netz OO Grobplanungen vorzunehmen, die Uber
den im V-NEP vorgesehenen Zeitraum hinausgehen. Die Prognosen fir den
Zeitraum nach 2030 (bis 2040 bzw. 2050) zeigen signifikante Veranderungen im
Energiesystem. Angesichts der Dauer der Projekte und der Komplexitat der
energiewirtschaftlichen Raumplanung (,Energieraumplanung“) ware es seitens
des Landes OO essentiell, in einem ersten Schritt potentielle Korridore und
Flachen fur die zu erweiternde Energieinfrastruktur zu analysieren.

Investitionen in die Netzentwicklung
Investitionstatigkeit

36.1.

Die Netz OO investierte von 2013 bis inklusive 2023 rd. 1.041 Mio. Euro in das
Stromnetz. Diese Investitionen lagen Gber den Abschreibungen fir das Netz. Fir
die Geschéaftsjahre 2024 bis 2028 war eine Ausweitung der Investitionen auf
insgesamt 811 Mio. Euro bzw. durchschnittlich jahrlich 162 Mio. Euro geplant, vor
allem fir die Hochspannungsnetze. Es zeigt sich, dass die Investitionen der
Mittelfristprognose real um 28 Prozent Uber jenen der 10-Jahres Periode ab 2013
lagen.®?

92 Begutachtungsentwurf des neuen EIWG vom 12.1.2024

9 Periodenvergleich der Mittelwerte 2013-2022 bzw. 2024-2028 zu Preisen 2013. Die strichlierte Linie in
dieser Darstellung stellt die Investitionen anhand realer Preise gemall Verbraucherpreisindex mit
Ausgangsjahr 2013 dar, um eine Vergleichbarkeit Uber den Zeitraum zu ermdéglichen.
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Abbildung 19: Investitionen in das Stromnetz und Messung®*

Mittelfristprognose

Jahre

= Niederspannung

— Mittelspannung

@@ Hochspannung

e (brige

— Metering und Kommunikation

= = = Gesamt zu Preisen 2013 (VPI, real)

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Netz OO GmbH

Zwischen 2015 und 2019 installierte die Netz OO flachendeckend Smart-Meter.
Damit war sie der erste grof’e Netzbetreiber, der die gesetzlich geforderte
Umstellung abgeschlossen hatte. Die gestiegenen Investitionen fur ,Metering und
Kommunikation“ in diesen Jahren sind auf dieses Umristungsprojekt zurtickzu-
fuhren, in dem rd. 480.000 Kund:innen mit insgesamt rd. 640.000 Zahlern
ausgestattet wurden. Der Bau der Stromversorgung Almtal-Kremstal sowie der
Stromversorgung Pramtal-Sud fihrten zu einem Anstieg an Investitionen in das
Hochspannungsnetz ab 2018. Die Netz OO errichtete in den beiden Projekten
41 km neue 110 kV-Leitungen.

% Fir die Ermittlung der Preise real wurde der Durchschnitt fiir 2023 bis inkl. Nov.2023 herangezogen;
ab 2024 die Verbraucherpreise der WIFO-Mittelfristige Prognose 2024 bis 2028, Monats-
berichte 10/2023
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Folgende Darstellung zeigt Output-Indikatoren der Netzentwicklung seit 2013. Die
beiden genannten 110 kV-Projekte machten den GroRteil des Anstiegs der
110 kV-Leitungen und der Leistung der 110 kV-Umspannwerke aus. Weiters flhrte
das Verkabelungsprogramm, das stérungsanfallige Freileitungen durch Kabel
ersetzte, zu einem Rlckgang der Mittelspannungs-Leitungen. Auch die
Freileitungslange im Niederspannungsnetz ging zurtick. Damit lag 2022 der
Verkabelungs-Anteil bei der Mittelspannung (MS) bei 36 Prozent und bei der
Niederspannung (NS) bei 77 Prozent. Seit 2013 baute die Netz OO
funf zusatzliche Umspannwerke. Uber alle Netzebenen hinweg stiegen die
Umspann-, Schalt- und Transformator-Stationen um 344 auf 8.921. Insgesamt
konnte ein Anstieg der Leistung der Umspanner erreicht werden.%

Abbildung 20: Ausgewahlte Indikatoren der Netzentwicklung seit 2013
Leitungen - Ladnge in Kilometer

Verdnderung
1.10.2023 gegeniiber 2013
1.221 +59
110 kV
21 +5

Mittel o119 19
Irel- : :
2981 +646
spannung | 2981 |
Nieder- -1.589
spannung :IL +3.779 18.920 |

Umspanner - Leistung in MVA

2022
2 A
110 kV AN AN 5105 +362
1.
MS/NS _ 2734 +307

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Netz OO GmbH

% Es kam zu keiner Veranderung im Bereich der Mittelspannung und auf der 220 kV Ebene (nicht in
Abbildung enthalten).
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Die Stromnetz-Masterplane 2026 und 2028 sahen urspriinglich die Umsetzung
weiterer Vorhaben im 110 kV-Netz vor. Diese betrafen z. B. die Stromversorgung
Muhlviertel, Salzkammergut Strobl-Pfandl oder Netzabstitzungen und Umspann-
werke. Diese verzogerten sich aus unterschiedlichen Grinden. Die Umsetzung
dieser Projekte zeigt sich im Anstieg der geplanten Investitionskosten im
Hochspannungsnetz bis 2028.

36.2.

Der LRH stellt fest, dass die Netz OO seit 2013 die Netzentwicklung vorantrieb und
die Investitionen real ausweitete. Der Fokus lag hierbei auf der Ausrollung der
Smart-Meter, zwei Hochspannungs-Projekten, der Verkabelung von Leitungen im
Mittel- und Niederspannungsbereich und der Erhéhung der Umspann-Leistung.

Der LRH weist weiters darauf hin, dass der ab 2024 geplante Anstieg der
Investitionen nicht zwingend zu einem Anstieg der Netzentgelte in ahnlichem
Ausmal fuhren muss. Diese werden auch durch Baukostenzuschiisse oder Netz-
verluste und vorgelagerte Netzkosten aus der dsterreichweiten Netzentwicklung
beeinflusst.

Beispiel: Netz und Photovoltaik

37.1.

Der physische Netzanschluss® erfolgt je nach GroRe der PV-Anlage typischer-
weise auf unterschiedlichen Netzebenen, wie in der Darstellung in Anlage 2
dargestellt. Der Netzzugang konnte vom  Netzbetreiber geman
§ 27 O6. EIWOG 2006 verweigert werden, wenn keine ausreichenden Kapazitaten
im Netz vorhanden waren. Dieser Engpass kann auf unterschiedlichen Ebenen
entstehen, etwa weil die Leitung, der Transformator oder das Umspannwerk nicht
ausreichend dimensioniert sind. Fur PV-Anlagen bis 20 kW galt ein vereinfachter
Netzzugang nach § 17a EIWOG 2010. Die Netz OO erteilte fir diese Anlagen
innerhalb der gesetzlichen Frist von vier Wochen eine grundsatzliche Zusage zum
Netzzugang. Anschliel3end prifte sie jede Anlage auf Netzvertraglichkeit. Bis zum
Abschluss der Netzvertraglichkeits-Prifung wurde die Einspeisung auf Null
beschrankt.

Damit kdnnen folgende Netzanschlisse unterschieden werden:
* Regularer Netzanschluss mit voller Einspeise-Kapazitat (,firm connection®)

o Netzanschluss mit Einspeisebeschrankung (z. B. auf die H6he des Bezugs-
rechts)

¢ Netzanschluss mit Null-Einspeisung
o Netzanschluss ohne gesicherte Leistung (,non-firm connection*)®’

e Kein Netzzutritt

% Das Elektrizitatsrecht unterschied, vereinfacht dargestellt, in Netzanschluss (physische Verbindung),
-nutzung (ausmaflbezogene Nutzung), -zutritt (erstmalige Herstellung/Erhdhung der Anschluss-
leistung) und -zugang (Nutzung des Netzes allgemein).

9 Konzept, in dem der Netzbetreiber z. B. eine Abregelung der Einspeisung anweisen kann;
vgl. Kalt/Kaiser/Kabinger (2023), Regulatorischer Rahmen fiir Flexibilitatsleistungen in Verteilernetzen
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38.1.

Seit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes-Paket waren die verfiigbaren
Kapazitaten je Umspannwerk vierteljahrlich zu veroffentlichen.®® Sie geben
Auskunft Uber die Fahigkeit der Netze, Strom Uber andere Netzebenen ,abzu-
transportieren. Die Netz OO wies darauf hin, dass die Herausforderungen in
naherer Zukunft auch in der Netzebene 3 und in weiterer Folge an den
Einspeisepunkten ins Ubertragungsnetz sowie im Ubertragungsnetz der APG
auftreten werden.®® Zusétzlich zur Verdffentlichung entwickelte die Netz OO ein
Web-Tool, das anhand einer Adresse die drei nachst gelegenen Umspannwerke
und deren verfigbaren Netzkapazitaten ermittelte.

Per Janner 2024'° waren zusammengerechnet 1.380 MVA an Kapazitat
ausgebaut, davon waren 888 MVA gebucht und 492 MVA verfligbar.”" Im
Dezember 2023 gab die Netz OO bekannt, dass es in sieben Regionen auf
einzelnen Abzweigungen der Umspannwerke zu generellen Einschrankungen fir
neue Einspeisungen komme. Eine geographische Darstellung kann der Anlage 3
entnommen werden. Von den angefiihrten 48 Umspannwerken wiesen 18 keine
verfugbaren Kapazitaten mehr auf. Konkret ergab sich folgende Verteilung:

% Diese beziehen sich auf einen technisch geeigneten Anschlusspunkt auf der Netzebene 4
(Umspannwerk). Vgl. § 20 EIWOG 2010

% PV-Anlagen werden in der Regel nicht auf Ebene der Umspannwerke (Netzebene 4), sondern im
Nieder- und Mittelspannungsnetz (Netzebenen 5 bis 7) angeschlossen und bereits dort kann der Eng-
pass auftreten, vgl. dazu Klima- und Energiefonds, 2023, Seite 51.

100 Ohne Umspannwerk Strobl; das Umspannwerk Arthurwerk befindet sich in Salzburg und das Umspann-
werk Bad Hall in der Steiermark.

101 Ein Megavoltampere (MVA) ist eine Einheit der Transformatorkapagzitat fiir Scheinleistung und analog
zu MW zu interpretieren.
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Abbildung 21: Netzanschlusskapazitdten im Stromnetz der Netz OO GmbH
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Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Netz OO GmbH

38.2.

Der LRH stellt fest, dass mehr als die Halfte der Umspannwerke der Netz OO iiber
keine oder weniger als ein Drittel verbleibende Kapazitaten verfligten. Verglichen
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mit der Situation der Netzbetreiber der Landesenergieunternehmen in den anderen
Bundeslandern lag die Netz OO damit im Mittelfeld. Der LRH sieht die Kapazitaten
der Umspannwerke als einen von mehreren Indikatoren, um die Fahigkeit der
Netze, die Energiewende zu ermdglichen, messbar zu machen.

39.1.

Im Jahr 2022 kam es zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach PV-Anlagen
und deren Anschluss an das Netz. Die Anfragen stiegen von rd. 7.500 (2020) auf
rd. 10.000 (2021) und schlielich auf 35.000 (2022). Damit einher gingen langere
Bearbeitungsdauern bei der Netz OO. Im Jahr 2023 gingen die Anfragen auf
rd. 21.000 zuriick. Die Netz OO stellte in Folge mehrere Web-Tools zu Verfligung,
z. B. eine Schnellauskunft Uber die mdgliche Einspeiseleistung (,Einspeise-
Ampel“) oder die Onlineabwicklung von Anfragen und Meldungen.

Im Stromnetz der Netz OO waren PV-Anlagen mit 976 MW in Betrieb. Damit
konnte (rechnerisch) in einzelnen Stunden der Gesamtbedarf an Strom in OO
beinahe abgedeckt werden: die Netzhdchstlast lag 2022 bei 1.073 MW. Aufgrund
fehlender Netzkapazitaten hatte die Netz OO in 17 Prozent aller Anlagen'®?, das
sind rd. 15.000 Falle, eine Einspeisebeschrankung ausgesprochen. Von der
maximalen Engpassleistung von 1.674 MW gab es fur 291 MW eine Einspeise-
beschrankung:

Tabelle 7: Einspeisebeschrankungen fiir PV-Anlagen im Stromnetz der Netz OO per 30.9.2023

" Besoiohnung | inBotrisb | mitZusage | _Gesamt _

Anzahl der PV-Anlagen 70.027 16.977 87.004
davon mit Einspeisebeschrédnkung 8.025 6.904 14.929
Einspeisebeschrénkung in Prozent 11% 41% 17%
Engpassleistung in MW 976 698 1.674
davon beschrénkt 58 233 291
Beschrénkte Engpassleistung in Prozent 6% 33% 17%

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Netz OO GmbH

Grundsatzlich erfolgte die Zuweisung von Einspeise-Kapazitaten nach dem First-
Come-First-Served-Prinzip. Nach Zusage seitens des Netzbetreibers hatten die
Antragsteller:innen zwolf Monate Zeit, die Anlage zu errichten und in Betrieb zu
nehmen.'®® Die Netz OO reservierte die Einspeiseleistung und zog sie bei der
Berechnung flr spater einlangende Ansuchen kumuliert heran. Fur beinahe jede
zweite solcher Anlagen ohne Fertigstellungsmeldung sprach die Netz OO eine
Einspeisebeschrankung aus (41 Prozent). Rund 80 Prozent der beschrankten
Engpassleistung entfiel auf derartige Anlagen. Durch die Beschrankung konnte fir
mehr Anlagen eine Einspeisung ermoglicht werden.

Im Verlauf der Priifung des LRH, im Dezember 2023, veroffentlichte die Netz OO,
dass es in sieben Regionen vorubergehend zu Einschrankungen komme.
Insgesamt waren von diesem pauschalen Einspeise-Stopp fir Neuanlagen

02 Hierbei umfasst sind Anlagen die (voriibergehend) in Betrieb sind und solche, die eine
Netzzugangszusage erhalten haben, bei denen jedoch noch keine Fertigstellung gemeldet wurde.

103 Einmalig war eine Verlangerung dieser Zusage um zwolf weitere Monate z. B. bei Liefer- oder
Montageverzégerungen moglich.
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rd. 26.000 Kund:innen betroffen, die potentiell eine PV-Anlage errichten kénnten.
Diese hatten keine Einspeisemoglichkeit bis zum Abschluss der notwendigen
Netz-MalRnahmen. Bestehende Anlagen waren nicht davon betroffen. Zudem sei
mit Einspeise-Beschrankungen fur weitere rd. 65.000 potentielle Errichter:innen
von Anlagen zu rechnen.

39.2.

Aus Sicht des LRH hielt der Ausbau im Netzgebiet der Netz OO nicht mit dem
raschen Anstieg der Nachfrage nach Netzkapazitaten Schritt. Darauf deutet der
hohe Anteil der Einspeisebeschrankungen bei (noch) nicht fertiggestellten Anlagen
hin. Fir den LRH war nicht abschatzbar, inwieweit dadurch Anlagen verzégert oder
nicht in der geplanten GréRe errichtet werden kdnnen.

Der LRH sieht die Initiativen zu den PV-Kundenprozessen positiv, insbesondere
die Onlineauskunfte zu Einspeisemdglichkeiten. Neben fehlenden Netz-
kapazitdten haben die Bearbeitungsprozesse starken Einfluss auf die
Geschwindigkeit und Planbarkeit von Projekten, wie eine Osterreichweite Studie
des Klima- und Energiefonds feststellte.'%

Eine Aussage dariber, welche Auswirkungen die Beschrankung bei den bereits
fertiggestellten Anlagen (58 MW) auf die Erzeugung und Nutzung von Strom hat,
kann ohne néhere Daten ebenfalls nicht getroffen werden. Wird der ,Uberschuss-
strom“ durch die Anlagenbetreiber mittels Batterien, Warmwasserspeicher oder
ahnlichem genutzt, geht weniger ,potentieller Strom* verloren, als wenn die Anlage
elektrotechnisch abgeriegelt wird. Folgen sind ein potentieller volkswirtschaftlicher
Schaden bzw. Anreize zu héherem Energieverbrauch. Den Themen Netzent-
wicklung und netzdienliche Regeln ist auch insofern Prioritdt einzurdumen, als
diese PV-Anlagen meist mit 6ffentlichen Mitteln geférdert wurden. Gleichzeitig sind
auch die volkswirtschaftlichen Kosten, die mit einem (an der Spitzenlast der PV-
Einspeisung orientierten) Ausbau einhergehen, zu bericksichtigen.

40.1.

Die Netz OO informiert ihre Kund:innen auf ihrer Website dahingehend, dass eine
PV-Anlage ,mdoglichst netzdienlich® gestaltet und die GroRRe der PV-Anlage auf den
Eigenverbrauch hin optimiert werden soll. Dies erfolgt etwa, indem die
Erzeugungsleistung nicht auf maximale Produktion aufgrund der verfugbaren
Dachflache, sondern so ausgelegt wird, dass ein mdglichst hoher Anteil selbst
verbraucht wird, auch z. B. durch den Einsatz von Batteriespeichern.

Ein gegenteiliges Modell ware, die Flache groRtmdglich auszunutzen und
Uberschiisse in das Netz einzuspeisen. Allféllige Anreize fiir die netzdienliche
Ausgestaltung, wie die Koppelung von Fdérderungen an die gleichzeitige
Installation von Batteriespeichern, Spitzenlastkappung und smarte Geréate-
steuerung, waren nicht im Einflussbereich der Netz OO.

104 vgl. Studie ,Anschluss erneuerbare Energien“ Beschreibung und Analyse von Hemmnissen fiir den
Anschluss und Betrieb von Stromerzeugungsanlagen mit Schwerpunkt PV sowie Verbesserungs-
vorschlage, Marz 2023
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40.2.

Der LRH weist darauf hin, dass beim PV-Ausbau Zielkonflikte auftreten. Die
PV-Strategie des Landes verfolgt das Ziel, prioritar Dachflachen (anstatt
z. B. Agrarflachen) zu nutzen und eine Verzehnfachung des erzeugten PV-Stroms
zu erreichen. Gleichzeitig empfiehlt die Netz OO, PV-Anlagen auf den Eigen-
verbrauch zu dimensionieren, was die Netzentwicklungs-Kosten reduziert, aber
.kontraproduktiv fur die moglichst optimierte Ausnutzung der bereits verbauten
Umwelt“'% wéare. Der LRH empfiehlt der Netz OO, ihr Informationsangebot
verstarkt dahingehend auszurichten, dass ein netzdienliches Verhalten bei
gleichzeitig optimierter Ausnutzung von versiegelten Flachen geférdert wird.

41.1.

Prinzipiell arbeitete die Netz OO Projekte chronologisch in den regionalen
Zustandigkeitsbereichen ab. In die Planungen flossen technische Uberlegungen
z. B. zum vorgelagerten Netz ein, sodass eine Strangertlichtigung im Ortsnetz erst
dann erfolgt, wenn das zugehdrige Umspannwerk keine Einspeise-Begrenzung
mehr aufweist. Auch oértlich zusammenhangende Projekte wurden gemeinsam
geplant. Die Netz OO plante, ihren Kund:innen die Reihung ihres Ausbauprojekts
im Web-Portal anzuzeigen. Mit Stand Oktober 2023 lagen insgesamt
2.215 Planungsauftrage fur die Nieder- und Mittelspannung vor. Diese verteilten
sich auf zwei Arten von Projekten:

e PV-Anlagen gemalR § 17a EIWOG 2010 mit privilegiertem Netzzugang:'% bei
diesen Projekten war eine temporare Null-Einspeisung ausgesprochen worden
und die Netz OO verpflichtet, eine Einspeisung in Hohe des Bezugsrechts zu
ermdglichen. Die neu anfallenden Kosten waren von der Netz OO zu tragen
(bzw. sozialisiert von allen Netznutzer:innen).

o Kund:innenprojekte: (grofiere) Anlagen mit Einspeisebeschrankung, fir die
eine Netzkapazitat Uber das erworbene Bezugsrecht hinaus beantragt worden
war. Fir diese Projekte muss der Antragstellende selbst — zumindest anteilig —
bezahlen, ein Nachkauf von Einspeisekapazitaten kostet etwa 500 bis
600 Euro pro kW."%” Es war jener Anteil der Kosten zu tibernehmen, der der
Leistungserhdhung entsprach.

105 pv/.-Studie, Fechner Hubert (2020), Seite 4

196 pPV-Anlagen bis 20 kW waren gem. § 17a Abs. 6 EIWOG 2010 ,privilegiert*: diesen wird das Recht
eingerdumt, im Ausmall des bestehenden Bezugs einzuspeisen, ohne dass ein zusétzliches
Netzzutrittsentgelt anfallt. Bei einem normalen Hausanschluss waren dies 4,0 kW/kVA. bzw. bei
leistungsstarkeren Anschliissen oder landwirtschaftlichen Objekten 7,0 KW/kVA.

07 Seit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes-Paket galt ein gestaffeltes, pauschales Netzzutrittsentgelt.
Bei Anlagen zwischen 0 und 20 kW lag dieses bei zehn Euro pro kW. Sind zusatzliche Netzausbau-
Malnahmen notwendig gilt auf die tatsachlichen Kosten ein Freibetrag von 175 Euro pro kW
(§ 54 Abs. 4 EIWOG 2010).
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Tabelle 8: Planungsauftrdge im Zusammenhang mit PV-Anlagen

Projekte gemaR Kund:innen- Planungsauftrage
§ 17a EIWOG 2010 projekte gesamt
299 802

Niederspannung 503
Mittelspannung 1.083 330 1.413
Gesamt 1.586 629 2.215

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Netz OO GmbH

Zwischen 2018 und Oktober 2023 investierte die Netz OO im Zusammenhang mit
PV-Anlagen in 535 Projekte mit Kosten von rd. 22 Mio. Euro, davon zwei Drittel im
Jahr 2023, das waren 14,9 Mio. Euro. Die Netz OO berichtete, dass die Netz-
entwicklung auch abhangig von der Verflugbarkeit von Betriebsmitteln
(z. B. Transformatoren'®®) sowie Personal erfolgte. Von den Planungsauftragen
der Mittelspannung entfielen rd. 750 auf Transformator-Wechsel.

41.2.

Fir den LRH waren die Abwicklungsgrundsatze (chronologisch, technisch,
regional, zusammenhangende Betrachtung) grundséatzlich zweckmaRig. Gleich-
zeitig wurde dadurch eine klare chronologische Reihung durchbrochen und die
Netzentwicklung weniger transparent. Insgesamt sollte die Netz OO die
Kommunikation zur Netzentwicklung verstarken. Ein erster Schritt ware, fur alle
Netzebenen die Detailinformationen zu geplanten Projekten im Internet 6ffentlich
einsehbar zur Verfugung zu stellen (z. B. Einzelprojekte, Zeitplane, Verstarkungs-
grinde, Angaben zur Auswirkung auf Kapazitaten).

Der LRH weist darauf hin, dass die bis dato errichteten Klein-PV-Anlagen von einer
allgemeinen Netzreserve profitierten. Sobald die Kapazitaten in einem regionalen
Netzbereich aufgebraucht waren, erfolgte eine Beteiligung der Antragsteller:innen
an den Netzentwicklungskosten — und damit die Investitionen in den Ausbau
zusatzlicher Kapazitdten. Ab diesem Zeitpunkt hinkten die Investitionen
— gleichsam systemimmanent — dem Bedarf hinterher. Der LRH regt daher an, die
Netzentwicklung verstarkt strategisch und vorausschauend anhand belastbar
prognostizierter Entwicklungen (vgl. Projekt 567) durchzufiihren.

108 Die Lieferzeiten fur Transformatoren waren zum Zeitpunkt der Priifung des LRH mit 72 Wochen langer,
als die gesetzlich vorgesehenen Fristen fir die Netzentwicklung.
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NACHHALTIGKEIT IN GESCHAFTSPRAKTIKEN UND
ENTSCHEIDUNGSPROZESSEN

Fragestellung

42.1.

Wie integrierte die Energie AG in der Vergangenheit Nachhaltigkeitsaspekte in ihre
Geschéftspraktiken und Entscheidungsprozesse?

Allgemeines

43.1.

Verantwortungsbewusstes Wirtschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung
eines Unternehmens bedingt die Berucksichtigung der Themen ,Umwelt
(Environment)“, ,Soziales (Social)* und ,verantwortungsvolle Unternehmens-
fihrung (Governance)‘. Diese drei Faktoren werden als ESG-Kriterien'®
bezeichnet und gewinnen in unternehmerischem Handeln zunehmend an
Bedeutung. Gemal der von den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen im
Herbst 2015 beschlossenen Agenda 2030 bedeutet ,nachhaltige Entwicklung®,
den Bedurfnissen der Gegenwart so Rechnung zu tragen, ohne zu riskieren, dass
kiinftige Generationen ihre eigenen Bedurfnisse nicht befriedigen kdnnen. Dieses
Ubereinkommen definiert 17 Ziele fiir nachhaltige Entwicklung (Sustainable
Development Goals kurz ,SDGs*)'"°. Jedes dieser 17 Entwicklungsziele ist einem
ESG-Kriterium zugeordnet, dessen Erfillung wiederum durch Kennzahlen'
messbar gemacht werden kann.

Um unternehmensexternen Personen, wie Stakeholdern, eine Bewertung des
Unternehmensbeitrags zur Nachhaltigkeit zu ermdéglichen, ist eine transparente
Berichterstattung (z. B. in Lageberichten) mit der Offenlegung von Kennzahlen fir
Nachhaltigkeit sowie die Definition von Zielvorgaben notwendig. In den letzten
Jahren erhielt die Berichterstattung durch EU-rechtliche Vorgaben einen
verbindlichen Charakter, wodurch ein einheitlicher Standard erreicht werden soll.
Die Berichterstattung gibt Auskinfte dariber, wie ein Unternehmen Nachhaltig-
keitsfragen in seinen Tatigkeiten und Entscheidungsprozessen bericksichtigt und
welche Okologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen es verursacht.

44 1.

In der Energie AG OO Gruppe liegt das Thema Nachhaltigkeit in der
Verantwortung des Gesamtvorstandes. Im Konzernleitbild 2014 bekennt sich der

109 Ziele, welche durch die ESG-Kriterien erreicht werden sollen, sind z. B. Dekarbonisierung der
Wirtschaft, Umstellung auf nachhaltige Kreislaufsysteme, Einhaltung von Menschenrechten und
verantwortungsvolle Unternehmensfiihrung durch Umsetzung von Umwelt- und Sozialfaktoren.

"0 Entwicklungsziele sind unter anderem: keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen,
hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit, sauberes Wasser und Sanitarversorgung, bezahlbare
und saubere Energie.

M1 Kennzahlen sind z. B. direkte/indirekte Treiphausgas-Emissionen, Wasserverbrauch, Anteile der
Mitarbeitenden nach Alter, Hohe geleisteter Uberstunden, Anzahl der Frauen im Vorstand, Anzahl
durchgefiihrter Audits.
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Konzern zum verantwortungsbewussten Umgang mit der Umwelt als einen
wichtigen Faktor der unternehmerischen Tatigkeit. Die Auswirkungen seiner
Aktivitdten auf Mensch und Natur werden Uberprift und tragen so zu einem
lebenswerten Umfeld bei. Umweltpolitische Themen, wie Ressourcenschonung
und Nachhaltigkeit, werden in Projekten bericksichtigt und im unternehmerischen
Alltag umgesetzt. Organisatorisch ist die Holdingeinheit ,Konzernstrategie* fur die
Koordination zustandig, um eine langfristige Steuerung zu gewahrleisten.

Seit dem Geschaftsjahr 2014/15 enthielten die Geschéftsberichte der
Energie AG OO Gruppe erstmals einen Teil mit nichtfinanziellen Leistungs-
indikatoren. Dieser enthdlt Aussagen zur Okologie und Nachhaltigkeit,
gesellschaftlicher Verantwortung und die Position der Energie AG OO Gruppe als
Arbeitgeberin. Neben Qualitats- und Umweltzertifizierungen (z. B. EMAS) fur
bestimmte Standorte werden umgesetzte, konkrete UmweltmalRnahmen des
Geschéftsjahres angeflihrt, wie Verbesserung der Nutzung von Deponiegas,
Steigerung der Stromaufbringung aus Sonnenenergie u. a. Ab dem Geschafts-
jahr 2015/16 sind nichtfinanzielle Indikatoren unter dem Kapitel ,Verantwortung fiir
Umwelt, Soziales und Gesellschaft* zusammengefasst. Festgehalten wird, dass
,alle betrieblichen Tatigkeiten so geplant, durchgefihrt, Gberprift und
erforderlichenfalls korrigiert werden, dass direkte und indirekte Umweltaus-
wirkungen auf ein Mindestmald limitiert und alle umweltrechtlichen Vorgaben
eingehalten werden.“112

44.2.

Der LRH halt positiv fest, dass sich die Energie AG OO Gruppe bereits langjahrig
mit den Themen Umwelt und nachhaltigem wirtschaftlichem Handeln befasste.
Das Bekenntnis dazu wurde bereits im Konzernleitbild 2014 festgehalten und kam
durch zahlreiche Projekte und betriebliche MaRnahmen zum Ausdruck. Aus Sicht
des LRH erhohte die stetig wachsende Berichterstattung zudem die Transparenz
nach auf3en.

Rechtliche Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung
Richtlinie zur nichtfinanziellen Berichterstattung

45.1.

Auf europaischer Ebene trat Ende 2014 die Richtlinie zur nichtfinanziellen
Berichterstattung (NFRD''®) in Kraft, die es in den Mitgliedstaaten bis zum
6.12.2016 in nationales Recht umzusetzen galt. Die Richtlinie verpflichtet zur
Berichterstattung Uber Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmer:innenbelange, Mal}-
nahmen zur Achtung der Menschenrechte sowie der Korruptionsbekampfung.

12 siehe Jahresfinanzbericht 2015/16, Seite 11ff.
113 siehe Nonfinancial Reporting Directive
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Zur Abgabe einer nichtfinanziellen Erklarung gemaf der NFRD sind kapitalmarkt-
orientierte Unternehmen verpflichtet,

e deren Bilanzsumme 20 Mio. Euro und der Umsatz 40 Mio. Euro Uber-
schreitet’4,

o die gleichzeitig Unternehmen von 6ffentlichem Interesse sind und

e die an den Bilanzstichtagen das Kriterium erfullen, im Durchschnitt des
Geschaftsjahres mehr als 500 Mitarbeiter:innen zu beschaftigen.

In Osterreich erfolgte die Umsetzung der Richtlinie durch das Nachhaltigkeits- und
Diversitatsverbesserungsgesetz (NaDiVeG), das mit 6.12.2016 in Kraft trat. Grol3e
Unternehmen sind ab dem Geschaftsjahr 2017 verpflichtet, die nichtfinanzielle
Erklarung als Teil ihres Lageberichts aufzunehmen. Des Weiteren besteht die
Moglichkeit, einen separaten nichtfinanziellen Bericht (z. B. in Form eines
Nachhaltigkeitsberichts kurz ,NFI-Bericht®) zu verdffentlichen; dieser muss
zeitgleich mit dem Lagebericht publiziert werden. Verpflichtend sind Angaben, um
den Geschaftsverlauf, das Geschéftsergebnis, die Lage der Gesellschaft sowie die
Auswirkungen der Tatigkeit des Unternehmens nachzuvollziehen zu kénnen. Die
Informationen beziehen sich auf die in der NFRD genannten Umwelt-, Sozial- und
Arbeitnehmerbelange. Der Aufsichtsrat ist verpflichtet, die nichtfinanzielle
Erklarung inhaltlich zu prifen.

Seit dem Geschaftsjahr 2017/18 verdéffentlicht die Energie AG OO Gruppe gemal
dem NaDiVeG 2017 in einem eigenstandigen Bericht die geforderten
Informationen. Der erste konsolidierte NFI-Bericht wurde mit externer Begleitung
in Anlehnung an internationale Rahmenwerke erarbeitet. Der NFI-Bericht umfasst
die Aktivitaten der Energie AG OO und ihrer konsolidierten Konzernunternehmen
sowie der anteilsmaRig einbezogenen Unternehmen. Er beinhaltet neben den
allgemeinen Angaben zum Geschaftsmodell und der Strategie zum Thema
Nachhaltigkeit die Kapitel Wirtschaft, Umwelt, Soziales, Arbeitnehmer:innen,
Compliance und Antikorruption (inklusive Achtung der Menschenrechte). Gepruft
wird der NFI-Bericht durch die vom Aufsichtsrat beauftragte Konzernrevision.

Mit Einfihrung des NFI-Berichts kam es zu organisatorischen Anderungen in der
Energie AG OO Gruppe. Der Geschéftsfiihrung der Geschéfts- und Service-
bereiche wurde die Verantwortung fir die Umsetzung der ESG-Strategien
ubertragen. Ein Gremium ,ESG-Partner-Plattform“ soll den laufenden Austausch
zwischen Holding und Geschafts- und Servicebereichen betreffend ESG-Themen
sicherstellen.

Ab 2017/18 erstellte der Konzern im Zuge des jahrlichen Strategieprozesses eine
Wesentlichkeitsmatrix fir Nachhaltigkeit. Er identifizierte und gewichtete dazu
Themen aus interner Sicht sowie aus der Sicht externer Stakeholder. Wesentliche
Nachhaltigkeitsthemen ergaben sich aus den Bereichen Finanzierung, Umwelt und
Arbeitnehmer:innenbelangen, wie z. B. Partner fir Eigen- und Fremdkapitalgeber,
zukunftsfahige Geschaftsmodelle, Kundenorientierung und -zufriedenheit, Klima-
schutz, Gesundheitsschutz etc. Diese Themen werden im Rahmen des
Strategieprozesses laufend evaluiert und weiterentwickelt. Eine Aktualisierung der

"4 gemaR Art. 3 Abs. 4 Bilanz-Richtlinie
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Wesentlichkeitsmatrix und Anpassung an die Ergebnisse des Strategieprozesses
fand zuletzt im Geschaftsjahr 2020/21 statt (Abbildung 22).

Abbildung 22: Beispiel Wesentlichkeitsmatrix aus 2020/21
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Quelle: Energie AG OO Gruppe

Die Energie AG OO Gruppe bekennt sich im NFI-Bericht 2020/21 zur Orientierung
an den Inhalten und Zielsetzungen der SDGs und ordnet die jeweiligen Ziele den
Kapiteln Wirtschaft, Umwelt, Soziales und Arbeitnehmer:innen zu.®

45.2.

Der LRH halt fest, dass die Energie AG OO Gruppe ihren gesetzlichen Pflichten
zur Nachhaltigkeitsberichterstattung nachkam. Die laufende Evaluierung und
Anpassung der wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen im Rahmen des Strategie-
prozesses ist vorausschauend, um auf Anderungen reagieren zu kdnnen. Dadurch
koénnen klare ESG-Ziele definiert und Kennzahlen zur Messung festgelegt werden.

115 siehe NFI-Bericht 2020/21, Seite 66
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Taxonomie Verordnung der EU

46.1.

Zentrales Element des ,Green Deal“''® der EU bildet eine ,griine Wachstums-
strategie“ der EU und eine Wirtschaft in Harmonisierung mit den planetaren
Grenzen. Um das europaische Klimaziel — Klimaneutralitat bis 2050 — zu erreichen,
missen Investitionen in nachhaltige Projekte und Aktivitaten gelenkt werden. Dazu
trat am 12.7.2020 die Taxonomie-Verordnung''” in Kraft. Diese folgt der Ziel-
setzung des ,,Green Deals“ und normiert durch ein einheitliches Klassifizierungs-
system, welche Wirtschaftstatigkeiten in der EU als 6kologisch nachhaltig
einzustufen sind. Unternehmen haben jahrlich Uber die Ergebnisse dieser
Klassifikation in ihrer nichtfinanziellen Berichterstattung zu berichten.

Gemal der Verordnung gilt eine Wirtschaftstatigkeit als 6kologisch nachhaltig
(taxonomiekonform''8), wenn sie

e einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren der Umweltziele leistet,
e keines der anderen Umweltziele wesentlich beeintrachtigt,

 in Ubereinstimmung mit sozialen MindestschutzmaRnahmen durchgefihrt wird
und

o den von der Kommission festgelegten technischen Prifkriterien entspricht.

Die EU-Taxonomie untergliedert sich in sechs Umweltziele'"®. In Delegierten
Verordnungen werden fir diese Umweltziele die zu erfullenden technischen
Kriterien festgelegt. Unternehmen, die im Zuge des NaDiVeG zu einer nicht-
finanziellen Berichterstattung verpflichtet sind, mussten im Rahmen der EU-
Taxonomie fiur das erstmalig berichtspflichtige Jahr 2021 angeben, wie und in
welchem Umfang ihre Tatigkeiten als 6kologisch nachhaltig einzustufen und
folglich taxonomiefahig'?® sind. Daneben waren drei Schliisselkennzahlen anzu-
geben: die Anteile der taxonomiefahigen und nicht taxonomiefahigen Wirtschafts-
tatigkeiten an Umsatzerlésen, Kapitalkosten (CAPEX) und operative Kosten
bzw. Betriebsausgaben (OPEX).

Ab dem NFI-Bericht 2021/22 legt die Energie AG OO Gruppe die geforderten
Informationen laut Taxonomie-Verordnung offen. Ab dem Geschaftsjahr 2022/23
stellt die Energie AG fir Umsatz, CAPEX und OPEX die jeweiligen Anteile der
taxonomiefahigen und taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitdten dar. Sie
bewertete die Tatigkeiten im Konzern als dkologisch nachhaltige Tatigkeiten und
unterzog diese in der Folge einer Prifung auf deren Taxonomiekonformitat. Die

116 siehe ,Der européische Griine Deal“
17 Taxonomieverordnung der EU

"8 Taxonomiekonformitit bedeutet, dass eine Tatigkeit den Anforderungen entspricht, die in der
Taxonomie speziell fiir diese festgehalten sind.

"9 Die Ziele sind in Art. 9 Taxonomie-Verordnung genannt: Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel,
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Ubergang zu einer Kreislauf-
wirtschaft, Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung, Schutz und Wiederherstellung
der Biodiversitat und der Okosysteme

120 Taxonomiefahigkeit bedeutet, dass eine bestimmte Tatigkeit einen wesentlichen Beitrag zu einem der
sechs Umweltziele der Taxonomie leisten kann, ohne dabei festzustellen, ob die technischen Priif-
kriterien tatsachlich eingehalten sind.
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Umsetzung erfolgte in Form eines bereichsubergreifenden Projektes mit
juristischen, kaufmannischen und technischen Expert:innen. Im NFI-Bericht ist ein
eigenes Kapitel der Umsetzung gemal} der Taxonomie-Verordnung gewidmet.

46.2.

Der LRH halt fest, dass die Energie AG OO Gruppe den Offenlegungspflichten ab
dem ersten berichtspflichtigen Jahr im konsolidierten NFI-Bericht nachkommt.
Dadurch wird transparent, welche Wirtschaftstatigkeiten der Energie AG einen
Beitrag zur Erreichung der Umweltziele leisten.

Richtlinie zur Unternehmens-Nachhaltigkeitsberichterstattung

471.

Am 5.1.2023 trat die Richtlinie zur Unternehmens-Nachhaltigkeitsberichterstattung
(Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD'2') mit einer innerstaatlichen
Umsetzungsfrist von 18 Monaten in Kraft. Die Richtlinie Uberarbeitet und weitet die
bestehenden Berichtspflichten der NFRD aus. Damit steigt die Zahl der berichts-
pflichtigen Unternehmen, da neben groRen Unternehmen u. a. auch kleine und
mittlere Unternehmen umfasst sind. Neu geregelt ist eine inhaltliche Prufung der
veroffentlichten  Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie die verpflichtende
Anwendung Europaischer Standards flr die Nachhaltigkeitsberichterstattung
(European Sustainability Reporting Standards - ESRS). Inhaltlich orientiert sich die
CSRD an den Kennzahlen flr Nachhaltigkeit aus den ESG-Kriterien sowie der EU-
Taxonomie. Die Berichtspflichten der CSRD treten nach der Unternehmensgréfie
gestaffelt in Kraft und beginnen fir Unternehmen, die bereits der Berichtspflicht
nach NFRD unterliegen, ab dem 1.1.2024. Tochterunternehmen kénnen von einer
Befreiungsregel'® Gebrauch machen, wenn sie in einen konsolidierten NFI-Bericht
eines Ubergeordneten Mutterunternehmens einbezogen werden, das den
Anforderungen der CSRD entspricht.

Die Energie AG OO Gruppe ist ab dem Geschaftsjahr 2024/25 rechtlich
verpflichtet den Berichtspflichten nach CSRD nachzukommen. Im Zuge der LOOP-
Strategie traf der Konzern organisatorische und inhaltliche Entscheidungen, um
die fristgerechte Umsetzung der CSRD sicherzustellen. Bereits im Herbst 2024 soll
ein freiwilliger Testbericht Uber das Geschéaftsjahr 2023/24 erstellt werden. Um den
rechtlichen Verpflichtungen zu entsprechen, schuf die Energie AG OO Gruppe zur
Implementierung der neuen Standards ein internes Projekt ,ESG Management
— CSRD Umsetzung“ mit folgendem Zeitablauf:

21 siehe CSRD
122 gemaR Art. 19a Abs. 9 CSRD
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Abbildung 23: Zeitstrahl fiir das Projekt zur Implementierung der CSRD
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In einem ersten Schritt entschied sich die Energie AG OO Gruppe mittels
Ausschreibungsverfahren fir ein Beratungsunternehmen, welches das
Umsetzungsprojekt begleiten soll. Im Dezember 2023 fand ein gemeinsames
Kick-Off Meeting statt. Analysiert wurde, ab welchem Zeitpunkt Tochter-
unternehmen der Energie AG OO der Berichterstattung unterliegen und ob die
Moglichkeit einer Befreiung — bei Vorlage eines einheitlichen konsolidierten
Nachhaltigkeitsberichts — vorliegt. Eine freiwillige Prifung des Testberichts im
Sinne der CSRD ist im Herbst 2024 vorgesehen.

47.2.

Der LRH wertet die Vorgehensweise zur Implementierung der neuen Standards
durch Erstellung eines Testberichts bereits ein Jahr vor der Offenlegungspflicht
nach CSRD als positiv. Generell gewann die Energie AG OO Gruppe in den letzten
Jahren umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung. Der LRH sieht positiv, dass zwischen dem Land OO und der
Energie AG OO Gruppe bereits jetzt ein wechselseitiger Erfahrungsaustausch im
Rahmen eines Synergieprojektes in der Landesholding zu diesem Themen-
komplex stattfindet.

PREISGESTALTUNG

48.1.

Wie hoch war der Anteil der Eigenproduktion von erneuerbaren Energiequellen an
der gesamten Strombereitstellung der Energie AG OO Gruppe in den
Jahren 2021/2022? Wie spiegeln sich die Gestehungskosten dieser Eigen-
produktion in den Endkundenpreisen wider?
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48.2.

In der Beantwortung dieser Fragen wird der LRH in den nachfolgenden Punkten
naher auf die Preisbildung am Strommarkt an sich, auf den Stromhandel der
Energie AG OO Gruppe und auf die Zusammensetzung der von ihr bereitgestellten
Strommengen eingehen.

Strommarkt und Preisbildung

49.1.

Seit der Liberalisierung des europaweiten Strommarktes, die auch in Osterreich
2001 vollstandig umgesetzt wurde, erfolgt die Strompreisbildung fur End-
kund:innen nicht kostenorientiert, sondern marktpreisorientiert. In Europa erfolgt
die Bildung des Marktpreises auf Basis der ,Merit Order Kurve®. Die Festlegung
des Preises erfolgt an internationalen Stromborsen'?®. Die Merit Order Kurve stellt
dabei den Verlauf des Angebots anhand der Grenzkosten dar.'?* Der Preis bildet
sich nach dem aktuellen Bedarf. Dieser liegt im Schnittpunkt der aktuellen
Nachfrage mit dem zu diesem Niveau verfugbaren Angebots. Abbildung 24 zeigt
einen beispielhaften Verlauf dieser Kurve. Die Preisbildung erfolgt in einem
Viertelstundentakt. Dies begriindet sich u. a. damit, dass Strom nicht ,auf Lager*
produziert werden kann und somit genau in der Zeit erzeugt werden muss, in der
er auch verbraucht wird. Um diese sekundengenaue Verteilung der Strommenge
zu ermdglichen, braucht es Netzbetreiber auf den verschiedenen Netzebenen.

123 7. B. an der European Energy Exchange (EEX)

24 Die Zusammensetzung der Kurve erfolgt Gber die Einsatzreihenfolge der jeweiligen Kraftwerksarten.
Diese werden gestaffelt nach ihren jeweiligen Grenzkosten (ansteigend vom niedrigsten bis zum
héchsten Wert) aneinandergereiht. Dabei gilt, dass das letzte Angebot, das noch einen Zuschlag zur
Abdeckung der erforderlichen Menge erhalt, den Bérsenstrompreis bestimmt.
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Abbildung 24: Darstellung zur Merit Order Kurve
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Quelle: LRH-eigene Darstellung

Das Merit Order Prinzip stellt nur den Prozess zur kurzfristigen Preisbildung dar.
Je nachdem, welchen Beschaffungs- und Handelsstrategien ein Energie-
versorgungsunternehmen (EVU) folgt, missen diese eigene Strategien flr ihren
Stromhandel bzw. -vertrieb erstellen. So kann es bspw. das Ziel sein, dass flr
Haushaltskund:innen langerfristige (fir einen bestimmten Zeitraum giiltige)
Preisgarantien abgegeben werden. In diesem Fall Gbernimmt das EVU etwaige
Mengen- und Preisrisiken. Fur Haushaltskund:innen ergibt sich dadurch der Vorteil
eines stabilen und damit planbaren Preises. GroRRkund:innen (z. B. Industrie-
betriebe) Ubernehmen in der Regel die genannten Risiken selbst, weil sie ihrerseits
Méoglichkeiten haben, diese gut selbst zu steuern. Die Folge daraus ist, dass sie
Vorteile aus volatilen Preisen ziehen kdnnen.

In weiterer Folge geht der vorliegende Bericht nur auf die Preisbildung im Bereich
von Endkund:innen ein. Anhand eines sog. Standardlastprofiles nehmen EVUs
den Uber den gesamten Tag verteilten Energiebedarf von Haushaltskund:innen an
und ermitteln daraus den kumulierten Bedarf an Strom, der vom EVU bereitgestellt
bzw. beschafft werden muss. Abbildung 25 zeigt beispielhaft einen solchen
Verlauf.
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Abbildung 25: Beispiel fur Standardlastprofil von Haushaltskund:innen
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Quelle: LRH-eigene Darstellung

Da zu diesen Lastprofilen von Endkund:innen in der Regel keine passenden
Einspeiseprofile existieren'?®, missen EVUs die jeweils benotigte Strommenge im
Rahmen ihrer Beschaffungsaktivitaten am Strommarkt abdecken. Dazu erfolgt
eine Strukturierung der bendtigten Strommengen anhand von typischen Handels-
produkten an den Strombérsen. Die Strukturierung erfolgt einerseits flir Monate
des Jahres anhand von Jahres-, Quartals- und Monatsprodukten und andererseits
fur Stunden des Tages anhand von Stunden- und Viertelstundenprodukten.

25 |m Bereich der erneuerbaren Energien kommt es laufend zu Situationen bei denen hohen (Nachfrage-)
Lasten auf niedrige bzw. nicht ausreichende Erzeugungskapazitaten aus PV, Windkraft und Wasser-
kraft treffen. Diese Ungleichgewichte missen sowohl untertags als auch saisonal ausgeglichen
werden.
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Abbildung 26: Beispielhafte Tagesstrukturierung
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Quelle: LRH-eigene Darstellung

Aus den gesamten Strukturierungsaktivitaten leiten sich die Beschaffungskosten
fur ein EVU ab. Die Beschaffungskosten setzen sich aus

o Kosten fir die eingekauften Strommengen
e Strukturierungskosten
e Risikokosten

zusammen. Die Differenz zwischen dem Endkund:innenpreis und der Summe der
Beschaffungskosten'® ist der Deckungsbeitrag eines EVUs. Mit diesem
Deckungsbeitrag missen weiters noch allgemeine Verwaltungskosten und Kosten
des Vertriebs gedeckt werden. Das Residuum nach Abzug aller Kosten stellt
(vereinfacht gesagt) den Gewinn aus dem Vertrieb von Strom dar.

50.1.

Bei der Energie AG OO Gruppe zeigt die Verteilung der Abgabemengen im
Segment fiur Endverbraucher:iinnen die, in den nachfolgenden Abbildungen
ersichtlichen Verlaufe. Abbildung 27 zeigt den kumulierten Verlauf Uber ein
gesamtes Geschaftsjahr'?’:

126 Zur Zeit stellen die Beschaffungskosten durchschnittlich rd. 60 Prozent des Strompreises fir
Endkund:innen dar. Die restlichen Komponenten sind Netzentgelte bzw. Steuern und Abgaben. Diese
sind in etwa gleich hoch. In friilheren Jahren (vor den starken Preisanstiegen) verteilten sich die
drei Komponenten des gesamten Strompreises in etwa gleich (also jeweils ein Drittel fiir jeden Bereich).

127 1.10.2022 bis 30.9.2023; wobei zu jedem Tag pro Stunde ein summierter Wert angezeigt ist.
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Abbildung 27: Lastverteilung Endkund:innen GJ 2022/23
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Quelle: Energie AG 00 Gruppe

Abbildung 28 zeigt den beispielhaften Verlauf des Monats Mai 20238,

Abbildung 28: Lastverteilung Endkund:innen Mai 2023
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Quelle: Energie AG 00 Gruppe

128 1.5.2023 bis 31.5.2023; wobei zu jedem Tag pro Stunde ein summierter Wert angezeigt ist.

Vorbild durch Qualitat — zertifiziert nach 1ISO 9001 und dem NPO-Label fiir Management Excellence 76 | 14



Strategien und MaRnahmen des Landesenergieversorgers Energie AG zur Férderung
erneuerbarer Energien und Energieunabhangigkeit im Land Oberdsterreich Mérz 2024

Abbildung 29 zeigt beispielhaft den Verlauf fir einen einzigen Tag (27.6.2023)."%°
Abbildung 29: Lastverteilung Endkund:innen 27.6.2023

180 MW
160 MW
140 MW
120 MW
100 MW
80 MW
60 MW
40 MW
20 MW
0 MW

Quelle: Energie AG OO Gruppe

Stromhandel in der Energie AG OO0 Gruppe

51.1.

Die Energie AG ist ein vertikal integriertes Elektrizitdtsunternehmen und verfligt
seit 2006 Uber eigene Rechtseinheiten fir die unterschiedlichen Stufen der Wert-
schopfung. Nachfolgende Tabelle 9 gibt einen Uberblick Uber die Konzern-
gesellschaften nach den im O6. EIWOG 2006 genannten Kriterien:

Tabelle 9: Tochtergesellschaften der Energie AG OO Gruppe mit Bezug zum Stromhandel

06. EIWOG 2006 Tatigkeiten | Gesellschaft |

Erzeugung Produktion von Elektrizitat Erzeugung GmbH
Kauf Stromhandel, Verkauf von Elektrizitat Trading GmbH
Lieferung (Weiter-)Verkauf an Kund:innen Vertrieb GmbH
Verteilung Transport Uber Verteilernetze fiir die Belieferung Netz OO GmbH

von Kund:innen
Quelle: LRH-eigene Darstellung

Die Konzerntochter Trading GmbH Ubernimmt den Handel, sowohl fir die
Erzeugung GmbH als auch die Vertrieb GmbH. Dabei wird entweder an der Borse
oder auch bilateral direkt mit Partner:innen (,over the counter — OTC) gehandelt.

Abbildung 30 gibt eine Ubersicht Uber die Beziehungen, die zu den jeweiligen
Partner:innen im Stromgeschéaft bestehen:

129 Zu diesem Tag wird pro Stunde ein summierter Wert angezeigt.
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Abbildung 30: Energiehandel in der Energie AG OO Gruppe
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Quelle: LRH-eigene Darstellung

Die Trading GmbH gleicht die (prognostizierten) Strommengen zwischen
Erzeugung GmbH und Vertrieb GmbH ab (,matching®). Da die Mengen in der
Stundenstruktur nicht unbedingt zusammenpassen, muss die Differenz Uber den
Markt ausgeglichen werden'°. Durch das interne ,matching“ kdnnen Transaktions-
kosten und das Risiko (z. B. Kontrahenten-Risiko) gesenkt werden. Anhand
interner Modelle wird ein arbitragefreier Verrechnungspreis fur den erzeugten
Strom zwischen den Konzerngesellschaften ermittelt. Dieser Verrechnungspreis
ist eine Prognose flir zu erwartende Strompreise fir jede Stunde des Jahres
(HPFC — Hourly Price Forward Curve) und leitet sich aus den Grol3handelspreisen
an der Strombdrse European Energy Exchange (EEX) sowie aus historischen
Daten ab.

Fur das Portfolio-Management werden Verbrauchs- oder Produktions-Prognosen
notwendig. Die Prognose des Verbrauchsverhaltens wird nach Auskunft der
Energie AG OO Gruppe zunehmend schwieriger. Dies kann zu zusétzlichen
Kosten fuhren, da bei Planabweichungen kurzfristig Uber die Strombdrse (zu den
dann aktuellen Tageszeitpreisen) Strom zugekauft bzw. verkauft werden muss.
Grinde dafir sind u. a.:

o Wetterabhangigkeit der erneuerbaren Energien (z. B. Wolkenbildung beein-
flusst die PV-Produktion)

130 Etwaige Mindermengen missen zu den jeweils bendtigten Zeiten am Markt zugekauft werden. Etwaige
Mengeniiberschiisse werden am Markt verkauft.
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o Geringe Ausnutzung des Smart-Meter-Potentials: (Nur) rd. ein Flnftel'! der
Kund:innen haben zugestimmt, die Viertelstunden-Lastgange zu Ubermitteln
und damit flr Prognosen verwertbar zu machen

e Zuteilungen von Kund:innen durch die E-Control zur Sicherstellung der
Versorgung

Die Energie AG OO Gruppe verfolgt grundsétzlich eine langfristige Beschaffungs-
strategie mittels Portfoliomanagement. 21 bis neun Monate vor dem tatsachlichen
Bedarf beginnt die Trading GmbH flr die Vertrieb GmbH flir einen groflien Teil der
bendtigten Mengen mit ihren Beschaffungsaktivitaten. Ziel ist, die Basis fir einen
stabilen Preis fur Endkund:innen zu gewahrleisten. Parallel dazu wird die
Erzeugung in gleichverteilten Tranchen verkauft bzw. werden zusatzlich benétigte
Mengen am Markt angekauft. Als Landesenergieversorger sieht der Konzern es
als seine Aufgabe, den Kund:innen die Preise langfristig abzusichern. Die nach-
folgende Abbildung 31 zeigt die Entwicklung der Preise fur Neu-/Bestands-
kund:innen im Vergleich zu den Beschaffungspreisen und zu den jeweils aktuellen
Borsepreisen.

Abbildung 31: Entwicklung der Preise Endverbraucher:innen im Vergleich zum Bdérsepreis
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Quelle: Energie AG 00 Gruppe

51.2.

FUr den LRH ist aus der Abbildung 31 ersichtlich, dass durch die langfristige
Marktbearbeitung seitens der Vertrieb GmbH etwaige Preiserhéhungen am Markt
fir die Endkund:innen der Energie AG OO Gruppe (iber einen langeren Zeitraum
abgefedert werden konnten. Die Preissteigerungen am Markt wirkten sich somit
(vorerst) nicht auf die Endkund:innen aus. Bedingt durch die oben beschriebenen

131 80.000 von rd. 450.000 Kund:innen
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Aktivitaten der Vertrieb GmbH mussten die Preise mit Jahresbeginn 2023 ange-
hoben werden, da sich die Auswirkungen der zuvor steigenden Marktpreise ab
diesem Zeitpunkt nicht mehr langer kompensieren lieBen. Der Umstand, dass zu
diesem Zeitpunkt am Markt bereits seit einigen Monaten eine sinkende
Preistendenz vorlag, kann sich (entsprechend der oben beschriebenen
Beschaffungsaktivitdten) — ohne wirtschaftliche Verluste fiir die Energie AG 00
Gruppe — erst zu einem spateren Zeitpunkt auf die Endkund:innenpreise
auswirken. Zusammengefasst stellt der LRH daher fest, dass die
Energie AG OO Gruppe Marktpreisentwicklungen immer erst zeitverzogert an
Endkund:innen weitergibt bzw. weiter geben kann. Zur Frage, wie sich die
Gestehungskosten der Eigenproduktion in den Endkund:innenpreisen wider-
spiegeln, merkt der LRH an, dass die Preisbildung, wie oben dargelegt,
hauptsachlich durch Marktpreise am internationalen Strommarkt getrieben ist. Dies
ist die generell in der Elektrizitadtswirtschaft Ubliche Vorgehensweise. Die
Gestehungskosten haben somit keine unmittelbare Auswirkung auf die Preise fir
Endkund:innen.

Zusammensetzung der gehandelten Strommengen

52.1.

Zur Beantwortung der Frage, wie hoch der Anteil der Eigenproduktion von
erneuerbaren Energiequellen an der gesamten Strombereitstellung der Energie
AG OO Gruppe ist, erlautert diese, dass die gesamte selbst erzeugte Menge an
Strom weder mengenmalig noch bilanziell Uber das Jahr noch hinsichtlich
Strukturierung (Zeit- und Mengenprofil) ausreichen wiirde, um den kund:innen-
seitig bendtigten Bedarf zu decken. Dieser Bedarf liegt bei etwa 6 bis 7 TWh
pro Jahr. Die gesamte Eigenaufbringung aus erneuerbaren Energiequellen
(Wasserkraft inkl. Bezugsrechten, Biomasse, PV und Windkraft) liegt bei rd. 2,4 bis
2,6 TWh."32 Schon diese Gegeniberstellung zeigt, dass rein mengenmafig
betrachtet' die Energie AG OO Gruppe groRe Teile der benétigten Strommenge
am Markt zukaufen muss. Die tatsachlich zuzukaufende Menge hangt dariber
hinaus noch von weiteren Faktoren ab. Diese sind neben unterschiedlichen
Beschaffungszeitpunkten aufgrund von Kunden:innenbedirfnissen auch
Schwankungen in der Wasserfiihrung, Sonneneinstrahlung und Windaktivitat. Der
Anteil der Eigenproduktion aus erneuerbaren Energiequellen fur die Geschafts-
jahre 2019/20 bis 2022/23 ist in nachfolgender Tabelle 10 dargestellt:

32 |n diesen Mengen sind etwaige Mengen aus fremden PV-Einspeisungen (z. B. aus PV Anlagen auf
privaten Hausdachern) nicht enthalten, weil diese definitionsgemal keine Eigenproduktion darstellen.

33 |n dieser Betrachtung sind etwaige Effekte wie nicht zusammenpassende Zeit- und Lastprofile ausge-
klammert.
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Tabelle 10: Anteil Eigenproduktion erneuerbare Energie an Gesamtstrombereitstellung in GWh

Wasserkraft 2.433 2.381 2.232 2.359
Biomasse und biogene Abfalle 156 157 154 142
Windkraft 37 35 38 33
PV 12 13 18 17
Summe Eigenproduktion erneuerbare Energien 2.638 2.586 2.442 2.551
Stromaufbringung ohne Stromhandel 7.855 7.909 7.611 6.635
Anteil erneuerbare Energien (in Prozent) 33,6 32,7 321 38,4

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Energie AG OO Gruppe

52.2.

Zum Anteil der Eigenstromaufbringung aus erneuerbaren Energien in der
Energie AG OO Gruppe weist der LRH darauf hin, dass unabh&ngig vom
massiven Ausbau in diesem Bereich auch in Zukunft aufgrund der genannten
Faktoren eine externe Strombeschaffung notwendig sein wird. Neben der Deckung
des Bedarfs der Kund:innen ist dies auch durch die Beschaffungsstrategie der
Energie AG OO Gruppe zur Absicherung von Preisen begriindet.

ZUSAMMENFASSUNG DER EMPFEHLUNGEN

53.1.

Nachstehend fasst der LRH die Empfehlungen an die gepruften Stellen
zusammen:

53.2.

a) Die Energie AG OO Gruppe sollte im Rahmen ihres Strategieprozesses weiter-
hin sicherstellen, dass Erkenntnisse abgeschlossener Strategien (im Sinne von
JJessons learned”) strukturiert aufbereitet werden und in Folgestrategien
einflieBen. (Berichtspunkte 11 und 20)

b) Die Energie AG OO Gruppe sollte jedenfalls darauf achten, dass die getatigten
Investitionen im Bereich der Gasversorgung in finanzieller Hinsicht nachhaltig
sind. (Berichtspunkt 14)

c) Um fir den Aufsichtsrat einen laufenden Uberblick iber die geplanten Projekte
zu erhalten, sollte die Energie AG OO Gruppe eine standardisierte Berichter-
stattung, die auf den Status der Zielerreichung und allfallig notwendige
MaRnahmen abstellt, sicherstellen. (Berichtspunkt 15)

d) Die Energie AG OO Gruppe sollte in der Kommunikation tiber Ausbauziele klar
zwischen ,Regelarbeitsvermoégen inklusive PSKW“ und ,Regelarbeits-
vermogen aus naturlichem Zufluss“ unterscheiden. (Berichtspunkt 15)

e) Um etwaige Synergiepotentiale starker heben zu kdnnen, sollte das Land OO
beim Ausbau von erneuerbaren Energien, aber auch in anderen fir ,Energie®
und ,Klimaneutralitat“ relevanten Bereichen, noch starker die Mdglichkeiten
und das Know-how der Energie AG OO Gruppe nutzen. (Berichtspunkt 18
— VERBESSERUNGSVORSCHLAG I)
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f)

i)

Die Netz OO sollte den Zugang zum Elektrizitatsnetz aus erneuerbaren
Quellen explizit in ihre strategischen Grundlagen aufnehmen, bspw. in den
Grundsatzen der Geschaftspolitik. Es sollten geeignete Indikatoren formuliert
werden, um die Zielerreichung messbar zu machen und interne Steuerungs-
anreize dazu gesetzt werden. (Berichtspunkt 30)

Um die Unterschiede bei den jeweiligen Zielsetzungen im Bereich Ausbau
erneuerbare Energien besser in Einklang zu bringen, sollten zwischen der
Energie AG OO Gruppe und dem Land OO starkere Abstimmungen erfolgen.
(Berichtspunkt 30)

Die Netz OO sollte die Arbeiten fur einen V-NEP rasch zu einem Abschluss
bringen. Weiters sollte die Netz OO GmbH Grobplanungen vornehmen, die
Uber den im V-NEP vorgesehenen Zeitraum hinausgehen. (Berichtspunkt 35)

Die Netz OO sollte ihr Informationsangebot im Bereich PV-Anlagen verstéarkt
dahingehend ausrichten, dass ein netzdienliches Verhalten bei optimierter
Ausnutzung von versiegelten Flachen geférdert wird. (Berichtspunkt 40)

Die Netz OO sollte die Kommunikation zur Netzentwicklung verstarken. Ein
erster Schritt ware, fir alle Netzebenen die Detailinformationen zu geplanten
Projekten im Internet Offentlich einsehbar zur Verfugung zu stellen
(z. B. Einzelprojekte, Zeitplane, Verstarkungsgrinde, Angaben zur Auswirkung
auf Kapazitaten). (Berichtspunkt 41)

Die Netz OO sollte die Netzentwicklung verstarkt strategisch und voraus-
schauend anhand belastbar prognostizierter Entwicklungen durchfihren.
(Berichtspunkt 41)

3 Anlagen

Linz, am 13. Marz 2024

Rudolf Hoscher
Direktor des O6. Landesrechnungshofes
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Regelarbeitsvermogen aus natiirlichem Zufluss (RAV"), RAV inkl. Pumpspeicherkraftwerke (RAVPs)
und Engpassleistung (EPL) der Wasserkraftprojekte 2013 bis 2030

Netto-Zubau
(gesamtwirtschaftlich)

Ausgangswert Zielwert Zusatzlich
Jahr ersetzter Kraftwerke | der Kraftwerke fur Energie AG

Typ Vorhaben
RAV" EPL RAV" EPL RAV" RAVPS EPL RAV" RAVPs EPL
in GWh in MW inGWh | in MW | in GWh | in GWh in MW in GWh in GWh in MW
Kleinarl Laufkraftwerk Neubau 2013 8,7 1,8 8,7 8,7 1,8 8,7 8,7 1,8
Stadl Paura Laufkraftwerk Neubau 2013 18,6 3,6 18,6 18,6 3,6 18,6 18,6 3,6
Grafenberg Laufkraftwerk Ersatzneubau 2014 0,3 0,1 4.6 1,0 4,3 4.3 0,9 4.3 4,3 0,9
Labenbach Laufkraftwerk Kauf 2014 4.2 1,0 4,2 4.2 1,0 - - -
ReiReck II* PSKW Neubau 2016 43,0 100,0 43,0 100,0 43,0
UPM-Kraftwerke*** Laufkraftwerk Kauf 2017 27,1 4.7 27,1 27,1 4.7 - - -
Dirnau Laufkraftwerk Ersatzneubau 2021 1,9 0,3 5,8 1,2 3,9 3,9 0,9 3,9 3,9 0,9
Goisern (10%-Anteil) Laufkraftwerk Ersatzneubau 2021 1,6 0,2 13,0 2,6 1,1 1,1 2,4 1,1 1,1 2,4
Summe realisierte Projekte 67,8 167,8 58,3 36,6 136,6 52,7
Malta Oberstufe/ Hauptstufe* PSKW Effizienzsteigerung 2024 3,0 3,7 4,0 3,0 3,7 4,0
Weillenbach Laufkraftwerk Ersatzneubau 2026 0,8 0,1 6,9 1,4 6,1 6,1 1,3 6,1 6,1 1,3
Traunfall Laufkraftwerk Ersatzneubau 2027 57,9 9,9 115,4 24.9 43,8 43,8 12,2 43,8 43,8 12,2
Ebensee PSKW Neubau 2028 - 170,0 - n.b. 170,0 - n.b. 170,0
Ottensheim* Lauftkraftwerk Effizienzsteigerung 2029 5,6 5,6 4.5 5,6 5,6 4.5
Summe geplanter bzw. in Umsetzung befindliche Projekte 58,5 59,3 192,0 58,5 59,3 192,0
Zwischensumme 126,4 2271 250,3 95,1 195,8 244.6
Verluste bestehender Wasserkraftwerke durch WRRL (Fischaufstiegshilfen) 2013-2023** -5,3 -5,3 - -5,3 -5,3 -
Zwischensumme abzgl. Verluste 121,1 221,8 250,3 89,8 190,5 244.6
weitere Ausbauprojekte geméaR Ausbaupotentiale OO Laufwerke bis 2030 13,3 1,8 91,5 20,0 78,2 78,2 18,2 78,2 78,2 18,2
Gesamt 199,2 300,0 268,5 168,0 268,7 262,8
Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Energie AG OO Gruppe und Ergénzungen des LRH
Hinweise:

*

Bezugsrecht in Héhe von 10 Prozent

*%

Verluste bestehender Wasserkraftwerke durch Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Neubauprojekten bereits beriicksichtigt

Siebenbrunn, Kemating, Gschroff, Steyrermihl; Das Pumpspeicherkraftwerk (PSKW) Malta Oberstufe/Hauptstufe weist einen natirlichen Zufluss von 80 Prozent
der Bruttostromerzeugung auf.; n.b....Werte nicht bertcksichtigt.



Anlage 2

Typischer Netzanschluss von Photovoltaik-Anlagen

: Typische MaBnahmen
S m (Einzelfallpriifung)

bis 20 kW Niederspannung (NE 7) Vereinfachter Netzzutritt nach vier Wochen bei
0-kW-Einspeisung, in der Folge in der Regel Einspeisung
der Bezugsleistung von mindestens 4 kW

100 bis 399 kW Mittelspannung bzw. in Errichtung der Zuleitung von der Anlage zur Trafostation,
Trafostation (NE 6) gdfs. Neubau bzw. Umbau der Trafostation
ab 5.000 kW im Umspannwerk (NE 4) Errichtung der Zuleitung von der Anlage zum

Umspannwerk ggfs. Ausbau oder Verstarkung der
Schaltanlagen.

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Netz OO GmbH und Ergénzungen des LRH



Anlage 3

Kapazitiaten der Umspannwerke im Stromnetz der Netz 00
Ohne Umspannwerk Strobl sowie Bad Aussee (Steiermark) und Arthurwerk (Salzburg)

Legende:

Verfligbare Kapazitat in Prozent
A 0 Prozent
B bis 33 Prozent
@ von 33 Prozent bis 66 Prozent

. von 66 Prozent bis 100
Prozent

|:] Bezirksgrenzen

! Pauschaler Einspeise-Stopp fur
potentielle Neuanlagen auf gewissen
Abzweigungen im Umspannwerk

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Netz OO GmbH
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